



RE: Contrato Sumapaz 2025. - Consolidado información Emergencia Baño Sumapaz.

Desde SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>

Fecha Jue 21/08/2025 9:56 PM

Para SARA INES CERPA GARCIA <scerpa@educacionbogota.gov.co>; LUISA FERNANDA LEON OSPINA <lleon@educacionbogota.gov.co>

CC CAROLINA MACHADO VALDES <cmachado@educacionbogota.gov.co>; JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>

 11 archivos adjuntos (16 MB)

2016_FAE SAN ANTONIO SMPZ Y ANEXOS.pdf; 20250523 Remision Informacion baños San Antonio.pdf; 20250527 Gestiones previas presupuesto baños San Antonio.pdf; 20250604 Ficha de Atención Emergencia San Antonio.pdf; 20250801 Reunion estado de contrato.pdf; 20250805 Requerimiento atencion emergencias.pdf; 20250806 Reunion estado de contrato.pdf; 20250819 Reunion estado de contrato.pdf; EMERGENCIA SUMAPAZ SAN ANTONIO.xlsx; GRUPAL DE COMUNICACIONES DIGITALES.pdf; NG.7772-180_Llamado de atencion emergencias.pdf;

Buenas noches.

Gracias [@LUISA FERNANDA LEON OSPINA.](#)

A efectos de complementar la información se remite relación y soportes de los comunicados relacionados con la emergencia de los baños en la sede San Antonio del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela en la Localidad de Sumapaz.

A manera de recuento general:

Es importante señalar que se ha venido adelantando, desde el momento mismo de la detección de la necesidad (30 de abril de 2025), actividades preliminares para tener del contratista una preparación previa en cuanto a la disponibilidad de materiales y personal para su ejecución; lo anterior, teniendo en cuenta su bajo rendimiento en la ejecución de las obras del alcance del contrato.

Una vez adquiridos los compromisos y teniendo en cuenta la aprobación para la atención de la emergencia, se remitió el 4 de junio la ficha formal, con la cual se da la instrucción al contratista para el inicio de proceso de atención de emergencias incluido en los pliegos de la licitación en la cual le fue adjudicado el contrato.

El 17 de junio de 2025, el contratista informa que la vía se encuentra cerrada por las constantes lluvias y mal estado de la misma.

El 8 de julio de 2025, se le informa al contratista que la vía ya se encuentra transitable, por tanto, se espera que se realice el inicio de la ejecución de las obras.

Además de varias solicitudes para la presentación del cronograma a través de reuniones, correos electrónicos y mensajes por el Grupal de Comunicaciones, la interventoría remite oficio formal de llamado de atención, requerimiento orientado a instar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones contractuales el 5 de agosto de 2025.

A la fecha el contratista informa verbalmente que espera poder ingresar un subcontratista el lunes 25 de agosto de 2025.

Un saludo cordial,



Ing. Sonia Rodríguez Aparicio
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación
de Establecimientos Educativos - SED
Cel. 3212210033
Tel. 3241000 Ext 3145

De: LUISA FERNANDA LEON OSPINA <lleon@educacionbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 21 de agosto de 2025 8:03 p. m.
Para: SARA INES CERPA GARCIA <scerpa@educacionbogota.gov.co>
Cc: CAROLINA MACHADO VALDES <cmachado@educacionbogota.gov.co>; JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>; SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Contrato Sumapaz 2025. - Consolidado información Emergencia Baño Sumapaz.

Buenas noches,

Envío cuadro resumen con la información suministrada en correos enviados por Sonia Rodríguez y actas suministrada por la interventoría con la trazabilidad de la Emergencia GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - SEDE SAN ANTONIO.

SUMAPAZ - COLEGIO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN ANTONIO -EMERGENCIA BAÑOS				
Fecha de Requerimiento	DE:	PARA:	ASUNTO:	OBSERVACION:
19-jun-25	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTOR	OF- SED-SMPZ -043-2025	Material de Obrapara emergencia San Antonio en Sede San Juan por paso cerrado en la vía, por lluvias, mal estado e Intervenciones por parte de la UMMV - Adjunta Orden despacho Materiales.
24-jun-25	CONTRATISTA OBRA	UMMV	via Whatsapp - Estado vía	Se informa lo reportado por el Contratista, respecto que continuan los trabajos sobre la vía de acceso a la Sede San antonio.
22-jul-25	DCCEE - SED	CONTRATISTA		Se reporta el paso por la vía a la Sede San Antonio
22-jul-25	CONTRATISTA OBRA		Convocatoria personal Mano de Obra	Requerimiento a dos (2) subcontratistas - sin la asistencia ni presentación de ofertas
6-ago-25	DCCEE - SED	CONTRATISTA INTERVENTOR	Citación de reunión a la SED	Citación de reunión a la SED
11-ago-25	DCCEE - SED	CONTRATISTA INTERVENTOR	Reunión 3er piso SED -	Reunión realizada en SED - Estado atención emergencia y compromisos
12-ago-25	CONTRATISTA DE OBRA	Personal de Obra	Visita a San Antonio con Subcontratista de Mano de Obra.	Recorrido de Obra a la Sede San antonio - Residente y Subcontratista de Mano de Obra - IGNACIO CUERVO.
13-ago-25	DCCEE - SED	CONTRATISTA INTERVENTOR	Reunión virtual	Dificultad en proceso de Contratación personal Mano de Obra.
19-ago-25	COMITÉ DE PROYECTO	Consorcio ZF Sumapaz Interventoría. DCCEE	Se informa por parte del Contratista que se encuentra en proceso legalización del Contrato con la firma .	Se informa por parte del Contratista que se encuentra en proceso legalización del Contrato con la firma .
21-ago-25	CONTRATISTA	INTERVENTORIA - DCCEE- SED	Correo electrónico.	Confirma contratación de personal y compromiso de presentación el 22 agosto-2025 documentación para ingreso a la Sede e inicio de actividades el lunes 25 de agosto-2025. Tiempo estimado de ejecución - Tres (3) semanas.

Adjunto Excel con el archivo y actas.

Copio a @JORGE ALBERTO MORENO ALDANA y @SONIA RODRIGUEZ APARICIO para su revisión y complementación de ser necesario.

Cordialmente,



Arq. Luisa Fernanda León Ospina
Área de Conservación – Zona Sur
Dirección de Construcción y Conservación
de Establecimientos Educativos- DCCEE
Av. El Dorado No. 66 – 63
Nivel Central: (+571)3241000 **Ext.:** 3149
Código Postal: 111321

Fax: 315 3448
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 21 de agosto de 2025 4:22 p. m.
Para: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>; LUISA FERNANDA LEON OSPINA <lleon@educacionbogota.gov.co>
Cc: CAROLINA MACHADO VALDES <cmachado@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>; SARA INES CERPA GARCIA <scerpa@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: Contrato Sumapaz 2025. - Consolidado información Emergencia Baño Sumapaz.

Jorge buenas tardes.

En la mañana de hoy remití a [@LUISA FERNANDA LEON OSPINA](#) 4 correos electrónicos (incluyendo el historial) que contienen la trazabilidad de las solicitudes realizadas al contratista de obra.

También le comenté que le había pedido a la interventoría me enviara las actas de reunión en las que se les ha venido reiterando la información.

Se lo envié así, dado que su solicitud no contemplaba la elaboración de un cuadro explicativo.

Como te comenté telefónicamente, estoy sacando las aclaraciones que solicitaron a la proposición 1016 y la interventoría me remitió un borrador de su documento para la presentación al concejo mañana en San Juan.

Entiendo la urgencia de la solicitud. Creo que la estaré elaborando tan pronto termine con la proposición y al final dejaré lo del Concejo.

Si consideras pertinente hacer cambio en la prioridad, quedo atenta.

Un saludo cordial,

 **Ing. Sonia Rodríguez Aparicio**
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación
de Establecimientos Educativos - SED
Cel. 3212210033
Tel. 3241000 Ext 3145

De: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 21 de agosto de 2025 2:20 p. m.
Para: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>
Cc: LUISA FERNANDA LEON OSPINA <lleon@educacionbogota.gov.co>; CAROLINA MACHADO VALDES <cmachado@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>; SARA INES CERPA GARCIA <scerpa@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Contrato Sumapaz 2025. - Consolidado información Emergencia Baño Sumapaz.

Ref. Contrato Sumapaz 2025.
Consolidado información Emergencia Baño Sumapaz.

Cordial Saludo,

En atención a los solicitado por parte de la DCCEE y la SAP, de manear atenta adjunto cuadro en excel, para que por favor lo diligencias, relacionando los reiterados requerimientos al Interventor y contratista, soporte y estado de cada solicitud.

SUMAPAZ - COLEGIO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN ANTONIO -EMERGENCIA BAÑOS				
FECHA REQUERIMIENTO DCCEE	REQUERIMIENTO No	FECHA RESPUESTA	OBSERVACION Y/O COMPROMISO	SOPORTE

La solicitud fue realizada el día de hoy, para entrega en la tarde.

Agradezco la colaboración.

Atentamente,



Arq. Jorge Alberto Moreno Aldana.
Profesional Especializado.
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Cel. 3213633914
Tel. 3241000 Ext. 3145
jamorenoa.educacionbogota.edu.co

Preparó para correo:
Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co