

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	
	MATRIZ DE RIESGOS
Código: A-ABS-F-16	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022	

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR EL SERVICIO DE TALA DE ÁRBOLES EN CONDICIÓN DE RIESGO Y QUE REPRESENTAN UNA AMENAZA SIGNIFICATIVA A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SUS ACTORES, PEATONES Y DEMÁS BIENES DE TERCEROS, COMO MEDIDA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ENMARCADO EN LA LEY 1523 DE 2012.

FECHA 18/10/2024

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones físicas a los operarios y/o terceros	Disminución en la capacidad física del contratista y/o de terceros afectados	3	3	6	Alto	contratista	Contratista realizar Trabajo Seguro en Alturas y ejecución del mismo en condiciones de seguridad planeando plan de trabajo seguro desde el SGSST.	3	3	6	Alto	No	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Revisión Periódica en cuanto a las actualizaciones normativas e implementación de las mismas conforme al SGSST	Durante la Etapa de ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones Climáticas	Retardo en la ejecución del objeto contractual	3	3	6	Alto	contratista	Trabajo en condiciones óptimas en los árboles evitando realizar trabajos en alturas cuando estén húmedos, adoptar trabajo seguro en alturas	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Etapas Contractual	Según acta de liquidación	A partir de la información publicada a diario por el IDEAM	Durante la Etapa de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Oposición de la comunidad y activistas ambientales en la preservación de la flora y fauna	Retardo en la ejecución del objeto contractual	3	3	6	Alto	contratista	Socialización previa con la comunidad sobre la intervención de los árboles, así mismo establecer mecanismos de compensación ambiental	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Etapas Contractual	Según acta de liquidación	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Durante la Etapa de ejecución

Elaboró:



SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
SECRETARIA DE DESPACHO-SECRETARIA DE GOBIERNO