

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM/GRUTE

FECHA INFORME: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO No: 024-00-L-CATAM-GRUSE-2025

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 30 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA: JOSE ALEXANDER PALACINO

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LONA PARA LAS CARPAS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CONFORME FICHA TECNICA.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 225.066.000,00

PLAZO DE ENTREGA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FORMA DE PAGO:

Fecha de Corte	VALOR	PAC
30 de junio de 2025	De acuerdo a la facturación y acta de recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
30 de julio de 2025	De acuerdo a la facturación y acta de recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
30 de septiembre de 2025	De acuerdo a la facturación y acta de recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JAIME SEGUNDO ARIZA	OPERARIO	N/A
JOSE AURELIO CABARCAS	OPERARIO	N/A
CARLOS DAVID TORRES	OPERARIO	N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO: Desde el 30/05/2025 hasta el 05/09/2025 (98 días de 124 días): 87%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (CON RELACIÓN A LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS): 60%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS: 0%

AL MOMENTO SE HAN EFECTUADO PAGOS AL CONTRATO

PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS: 0%
PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR: 100%

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024



Actividades realizadas y acordes a cronograma de trabajo.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y aspectos adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒X___ Sí _____

No se han presentado incumplimientos por parte del contratista

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒X___ Sí _____

No se han presentado incumplimientos por parte de la FAC

EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí ☒X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

SI: _____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN SMITH

FIRMA:



C.C. No. 1005253688

DEPENDENCIA: GRUTE-CATAM