

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|    | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Acta de reunión y relación de asistencia</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Código: PE03-PR05-F3                            | Versión: 3 |

Dependencia responsable: SEGAE

No. de acta: \_\_\_\_\_ Reunión interna ☐ Reunión externa ☒

Fecha: 15 de agosto de 2025 Hora de inicio 3:00 pm Hora de finalización 3:45 pm

## OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisar el estado actual del proceso de elaboración y aprobación de contramuestras en el marco del proyecto de remanufactura de excedentes textiles con la empresa Kenzo.

## TEMAS TRATADOS

1. Proyecto Kenzo – Manos Reparadoras.

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. Proyecto Kenzo – Manos Reparadoras.

La reunión inició con la intervención de Saúl Galvis, representante de Kenzo, quien informó que ya se recibieron todos los jeans desbaratados por las Manos Reparadoras y que actualmente se está trabajando en el diseño de las órdenes de operación para la producción de bolsos y otras referencias. También indicó que el proceso de aprobación ha sido lento, pero necesario para garantizar que los productos lleguen en óptimas condiciones a las tiendas. Se fijó como plazo máximo para la entrega el 8 de septiembre, con la expectativa de adelantar la fecha si es posible. Además, se resaltó la importancia de mantener comunicación constante para coordinar la entrega de los cortes.

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) explicó que el propósito de la reunión era compartir los cronogramas manejados por las entidades involucradas, destacando que a nivel directivo se ha definido la primera semana de octubre para el lanzamiento de todas las colecciones, incluyendo las Manos Reparadoras y las etapas finales del proyecto de dotaciones. Subrayó que los tiempos son ajustados debido a la coordinación con la cooperación alemana y otras instituciones, por lo que se busca agilizar los procesos para que el equipo de confección pueda iniciar sin contratiempos. También enfatizó la necesidad de contar con un tiempo adecuado de revisión y aseguramiento de la calidad para garantizar el éxito de la entrega.


|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|    | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Acta de reunión y relación de asistencia</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Código: PE03-PR05-F3                            | Versión: 3 |

Por su parte, Juan Quintero, diseñador de Kenzo y responsable del diseño e imagen de los productos, comentó que están realizando ajustes en los prototipos para asegurar que sean óptimos y reflejen de manera profesional la marca. Reconoció que este proceso ha generado demoras, pero recalcó que es fundamental para evitar errores en la producción masiva. Informó que ya se han elaborado varias contramuestras, aunque ninguna está lista para enviarse al ensamblaje, pues se debe garantizar que sean fáciles de montar y libres de fallas. Añadió que el prototipo debe poder armarse en un día y que el primer lote no funcionaría industrialmente debido a problemas técnicos y logísticos, lo que justifica el retraso. Además, mencionó que la máquina de corte presenta daños y se espera que esté reparada para el martes siguiente.

La SDA manifestó su preocupación por los plazos y recordó que en una reunión anterior se había propuesto elaborar las contramuestras para agilizar el control de calidad. Juan reiteró que su prioridad es enviar una muestra organizada y sencilla que evite retrasos en el ensamblaje y problemas tanto logísticos como de imagen. Aseguró que, una vez lista, el equipo podrá evaluar la complejidad y los tiempos necesarios para su ensamblaje. Asimismo, coincidió en la importancia de que el producto final tenga alta calidad, destacando que esto impacta directamente en la imagen de las Manos Reparadoras y la cooperación alemana. Sugirió priorizar y acelerar las actividades para cumplir los plazos, reconociendo los retos que implica la fase de producción.

Finalmente, Juan propuso que, según el avance del proceso, podría considerarse el acompañamiento de un auditor para apoyar el ensamblaje de las contramuestras, decisión que se evaluará según el desarrollo de esta etapa. La SDA agradeció la apertura para dialogar y plantear inquietudes respecto a los tiempos y fechas, a lo que Juan respondió con el compromiso de hacer todo lo posible por cumplir los objetivos. La reunión concluyó con una disposición positiva y el acuerdo de mantenerse atentos al progreso.

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|    | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Acta de reunión y relación de asistencia</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Código: PE03-PR05-F3                            | Versión: 3 |



*Figura 1. Reunión 15 de agosto de 2025*

| COMPROMISOS                                                          |       |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Entrega de fichas para la elaboración de contramuestras.             | Kenzo | 22 AGO 2025 |
| Avanzar con el primer pago a las participantes de Manos Reparadoras. | Kenzo | 22 AGO 2025 |
|                                                                      |       |             |

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

#### CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción de la modificación                                                                                                                                                                                       | No. Acto Administrativo y fecha                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1       | Adopción                                                                                                                                                                                                             | Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020            |
| 2       | Revisión y ajuste del documento, incluyendo el texto de datos personales.                                                                                                                                            | Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022. |
| 3       | Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto.<br>Se incluye la columna de "tipo y número de documento de identidad" en la relación de asistencia. | Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023.     |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|    | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Acta de reunión y relación de asistencia</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Código: PE03-PR05-F3                            | Versión: 3 |

#### RESPONSABLES

| ELABORÓ:                                                          | REVISÓ:                                                                                | APROBÓ:                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: Juan Gutiérrez<br>Cargo: Contratista<br>Fecha: 28/07/2023 | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto<br>Cargo: Subsecretario General<br>Fecha: 28/07/2023 | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto<br>Cargo: Subsecretario General<br>Fecha: 28/07/2023 |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|    | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Acta de reunión y relación de asistencia</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Código: PE03-PR05-F3                            | Versión: 3 |

|                             |                                         |                                              |                          |             |       |                                   |                        |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| FECHA: 15 de agosto de 2025 |                                         |                                              | HORA DE INICIO: 03:00 pm |             |       | HORA DE TERMINACIÓN: 03:45 pm     |                        |         |
| LUGAR: Google Meets         |                                         | TEMA: Articulación KENZO – Manos Reparadoras |                          |             |       | RESPONSABLE: SEGAE                |                        |         |
| NOMBRE Y APELLIDO           | TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | DEPENDENCIA /ENTIDAD                         | FUNCIONARIO              | CONTRATISTA | OTROS | CORREO ELECTRÓNICO                | TELÉFONO INSTITUCIONAL | FIRMA   |
| María Alejandra Erazo       | 1032450922                              | SEGAE/SDA                                    |                          | X           |       | maria.erazo@ambientebogota.gov.co | 3133225387             | Digital |
| Eliana Toro Huertas         | 1010203157                              | SEGAE/SDA                                    |                          | X           |       | eliana.toro@ambientebogota.gov.co | 3217704047             | Digital |
| Saul Galvis                 | 1014278860                              | KENZO                                        | X                        |             |       | ambiental@kenzojeans.com.co       | 3204278675             | Digital |
| Gustavo Quintero            |                                         | KENZO                                        | X                        |             |       |                                   |                        | Digital |
|                             |                                         |                                              |                          |             |       |                                   |                        |         |
|                             |                                         |                                              |                          |             |       |                                   |                        |         |
|                             |                                         |                                              |                          |             |       |                                   |                        |         |
|                             |                                         |                                              |                          |             |       |                                   |                        |         |
|                             |                                         |                                              |                          |             |       |                                   |                        |         |
|                             |                                         |                                              |                          |             |       |                                   |                        |         |
|                             |                                         |                                              |                          |             |       |                                   |                        |         |
|                             |                                         |                                              |                          |             |       |                                   |                        |         |

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Ambiente, que puede consultar a través del siguiente enlace: <https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales>. De igual manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos.