

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Implementación de estrategias para la seguridad y convivencia ciudadana: implementación del PISCC en Popayán

#### Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

#### Código BPIN

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/12/2024 17:55:37

Identificador: 1246984

Formulador Ciudadano: Claudia Liliana Gallego García

Formulador Oficial :

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

| Transformación                        | Pilar                                                                                | Catalizador                                                          | Componente                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar | 05. Convivencia y seguridad ciudadana corresponsable y participativa | a. Nuevo modelo nación-territorio para la convivencia y la seguridad ciudadana |

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"LA FUERZA DEL PUEBLO" 2024-2027

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Juntanza para proteger la vida.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"ALIANZA CON POPAYÁN" 2024-2027

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2. POPAYÁN JUSTA, INCLUYENTE, EQUITATIVA Y EN PAZ.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2.8. Gran Alianza con la Seguridad.

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Identificación y descripción del problema

#### Problema central

Incremento de acciones y comportamientos que afectan la Seguridad y la Convivencia ciudadana en el municipio de Popayán.

#### Descripción de la situación existente con respecto al problema

En Colombia se vienen haciendo enormes esfuerzos gubernamentales tendientes a consolidar la sana convivencia y la paz, incluido el acuerdo de Paz firmado en la Habana con las FARC; sin embargo, no se ha logrado minimizar el impacto y las consecuencias del conflicto armado .

El departamento del Cauca, ha sido históricamente afectado por conflictos armados y violencia asociada principalmente al narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales, tensiones étnicas, disputas territoriales en zonas con presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal; actualmente a esta problemática se le suma el asesinato de líderes sociales, las amenazas en su contra y el reclutamiento forzado de niños y jóvenes.

El municipio de Popayán ha sido históricamente afectado por la presencia de grupos armados, tanto guerrilleros como paramilitares, así como por tensiones sociales y políticas arraigadas en su diversidad étnica, Popayán ha sido testigo desde hace varias décadas de conflictos armados y violencia lo cual ha dejado una huella significativa en la seguridad y estabilidad de la región, de igual forma la desigualdad económica y social ha contribuido a la proliferación de la violencia en Popayán. La falta de oportunidades laborales, acceso limitado a servicios básicos y la marginalización de ciertas comunidades han contribuido al reclutamiento por parte de grupos al margen de la Ley, a pesar de los esfuerzos por parte del gobierno para dismantelar grupos armados al margen de la Ley, incluyendo el acuerdo de paz, la presencia de estos grupos sigue siendo una realidad en Popayán, la disputa por el control territorial, el narcotráfico y otras actividades ilícitas sigue siendo una fuente de violencia y conflicto.

La violencia y el conflicto armado en Popayán ha tenido un impacto realmente devastador en la población civil. El desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios de líderes sociales y la extorsión, entre otros son solo algunas de las formas de violencia en que la población

#### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De acuerdo con el ministerio de defensa nacional, policía nacional, la dirección de investigación criminal e interpol y el grupo de información de criminalidad ; durante el periodo del 01 de enero al 31 de octubre del 2024, las estadísticas delictivas según el delito de impacto para el municipio de Popayán muestran las siguientes cifras:

##### DELITO DE IMPACTO CANT REPORTADA

Hurto a cabezas de ganado 10

Homicidios por accidentes de tránsito 50

Amenazas 503

Delitos sexuales 200

Homicidio intencional 52

Fuente: Elaboración propia.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                                                                                   | Causas indirectas                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Deficiente producción y divulgación de información desde el Observatorio para la toma informada de decisiones. | 1.1 Inexistente informe de investigación.                                                                                                                              |
|                                                                                                                   | 1.2 Ausencia de Validación del informe de investigación.                                                                                                               |
| 2. Escasos dispositivos tecnológicos para la Seguridad en el municipio de Popayán.                                | 2.3 Deficientes cámaras de Seguridad Ciudadana en puntos estratégicos del municipio de Popayán.                                                                        |
|                                                                                                                   | 2.4 Deficientes partes para la instalación y puesta en marcha de las cámaras de Seguridad Ciudadana.                                                                   |
| 3. Deficiente herramientas de vigilancia para la Seguridad en el municipio de Popayán.                            | 3.5 Deficiente mantenimiento preventivo y correctivo al CCTV del municipio de Popayán.                                                                                 |
|                                                                                                                   | 3.6 Deficientes partes para el mantenimiento de las cámaras de Seguridad Ciudadana.                                                                                    |
| 4. Baja efectividad de las estrategias de Seguridad y Convivencia priorizadas en el marco del PISCC               | 4.7 Insuficientes suministros de bienes, servicios e insumos destinados a las entidades que hacen parte del Comité Territorial de Orden Público.                       |
|                                                                                                                   | 4.8 Escasas estrategias de dirección, gestión y coordinación del componente de Seguridad delineadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)   |
|                                                                                                                   | 4.9 Escasas estrategias de dirección, gestión y coordinación del componente de Convivencia delineadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                                                                                                               | Efectos indirectos                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Debilitamiento del tejido social y pérdida de credibilidad en la institucionalidad relacionada con la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. | 1.1 Insuficiente generación de información para la toma de decisiones.                      |
|                                                                                                                                                | 1.2 Ausencia de acciones que permitan mejorar la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.      |
|                                                                                                                                                | 1.3 Escasa aplicación de estrategias de control en la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contribución o Gestión                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> POPAYÁN - CAUCA<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Asignación de recursos públicos                                                                                                                                                                          | Financiera                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Organismos de seguridad – Policía Metropolitana, Ejército, CTI, Migración Colombia<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Garantizar el servicio de seguridad con credibilidad social ante la comunidad payanesa en el cumplimiento de sus deberes                   | Operadores y receptores del aporte económico                                                                                                                                               |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Ministerio del Interior<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Asignación de recursos proyecto SIES instalación de cámaras de seguridad                                                                                                                              | Financiera                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Ciudadanía payanesa<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Tener una mejor seguridad y confianza en los organismos de seguridad en del municipio                                                                                                                   | Comprende que la seguridad y la convivencia es responsabilidad de todos los actores locales, en este sentido se compromete a participar de las actividades del proyecto que los involucra. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Sociedad civil organizada (organizaciones cívicas y sociales, ONGs, asociaciones de ciudadanos, federaciones, gremios, sindicatos, entre otros)<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Articulación en las acciones de prevención social y situacional del delito. | Participan de las actividades del proyecto para la construcción de una nueva ciudadanía.                                                                                                   |

### 02 - Análisis de los participantes

Los involucrados en el proyecto (cooperantes y beneficiarios) son conscientes de la importancia de las estructuras del poder local y las de carácter comunitario para lograr avances significativos en la construcción de un municipio seguro y en la generación de cultura para la convivencia ciudadana. Al mismo tiempo reconocen la necesidad de actuar no solamente con acciones en favor de la seguridad ciudadana, sino también en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

346.403

#### Fuente de la información

Proyección DANE Popayán 2025

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                                      | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Pacífico<br><b>Departamento:</b> Cauca<br><b>Municipio:</b> Popayán<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b> |                                                     |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

346.403

#### Fuente de la información

Proyección DANE Popayán 2025

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                                      | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Pacífico<br><b>Departamento:</b> Cauca<br><b>Municipio:</b> Popayán<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b> |                                                     |                                |

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Incremento de acciones y comportamientos que afectan la Seguridad y la Convivencia ciudadana en el municipio de Popayán.

#### Objetivo general – Propósito

Disminuir las acciones y comportamientos que afectan la Seguridad y la Convivencia ciudadana en el municipio de Popayán.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo       | Descripción                                                                            | Fuente de verificación              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Implementación del PISCC | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 17<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Informes de ejecución del proyecto. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada                                                                                                                        | Objetivos específicos                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa directa 1</b><br>Deficiente producción y divulgación de información desde el Observatorio para la toma informada de decisiones. | Incrementar la producción y divulgación de información desde el Observatorio para la toma informada de decisiones. |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Inexistente informe de investigación.                                                                      | Generar informe de investigación.                                                                                  |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Ausencia de Validación del informe de investigación.                                                       | Validar informe de investigación.                                                                                  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Escasos dispositivos tecnológicos para la Seguridad en el municipio de Popayán.                                | Incrementar los dispositivos tecnológicos para la Seguridad en el municipio de Popayán.                            |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Deficientes cámaras de Seguridad Ciudadana en puntos estratégicos del municipio de Popayán.                | Adquirir e instalar cámaras de Seguridad Ciudadana en puntos estratégicos del municipio de Popayán.                |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Deficientes partes para la instalación y puesta en marcha de las cámaras de Seguridad Ciudadana.           | Adquirir partes para la instalación y puesta en marcha de las cámaras de Seguridad Ciudadana.                      |
| <b>Causa directa 3</b><br>Deficiente herramientas de vigilancia para la Seguridad en el municipio de Popayán.                            | Reforzar las herramientas de vigilancia para la Seguridad en el municipio de Popayán.                              |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Deficiente mantenimiento preventivo y correctivo al CCTV del municipio de Popayán.                         | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al CCTV del municipio de Popayán.                                   |

| Causa relacionada                                                                                                                                                                                | Objetivos específicos                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa indirecta 3.2</b><br>Deficientes partes para el mantenimiento de las cámaras de Seguridad Ciudadana.                                                                                    | Adquirir partes para el mantenimiento de las cámaras de Seguridad Ciudadana.                                                                                               |
| <b>Causa directa 4</b><br>Baja efectividad de las estrategias de Seguridad y Convivencia priorizadas en el marco del PISCC                                                                       | Incrementar la efectividad de las estrategias de Seguridad y Convivencia priorizadas en el marco del PISCC                                                                 |
| <b>Causa indirecta 4.1</b><br>Insuficientes suministros de bienes, servicios e insumos destinados a las entidades que hacen parte del Comité Territorial de Orden Público.                       | Apoyar el suministro de bienes, servicios e insumos destinados a las entidades que hacen parte del Comité Territorial de Orden Público.                                    |
| <b>Causa indirecta 4.2</b><br>Escasas estrategias de dirección, gestión y coordinación del componente de Seguridad delineadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)   | Desarrollar las estrategias de dirección, gestión y coordinación del componente de Seguridad delineadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)   |
| <b>Causa indirecta 4.3</b><br>Escasas estrategias de dirección, gestión y coordinación del componente de Convivencia delineadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) | Desarrollar las estrategias de dirección, gestión y coordinación del componente de Convivencia delineadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                                                                                                                   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Fortalecer la Seguridad y la Convivencia Ciudadana alineándose con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Popayán. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | No |

## Alternativa 1. Fortalecer la Seguridad y la Convivencia Ciudadana alineándose con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Popayán.

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Asistencia técnica para la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de Popayán

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Trabajo articulado para la prevención del delito y la generación de convivencia pacífica que disminuyan los índices de violencia y criminalidad en la ciudad de Popayán.

##### Descripción de la Demanda

Número de ciudadanos de Popayán

##### Descripción de la Oferta

Número de ciudadanos beneficiados con el proyecto

| Año  | Oferta     | Demanda    | Déficit    |
|------|------------|------------|------------|
| 2022 | 234.727,00 | 330.750,00 | -96.023,00 |
| 2023 | 250.000,00 | 333.382,00 | -83.382,00 |
| 2024 | 343.011,00 | 350.000,00 | -6.989,00  |
| 2025 | 346.403,00 | 351.000,00 | -4.597,00  |
| 2026 | 347.720,00 | 351.500,00 | -3.780,00  |
| 2027 | 348.250,00 | 352.000,00 | -3.750,00  |

**Alternativa:** Fortalecer la Seguridad y la Convivencia Ciudadana alineándose con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Popayán.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa propuesta se centra en fortalecer la seguridad y la convivencia, alineándose con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Popayán, con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Una de las acciones clave es elevar los niveles de seguridad mediante la participación ciudadana y campañas preventivas contra el delito. Para lograr una mayor eficiencia institucional en seguridad, es esencial priorizar delitos que impactan significativamente la calidad de vida, involucrando a la comunidad.

Para abordar esta necesidad, el gobierno municipal reconoce la importancia de llevar a cabo actividades que fortalezcan la seguridad y la convivencia pacífica, implementando las estrategias del PISCC, que incluyen prevención, control, vigilancia y evaluación de políticas. Además, se enfocará en acciones dirigidas a la conservación y recuperación del orden público, centrándose en medidas preventivas para reducir los índices de delincuencia e inseguridad en el municipio.

**Alternativa:** Fortalecer la Seguridad y la Convivencia Ciudadana alineándose con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Popayán.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general                                                                                                                                                             | Ubicación específica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Región:</b> Pacífico<br><b>Departamento:</b> Cauca<br><b>Municipio:</b> Popayán<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Impacto para la Equidad de Género,  
Otros

**Alternativa:** Fortalecer la Seguridad y la Convivencia Ciudadana alineándose con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Popayán.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 3.144.334.004,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 250.000.000,00

Incrementar la producción y divulgación de información desde el Observatorio para la toma informada de decisiones.

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad y/o Entregable                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Documentos de investigación</b><br><br><b>Complemento:</b><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 250.000.000,00<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Localización:</b><br><b>Número de Personas:</b> 346403<br><b>Acumulativo o no:</b> Acumulativo<br><b>Población Beneficiaria:</b> 346403 | <b>1.1.1 Resultados análisis de información</b><br><b>Costo:</b> \$ 246.000.000,00<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>1.1.2 Divulgación</b><br><b>Costo:</b> \$ 4.000.000,00<br><b>Etapas:</b> Inversión |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 110.000.000,00

Incrementar los dispositivos tecnológicos para la Seguridad en el municipio de Popayán.

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividad y/o Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad</b><br><br><b>Complemento:</b><br><b>Medido a través de:</b> Número de cámaras de seguridad<br><b>Cantidad:</b> 20,0000<br><b>Costo:</b> \$ 110.000.000,00<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Localización:</b><br><b>Número de Personas:</b> 346403<br><b>Acumulativo o no:</b> Acumulativo<br><b>Población Beneficiaria:</b> 346403 | <b>2.1.1 3. Adquirir e instalar cámaras de Seguridad Ciudadana en puntos estratégicos del municipio de Popayán.</b><br><b>Costo:</b> \$ 100.000.000,00<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>2.1.2 4. Adquirir partes para la instalación y puesta en marcha de las cámaras de Seguridad Ciudadana.</b><br><b>Costo:</b> \$ 10.000.000,00<br><b>Etapas:</b> Inversión |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 350.800.000,00

Reforzar las herramientas de vigilancia para la Seguridad en el municipio de Popayán.

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividad y/o Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 Servicios técnicos especializados para la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana</b><br><br><b>Complemento:</b> Cámaras de seguridad mantenidas<br><b>Medido a través de:</b> Número de elemento técnicos especializados<br><b>Cantidad:</b> 185,0000<br><b>Costo:</b> \$ 350.800.000,00<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Localización:</b><br><b>Número de Personas:</b> 346403<br><b>Acumulativo o no:</b> Acumulativo<br><b>Población Beneficiaria:</b> 346403 | <b>3.1.1 5. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al CCTV del municipio de Popayán.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 255.000.000,00<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>3.1.2 6. Adquirir partes para el mantenimiento de las cámaras de Seguridad Ciudadana.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 95.800.000,00<br><b>Etapas:</b> Inversión |

#### 4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 2.433.534.004,00

Incrementar la efectividad de las estrategias de Seguridad y Convivencia priorizadas en el marco del PISCC

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actividad y/o Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1 Servicio de promoción de convivencia y no repetición (Producto principal del proyecto)</b><br><br><b>Complemento:</b><br><b>Medido a través de:</b> Número de iniciativas<br><b>Cantidad:</b> 17,0000<br><b>Costo:</b> \$ 2.433.534.004,00<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Localización:</b><br><b>Número de Personas:</b> 346403<br><b>Acumulativo o no:</b> Acumulativo<br><b>Población Beneficiaria:</b> 346403 | <b>4.1.1 7. Apoyar el suministro de bienes, servicios e insumos destinados a las entidades que hacen parte del Comité Territorial de Orden Público.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 749.144.004,00<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>4.1.2 8. Desarrollar las estrategias de dirección, gestión y coordinación del componente de Seguridad delineadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 771.500.000,00<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>4.1.3 9. Desarrollar las estrategias de dirección, gestión y coordinación del componente de Convivencia delineadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 912.890.000,00<br><b>Etapas:</b> Inversión |

**Alternativa:** Fortalecer la Seguridad y la Convivencia Ciudadana alineándose con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Popayán.

## Entregable 1.1.1 Resultados análisis de información

| Periodo      | Mano de obra calificada | Materiales            |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 0            | \$242.000.000,00        | \$4.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$242.000.000,00</b> | <b>\$4.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$246.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

## Entregable 1.1.2 Divulgación

| Periodo      | Materiales            | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 0            | \$2.000.000,00        | \$2.000.000,00                                     |
| <b>Total</b> | <b>\$2.000.000,00</b> | <b>\$2.000.000,00</b>                              |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$4.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

## Actividad 2.1.1 3. Adquirir e instalar cámaras de Seguridad Ciudadana en puntos estratégicos del municipio de Popayán.

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.2 4. Adquirir partes para la instalación y puesta en marcha de las cámaras de Seguridad Ciudadana.

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$10.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$10.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.1 5. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al CCTV del municipio de Popayán.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$255.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$255.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$255.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.1.2 6. Adquirir partes para el mantenimiento de las cámaras de Seguridad Ciudadana.

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$95.800.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$95.800.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$95.800.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 4.1.1 7. Apoyar el suministro de bienes, servicios e insumos destinados a las entidades que hacen parte del Comité Territorial de Orden Público.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Mantenimiento maquinaria y equipo | Transporte              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 0            | \$262.400.000,00        | \$50.000.000,00            | \$185.410.000,00                  | \$251.334.004,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$262.400.000,00</b> | <b>\$50.000.000,00</b>     | <b>\$185.410.000,00</b>           | <b>\$251.334.004,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$749.144.004,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 4.1.2 8. Desarrollar las estrategias de dirección, gestión y coordinación del componente de Seguridad delineadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Materiales             | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0            | \$595.000.000,00        | \$31.500.000,00        | \$45.000.000,00                            | \$100.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$595.000.000,00</b> | <b>\$31.500.000,00</b> | <b>\$45.000.000,00</b>                     | <b>\$100.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$771.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 4.1.3 9. Desarrollar las estrategias de dirección, gestión y coordinación del componente de Convivencia delineadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)

| Periodo      | Mano de obra calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Servicios de alojamiento comidas y bebidas |
|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 0            | \$699.000.000,00        | \$27.700.000,00        | \$105.590.000,00        | \$80.600.000,00                            |
| <b>Total</b> | <b>\$699.000.000,00</b> | <b>\$27.700.000,00</b> | <b>\$105.590.000,00</b> | <b>\$80.600.000,00</b>                     |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$912.890.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Fortalecer la Seguridad y la Convivencia Ciudadana alineándose con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Popayán.

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

|                                | Tipo de riesgo  | Descripción del riesgo                                                                                                                                                        | Probabilidad e impacto                                       | Efectos                                                                     | Medidas de mitigación                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Operacionales   | Bajo nivel de receptividad por parte de la comunidad beneficiaria frente a las actividades planteadas.                                                                        | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Incumplimiento de metas e indicadores de seguridad y convivencia ciudadana. | Acompañamiento permanente en el proceso de implementación de las actividades y sensibilización de la ciudadanía. |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Deficiencia en la articulación de esfuerzos institucionales                                                                                                                   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Incumplimiento de objetivos propuestos.                                     | Procesos de sensibilización continuos con los involucrados del proyecto.                                         |
| 3-Actividad y/o Entregable     | De costos       | Actividad/Entregable: 6. Adquirir partes para el mantenimiento de las cámaras de Seguridad Ciudadana.<br><br>Riesgo: Incremento de precios por variación de la tasa de cambio | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Incremento de costos en la actividad                                        | Agilizar el proceso de contratación del operador                                                                 |

**Alternativa:** Fortalecer la Seguridad y la Convivencia Ciudadana alineándose con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Popayán.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Fortalecimiento del tejido social y recuperación de la institucionalidad relacionada con la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Número de hechos delictivos

**Descripción Valor Unitario:** Costo asociado a hechos delictivos

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total        |
|---------|------------|----------------|--------------------|
| 0       | 346.403,00 | \$4.020,00     | \$1.392.540.060,00 |
| 1       | 346.403,00 | \$4.020,00     | \$1.392.540.060,00 |
| 2       | 346.403,00 | \$4.020,00     | \$1.392.540.060,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$1.392.540.060,00 | \$1.392.540.060,00 |
| 1       | \$1.392.540.060,00 | \$1.392.540.060,00 |
| 2       | \$1.392.540.060,00 | \$1.392.540.060,00 |

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto         |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 0 | \$1.114.032.048,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.895.140.403,2       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-1.781.108.355,2 |
| 1 | \$1.114.032.048,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.114.032.048,0  |
| 2 | \$1.114.032.048,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.114.032.048,0  |

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad                                                                                                                                                    |                               |                                | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN)                                                                                                                                                      | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario          | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| <b>Alternativa:</b> Fortalecer la Seguridad y la Convivencia Ciudadana alineándose con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Popayán. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$178.597.881,92                                                                                                                                                               | 16,32 %                       | \$1,06                         | \$8.357,72                      | \$2.895.140.403,20           | \$70.555.942,90               |

### Costo por capacidad

| Producto                                                                                       | Costo unitario (valor presente) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Documentos de investigación                                                                    | \$248.340.000,00                |
| Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad                                        | \$4.345.000,00                  |
| Servicios técnicos especializados para la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana | \$1.787.470,27                  |
| Servicio de promoción de convivencia y no repetición (Producto principal del proyecto)         | \$131.130.494,31                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecer la Seguridad y la Convivencia Ciudadana alineándose con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Popayán.

### 04 - Alcance

Mejorar los procesos de análisis, monitoreo y difusión de la información. Documentos de investigación, Medido a través de: Número de documentos, Cantidad: 1 Incrementar los mecanismos tecnológicos que aporten a la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad, Medido a través de: Número de cámaras de seguridad, Cantidad: 20 Servicios técnicos especializados para la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana, Medido a través de: Número de elemento técnicos especializados, Cantidad: 185 Aumentar la promoción de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana en el municipio de Popayán. Servicio de promoción de convivencia y no repetición (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de iniciativas, Cantidad: 17 con el fin de Disminuir las acciones y comportamientos que afectan la Seguridad y la Convivencia ciudadana en el municipio de Popayán. Implementación del PISCC, Porcentaje, 17 Cauca, Popayán



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Incrementar la producción y divulgación de información desde el Observatorio para la toma informada de decisiones.

#### Producto

1.1. Documentos de investigación

#### Indicador

1.1.1 Documentos de investigación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Avances del Documento de Investigación

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 1,0000           | <b>Total:</b> | 1,0000           |

## 02 - Objetivo 2

2. Incrementar los dispositivos tecnológicos para la Seguridad en el municipio de Popayán.

### Producto

2.1. Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad

### Indicador

2.1.1 Cámaras de seguridad instaladas

**Medido a través de:** Número de cámaras de seguridad

**Meta total:** 20,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de ejecución

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 20,0000          | <b>Total:</b> | 20,0000          |

### 03 - Objetivo 3

3. Reforzar las herramientas de vigilancia para la Seguridad en el municipio de Popayán.

#### Producto

3.1. Servicios técnicos especializados para la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana

#### Indicador

3.1.1 Elementos técnicos especializados disponibles

**Medido a través de:** Número de elemento técnicos especializados

**Meta total:** 185,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de ejecución

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 185,0000         | <b>Total:</b> | 185,0000         |

## 04 - Objetivo 4

4. Incrementar la efectividad de las estrategias de Seguridad y Convivencia priorizadas en el marco del PISCC

### Producto

4.1. Servicio de promoción de convivencia y no repetición (Producto principal del proyecto)

### Indicador

4.1.1 Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas

Medido a través de: Número de iniciativas

Meta total: 17,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 17,0000          |         |                  |

## Regionalización

**Producto:** Documentos de investigación

| Región   | Departamento | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
|----------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Pacífico | Cauca        | Popayán             |                    |                    |               |
| Periodo  | Costo Total  | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0        | 0,00         | 250.000.000,00      | 1,0000             | 1,0000             | 346.403       |

**Producto:** Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad

| Región   | Departamento   | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
|----------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Pacífico | Cauca          | Popayán             |                    |                    |               |
| Periodo  | Costo Total    | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0        | 110.000.000,00 | 110.000.000,00      | 20,0000            | 20,0000            | 346.403       |

**Producto:** Servicios técnicos especializados para la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana

| Región   | Departamento   | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
|----------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Pacífico | Cauca          | Popayán             |                    |                    |               |
| Periodo  | Costo Total    | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0        | 350.800.000,00 | 350.800.000,00      | 185,0000           | 185,0000           | 346.403       |

**Producto:** Servicio de promoción de convivencia y no repetición (Producto principal del proyecto)

| Región   | Departamento     | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
|----------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Pacífico | Cauca            | Popayán             |                    |                    |               |
| Periodo  | Costo Total      | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0        | 2.433.534.004,00 | 2.433.534.004,00    | 17,0000            | 17,0000            | 346.403       |

## Focalización

| Política            | Categoría                    | SubCategoría                                           | Valor            |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Equidad de la Mujer | 5. Mujer Libre De Violencias | 5.1 Desarrollo institucional y transformación cultural | \$250.000.000,00 |
|                     | Total Categoría              | Total Categoría                                        | \$250.000.000,00 |
|                     | TOTAL POLITICA TRANSVERSAL   |                                                        | \$250.000.000,00 |