



	NIT: 800.026.911-1		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTIÓN CONTRACTUAL- GESTIÓN DOCUMENTAL - SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		R-SPGT-GC-GD-11		PAGINA 1 de 2	
			Versión 0		29-06-2021	
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO C-MS-MC-030-2024						
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes. 2) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.						
CLASE DE CONTRATO		MINIMA CUANTIA				
N° CONTRATO		C-MS-MC-030-2024				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) M/CTE., IVA incluido.				
VALOR TOTAL		QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) M/CTE., IVA incluido.				
PLAZO DE EJECUCIÓN		SEIS (06) DIAS o hasta agotar presupuesto vigencia fiscal 2024, sin que exceda 31 de diciembre del 2024.				
PROROGA No 01		DOS (02) MESES				
PROROGA No 01		CUATRO (04) MESES				
PLAZO TOTAL		SEIS (06) MESES Y SEIS (06) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.				
FECHA DE INICIO		27 DE DICIEMBRE DE 2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01		30 DE DICIEMBRE 2024				
FECHA DE REINICIO N° 01		20 DE ENERO DE 2025				
FECHA DE PRORROGA N° 01		20 DE ENERO DE 2025				
FECHA DE PRORROGA N° 02		21 DE MARZO DE 2025				
FECHA DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		22 DE JULIO DE 2025				
FECHA DE LA PRESENTE ACTA		28 DE AGOSTO DE 2025				
OBJETO DEL CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATAICÓN, A MONTO AGOTABLE PARA ATENDER LABORES DEL PERSONAL QUE APOYA LA POBLACION AFECTADA Y EN RIESGO DE AFECTACIÓN DE LA VEREDA GUITA Y SAN PEDRO SEGÚN LA EMERGENCIA POR CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ						
LAS PARTES:						
MUNICIPIO		ADIEL PANQUEBA CHIA Alcalde				
CONTRATISTA		FUNDACION SOCIAL DE MUNICIPIO AMIGOS COLOMBIANOS R/L JULIAN LEONEL MARTINEZ SANABRIA Contratista				
SUPERVISOR		JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA Supervisor				
En Socota - Boyaca a los veinti ocho (28) días del mes de Agosto de 2025, se reunieron el señor ADIEL PANQUEBA CHIA Alcalde Municipal, el señor JULIAN LEONEL MARTINEZ SANABRIA R/L. FUNDACION SOCIAL DE MUNICIPIO AMIGOS COLOMBIANOS en calidad de CONTRATISTA y el Ing JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA, en calidad de supervisor, Con el fin de liquidar el Contrato anteriormente citado, el cual se recibió el día 22 de Julio de 2025, según Acta de recibo final, la cual hace parte integral de la presente acta.						
A. ESTADO FINANCIERO						
1.Ordenes de Pago Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.						
PAGOS	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
ACTA PARCIAL 001	DICIEMBRE DE 2024 A ABRIL DE 2025	202501187	29/07/2025	202501240	29/07/2025	\$ 6.155.000,00
ACTA DE LIQUIDACIÓN	ABRIL 2025 A JULIO 2025					\$ 8.845.000,00
TOTALES						\$ 15.000.000,00
2. Balance Financiero del Contrato						
CONCEPTO		VALOR CONTRATO		VALOR EJECUTADO		VALOR PAGOS
VALOR DEL CONTRATO		\$ 15.000.000		\$ -		\$ -
VALOR ACTAS PAGADAS						\$ 6.155.000
VALOR EJECUTADO				\$ 15.000.000		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION		\$ -				\$ 8.845.000
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)		\$ -		\$ -		\$ -
SUMAS IGUALES		\$ 15.000.000		\$ 15.000.000		\$ 15.000.000
3. Registro presupuestales.						

	NIT: 800.026.911-1		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTIÓN CONTRACTUAL- GESTIÓN DOCUMENTAL - SPGT	
			MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		R-SPGT-GC-GD-11	PAGINA 2 de 2
					Versión	29-06-2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN				
No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
RES-2024001139	27 DE DICIEMBRE DEL 2024	2320202009-065-124304-16-4503028-97990	Apoyo a damnificados de emergencias	\$ 15.000.000
TOTAL				\$ 15.000.000

B. ESTADO LEGAL				
1. Actas				
ACTA No.	OBJETO	OBSERVACIONES	FECHA	
1	ACTA DE INICIO		27 DE DICIEMBRE DE 2024	
2	PRORROGA No. I AL CONTRATO N°. C-MS-MC-030-2024		20 DE ENERO DE 2025	
3	PRORROGA No. II AL CONTRATO N°. C-MS-MC-030-2024		21 DE MARZO DE 2025	
4	ACTA PARCIAL N° 001		08 DE JULIO DE 2025	
5	ACTA DE RECIBO FINAL		22 DE JULIO DE 2025	
6	ACTA DE LIQUIDACIÓN		28 DE AGOSTO DE 2025	
2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales				
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA	
PRORROGA N° I	1	PRORROGA No. I AL CONTRATO N°. C-MS-MC-030-2024	20 DE ENERO DE 2025	
PRORROGA N° II	2	PRORROGA No. II AL CONTRATO N°. C-MS-MC-030-2024	21 DE MARZO DE 2025	
3. Acciones Legales en Proceso				
CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	
N/A	N/A	N/A	N/A	
4. Sanciones				
N/A				
5. Garantías				
AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VR. ASEGURADO
N/A		DESDE	HASTA	
C- PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
Tipo de Aportante:	Empleador	Independiente		
Exenciones	Si	No	X	Cuáles?
Período de Nómina	No. Días	No. Empleados en Nómina	No. Empleados Aporte	IBC (Aplica para independientes)
				No. Planilla
				Referencia de Pago
				Valor aporte Realizado

SE ANEXA CERTIFICACIÓN	
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinte ocho (28) días del mes de Agosto de 2025.	
 FUNDACION SOCIAL DE MUNICIPIO AMIGOS COLOMBIANOS R/L. JULIAN LEONEL MARTINEZ SANABRIA Contratista	 JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA Supervisor
 ADIEL PANQUEBA CHIA Alcalde Municipal	

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Ing. Jefferson Arbey Mendivelso García	Ing. Jefferson Arbey Mendivelso García	Ing. Jefferson Arbey Mendivelso García	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeacion y Gestión Territorial	Secretario de Planeacion y Gestión Territorial	Secretario de Planeacion y Gestión Territorial	Tel: 3227438593	