



DBB INGENIERIA SAS
NIT 901.564.916-1
CR49 A 94-76 OF 202
Tel: 3114621690
Bogotá - Colombia
dbbingeneria@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 14

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Calle 25G 73B 90 complejo empresarial central point	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2024, 19:58
Expedición	02/05/2024, 19:58
Vencimiento	01/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	ACTA 2 - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5087 DE 2023; OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE2. EN EL PERIODO COMPRENDIDO (23 AL 31 DE ENERO DE 2024).	1.00	667,275.84	19 %	560,736.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Seiscientos sesenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-01 por \$ 667,275.84

Observaciones:

REGIMEN COMUN

RP No. 1448523 del 29 de diciembre de 2023

#\$24-02-00;5087-2023;lsepulveda@invias.gov.co#\$

Total Bruto	560,736.00
IVA 19%	106,539.84
Total a Pagar	667,275.84

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764059492505 aprobado en 20231110 prefijo desde el número 2 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7,12
CUFE: 14c49d5dbddf171522f87fa7115f157e24d43feb79236d36f0e7760c63df7afb2c4b80fd97a09f7d51c91988aed14



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
 ACTA DE COSTOS

CÓDIGO
 VERSIÓN
 PÁGINA

FECHA 01/02/2024

1 de 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No. 2 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 560,736 PERIODO: ene-24
 ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5087 DE 2023
 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* LOTE 2
 INTERVENOR: DBB INGENIERÍA SAS
 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE CHIRVANEQUE; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LOS ALPES; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEÑAS DEL BOQUERON; JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO; JUNTA DE ACCION COMUNAL RESGUARDO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCÁN, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA POPA.
 CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.: 3476-2023
 PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)
 PLAZO ACUMULADO: (2) dos meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)
 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
 FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
 FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2024 (Indique día/mes/año)
 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 319,783,709.00 (Según contrato principal)
 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -
 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 319,783,709.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
PERSONAL PROFESIONAL														
1		Director de Interventoría	\$ 7,200,000.00		1.50	\$ 10,800,000.00								
2		Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 5,150,000.00		2.00	\$ 10,300,000.00				0.033	\$ 237,600.00	0.03	\$ 237,600.00	
3		Profesional Social	\$ 3,750,000.00		2.00	\$ 7,500,000.00								
4		Profesional Ambiental	\$ 3,750,000.00		2.00	\$ 7,500,000.00								
5		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	\$ 2,700,000.00		4.00	\$ 10,800,000.00								
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS														
6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	\$ 5,700,000.00											
7		Especialista en Estructuras	\$ 5,700,000.00											
8		Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5,700,000.00											
9		Especialista en Ambiental	\$ 5,700,000.00											
10		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5,700,000.00											
11		Especialista Diseño Geométrico	\$ 5,700,000.00											
PERSONAL TECNICO														
12		Inspector	\$ 2,000,000.00		13.50	\$ 27,000,000.00								
13		Inspector SST	\$ 2,200,000.00		5.00	\$ 11,000,000.00								
PERSONAL ADMINISTRATIVO														
14		Técnico administrativo	\$ 1,300,000.00		2.00	\$ 2,600,000.00								
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 95,080,850.00					\$ 237,600.00		\$ 237,600.00	
FACTOR MULTIPLICADOR						2.36						2.36	\$ 2.36	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 224,390,806.00					\$ 560,736.00		\$ 560,736.00	

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
15		Viáticos Director y/o Especialistas	\$ 210,000.00	DIA	11.00	\$ 2,310,000.00								
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
16		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	\$ 5,500,000.00	Mes	2.00	\$ 11,000,000.00								
17		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	\$ 650,000.00	Mes	18.50	\$ 12,025,000.00								
18		Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	\$ 6,000,000.00	Según comprobante por mes	2.00	\$ 12,000,000.00								



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
 ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 01/02/2024

19	Ensayos de laboratorios.	\$ 600,000.00	Según comprobante por mes	2.00	\$ 1,200,000.00									
20	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 800,000.00	Según comprobante por mes	2.00	\$ 1,600,000.00									
OTROS COSTOS														
21	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	\$ 1,350,000.00	MES	2.00	\$ 2,700,000.00									
22	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$ 300,000.00	MES	2.00	\$ 600,000.00									
23	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	\$ 300,000.00	MES	2.00	\$ 600,000.00									
24	Veeduría Técnica Comunitaria	\$ 150,000.00	MES	2.00	\$ 300,000.00									
Ajuste por Acta de modificación														
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)														
\$ 44,335,000.00														
* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS														
\$ 268,725,806.00														
* SUBTOTAL COSTOS BASICOS =														
\$ 268,725,806.00														
* IVA = 19%														
\$ 51,057,903.00														
* COSTO TOTAL =														
\$ 319,783,709.00														

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	\$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	\$ -	-

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -
 VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 667,275.84
 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Seiscientos sesenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte con ochenta y cuatro centavos

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

MES	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL
Enero	560,736.00	106,539.84	\$ 667,275.84
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			\$ 667,275.84

OBSERVACIONES

mes de Enero

NOTAS:

- Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
- El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
- El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
- Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
- El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
- El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
- Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
 Nombre: DONAL BOGOTA BAUTISTA
 Representante Legal o su Apoderado
 Interventoría
 Matriculación Profesional No.: 25204-57650 CND

Firma:
 Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
 Supervisor de Contrato de Interventoría
 Matriculación Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA 21/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
 VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 560,736.00

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
 PERIODO MES: 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	7-mar-24	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	13-mar-24	ING PILAR RUBIANO		AJUSTES EN LA INFORMACION DE LOS FORMATOS ENTREGADOS
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	20-mar-24	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	09-abr-24	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	09-abr-24	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10-abr-24	DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	15-abr-24	DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO		AJUSTE EN LA INFORMACIÓN ORDENADOR DEL PAGO
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	02-may-24	DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5087 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL' LOTE 2

INTERVENTOR: DBB INGENIERÍA SAS NIT. 901.564.916-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: DBB INGENIERÍA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 667,275.84 VALOR EN LETRAS: Seiscientos sesenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte con ochenta y cuatro centavos
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 DEL PERIODO 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)

Firma:
 Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
 Matrícula No.: 25202-248533 CND
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Fecha firma:
 (Suscribe según su competencia)

Firma:
 Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
 Matrícula No.: 25202-248533 CND
 DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA
 Fecha firma:
 (Suscribe según su competencia)

Firma:
 Nombre: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO
 Matrícula No.: 68202-383759 STD
 GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
 Fecha firma:
 (Suscribe según su competencia)

Firma:
 Nombre: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
 Matrícula No.: 17202-70460
 ORDENADOR DEL PAGO
 Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CODIGO

AFINCO-FR-12

VERSION

1

PAGINA

1

DE

1


CONTRATO No. 5087 DE 2023

	%	TIPO DE PAGO	NUMERO DE ACTA O DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="checkbox"/>	ACTA DE OBRA	<input type="checkbox"/>	
PAGO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	<input checked="" type="checkbox"/> 2	23 al 31 de Enero de 2024
DESEMBOLSO	<input type="checkbox"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="checkbox"/>	
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	
		OTRO	<input type="checkbox"/>	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : 144 8523 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>1448523</u>	RUBRO No.	<u>C-2402-0600-14-0-2402041-02</u>	RECURSO No.	<u>10</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>667,275.84</u>
No. COMPROMISO	<u>1448523</u>	RUBRO No.	<u>-2402-0600-14-0-2402112-02</u>	RECURSO No.	<u>10</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	\$ _____
						TOTAL ACTA	\$ <u>667,275.84</u>

 Firmado digitalmente
por GUSTAVO ALFONSO
CEPEDA OCAMPO

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor Contrato de Interventoria



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 2

Contrato N° 5087 DE 2023 Interventoría: DBB INGENIERÍA SAS

Objeto del Contrato: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta 2 Valor básico \$ 560,736.00 Período: 23 al 31 de Enero de 2024

Valor Incluido Iva: \$ 667,275.84

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente -Túnel)	Valor incluido IVA (Interventoría)	Valor Incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o conservación)	Subtotal
1		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA DE FIANTOQUE CHIRVANEQUE DEL MUNICIPIO LENGUAZAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 74,141.76			\$ 74,141.76
2		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 74,141.76			\$ 74,141.76
3		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PEÑAS DE BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 74,141.76			\$ 74,141.76
4		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMACHO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 74,141.76			\$ 74,141.76
5		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA POPA, DEL MUNICIPIO BELTRÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 74,141.76			\$ 74,141.76
6		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA DEL MUNICIPIO ANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 74,141.76			\$ 74,141.76
7		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL VOLCAN DEL MUNICIPIO BITUIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 74,141.76			\$ 74,141.76
8		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RESGUARDO DEL MUNICIPIO GUAYABAL DE SIQUIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 74,141.76			\$ 74,141.76
9		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO ALBÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 74,141.76			\$ 74,141.76
TOTALES			\$ 667,275.84	\$ -	\$ -	\$ 667,275.84



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA FECHA: 1/03/2024
 (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5087 DE 2023 INTERVENTOR: DBB INGENIERÍA SAS
 MES INFORME MENSUAL: ene-24 PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
 CONTRATO DE OBRA No: 3084-2023; 3389-2023; 3503-2023; 3776-2023; 3823-2023; 3095-2023; 3722-2023; 3895-2023 Y 3476-2023. CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE CHIRVANEQUE; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LOS ALPES; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEÑAS DEL BOQUERON; JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO; JUNTA DE ACCION COMUNAL RESGUARDO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCÁN; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA POZA.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
203	1448523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato Principal	\$ 313,388,035.00	\$ 313,388,035.00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	Nación	Contrato Principal	\$ 6,395,674.00	\$ 6,395,674.00
TOTAL						\$ 319,783,709.00	\$ 319,783,709.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 319,783,709.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	Diciembre de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1448523 del 29 de diciembre de 2023	\$ 319,783,709.00	\$ 319,783,709.00	0	
2	Enero de 2024	\$ 560,736.00	\$ 106,539.84	\$ 667,275.84	\$ -	\$ -	\$ -	1448523 del 29 de diciembre de 2023	\$ 319,116,433.16	\$ 319,116,433.16	0	
TOTALES		\$ 560,736.00	\$ 106,539.84	\$ 667,275.84	\$ -	\$ -	\$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DE PERSONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO	\$ 560,736.00	\$ 106,539.84	\$ 667,275.84
OTROS COSTOS DIRECTOS, COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA, OTROS COSTO DE PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL			\$ 667,275.84

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

- Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
- Este formato se diligencia por año.

Firma: 
 Nombre: DONAL BOGOTA BAUTISTA
 Director de Interventoría
 Matriculación Profesional No.: 25204-57650 CND

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
 Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
 Supervisor de Contrato de Interventoría
 Matriculación No.: 25202-248533 CND

Bogotá D.C, 09 DE ABRIL DE 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS
Bogotá D.C

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO NO. 5087 DE 2023.

Yo **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO** en calidad de Supervisor de la empresa DBB INGENIERIA S.A.S con NIT No. 901.564.916-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por la empresa **DBB INGENIERIA S.A.S** con NIT No. 901.564.916-1, el Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes de los socios, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Salarios del contrato No. 5087 de 2023, cuyo objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS Terciarias del Departamento de Cundinamarca en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total" Lote 2", durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2024.

Cordialmente,


Firmado
digitalmente por
GUSTAVO ALFONSO
CEPEDA OCAMPO

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
M.P.: 25202-248533 CND
Supervisor Técnico de Contrato

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**


REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5087 DE 2023

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” LOTE 2”

Yo, **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.557.205 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **DBB INGENIERÍA SAS** identificada con Nit **901.564.916-1** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá, a los (31) días del mes de enero de 2024.




DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
C.C. 79.557.205 de Bogotá
Representante legal
DBB INGENIERÍA SAS

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14951641721



(415)7707212489984(8020) 000001495164172 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 6 4 9 1 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DBB INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 49 A 94 76 OF 202

42. Correo electrónico

dbbingeneria@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 4 6 2 1 6 9 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 5 / 0 2 / 0 7

Actividad secundaria

48. Código

4 3 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 5 / 0 2 / 0 7

Otras actividades

50. Código

7 1 1 2

1

2

7 1 1 1

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 4 2 4 8 5 2 5 5


05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1	2	3

57. Modo

--	--	--

58. CPC

--	--	--

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 09 - 27 / 17 : 29: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre BOGOTA BAUTISTA DONAL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14951641721



(415)7707212489984(8020) 000001495164172 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 6 4 9 1 6 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 13. Buzón electrónico 3 2 14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	<u>0 4</u>		82. Nacional	<u>1 0 0</u> %
72. Número			83. Nacional público	<u>1 0 0 . 0</u> %
73. Fecha	<u>2 0 2 2, 0 2, 1 1</u>		84. Nacional privado	<u>0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero	<u>0</u> %
75. Entidad de registro	<u>0 3</u>		86. Extranjero público	<u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	<u>2 0 2 2, 0 2, 1 1</u>		87. Extranjero privado	<u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	<u>0 0 0 3 4 8 2 5 7 3</u>			
78. Departamento	<u>1 1</u>			
79. Ciudad/Municipio	<u>0 0 1</u>			
Vigencia				
80. Desde	<u>2 0 2 2, 0 2, 1 1</u>			
81. Hasta	<u>9 9 9 9, 1 2, 3 1</u>			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	<u>2 0 2 2, 0 2, 1 1</u>		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV. 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14951641721



(415)7707212489984(8020) 000001495164172 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 6 4 9 1 6	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	101. Número de identificación 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2, 0 2 1 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 5 5 7 2 0 5	102. DV 1
104. Primer apellido BOGOTA	105. Segundo apellido BAUTISTA	106. Primer nombre DONAL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal