



	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO								
NÚMERO DE CONTRATO: 1156 de 2020									
N° DE RADICADO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN: 20-22806									
INFORMACIÓN BÁSICA									
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sword Colombia S.A.S.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC - CE - NIT): NIT: 900.666.805-5								
OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios para el desarrollo, implementación y puesta en operación de nuevos requerimientos para el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI incluyendo la renovación y actualización de licenciamiento de software y los servicios de mantenimiento y soporte técnico instalado en la Superintendencia de Industria y Comercio									
<p>FORMA DE PAGO: La Superintendencia de Industria y Comercio una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensual de Caja), pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: <u>Un primer pago en el mes de febrero de 2020</u> por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$497.921.320) a la entrega de la actualización, soporte y mantenimiento de las licencias de software que soportan el Sistema de Información de Propiedad Industrial, la póliza que ampara el código fuente de la aplicación y la infraestructura de desarrollo por el tiempo de un año, previa presentación de la factura, ingreso a almacén de las licencias de software que soporta el Sistema de Información de Propiedad Industrial, póliza que ampara el código fuente de la aplicación, soporte documental de la Infraestructura de desarrollo por el tiempo de un año, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. <u>Un segundo pago en el mes de marzo de 2020</u> por el valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$365.847.663) a la entrega del informe de actividades del contratista de los servicios prestados, el servicio del gerente del proyecto y el ingeniero en sitio, previa presentación de la factura, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. <u>Un tercer pago en el mes de junio de 2020</u> por el valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$365.847.663) a la entrega del informe de actividades del contratista de los servicios prestados, el servicio del gerente del proyecto y el ingeniero en sitio, previa presentación de la factura, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. <u>Un cuarto pago en el mes de septiembre de 2020</u> por el valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$365.847.663) a la entrega del informe de actividades del contratista de los servicios prestados, el servicio del gerente del proyecto y el ingeniero en sitio, previa presentación de la factura, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. <u>Un quinto pago en el mes de diciembre de 2020</u> por el valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$365.847.663) a la entrega del informe de actividades del contratista de los servicios prestados, el servicio del gerente del proyecto y el ingeniero en sitio y que será tramitado a más tardar el 14 de diciembre de 2020, previa presentación de la factura, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.</p>									
<p>PARÁGRAFO PRIMERO - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos que la SIC se compromete a cancelar al CONTRATISTA como contraprestación por el cumplimiento del objeto contratado, será con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 63020 del 3 de enero de 2020 y 87720 del 7 de enero de 2020 expedidos por el Director Financiero de la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales se distribuyen presupuestalmente, así:</p>									
<p>FORMA DE PAGO MODIFICACIÓN No. 1: <u>Un primer pago en el mes de febrero de 2020</u> por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MC/TE (\$480.190.320.00) a la entrega de la actualización, soporte y mantenimiento de las licencias de software que soportan el Sistema de Información de Propiedad Industrial y la infraestructura de desarrollo por el tiempo de un año, previa presentación de la factura, ingreso a almacén de las licencias de software que soporta el Sistema de Información de Propiedad Industrial, soporte documental de la Infraestructura de desarrollo por el tiempo de un año, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. <u>Un segundo pago en el mes de marzo de 2020</u> por el valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC/TE (\$365.847.663.00) a la entrega del informe de actividades del contratista de los servicios prestados, el servicio del gerente del proyecto y el ingeniero en sitio, previa presentación de la factura, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. <u>Un tercer pago en el mes de junio de 2020</u> por el valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC/TE (\$365.847.663.00) a la entrega del informe de actividades del contratista de los servicios prestados, el servicio del gerente del proyecto y el ingeniero en sitio, previa presentación de la factura, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. <u>Un cuarto pago en el mes de septiembre de 2020</u> por el valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC/TE (\$365.847.663.00) a la entrega del informe de actividades del contratista de los servicios prestados, el servicio del gerente del proyecto y el ingeniero en sitio, previa presentación de la factura, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. <u>Un quinto pago en el mes de diciembre de 2020</u> por el valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC/TE (\$383.578.663.00) a la entrega del informe de actividades del contratista de los servicios prestados, la póliza que ampara el código fuente de la aplicación, el servicio del gerente del proyecto y el ingeniero en sitio y que será tramitado a más tardar el 14 de diciembre de 2020, previa presentación de la factura, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos que la SIC se compromete a cancelar al CONTRATISTA como contraprestación por el cumplimiento del objeto contratado, será con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestales Nos. 63020 del 3 de enero de 2020 y 87720 del 7 de enero de 2020 expedidos por el Director Financiero de la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales se distribuyen presupuestalmente, así:</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CDP</th> <th>VALOR POR EL CUAL SE DEBE AFECTAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63020</td> <td>\$ 1.367.311.972,00</td> </tr> <tr> <td>87720</td> <td>\$ 594.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$ 1.961.311.972,00</td> </tr> </tbody> </table>	CDP	VALOR POR EL CUAL SE DEBE AFECTAR	63020	\$ 1.367.311.972,00	87720	\$ 594.000.000,00	VALOR TOTAL	\$ 1.961.311.972,00	
CDP	VALOR POR EL CUAL SE DEBE AFECTAR								
63020	\$ 1.367.311.972,00								
87720	\$ 594.000.000,00								
VALOR TOTAL	\$ 1.961.311.972,00								
<p>PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la realización de cada pago derivado del presente contrato, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente.</p>									
<p>PARÁGRAFO TERCERO – ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la Cuenta Corriente No. 00130833000100001217 del Banco BBVA, que el CONTRATISTA acredite como propia. Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a la CONTRATANTE, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.</p>									
<p>PARÁGRAFO CUARTO: Si no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza</p>									
<p>PARÁGRAFO QUINTO – REGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario del Registro Único Tributario, el CONTRATISTA ES RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del mismo y deberá dar aviso a la CONTRATANTE, quien no reconocerá valores adicionales por las nuevas responsabilidades frente al IVA.</p>									
<p>PARÁGRAFO SEXTO: Los servicios que se presten o la factura que sea presentada entre el 15 al 31 de diciembre de 2020, se cancelará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).</p>									

		FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	
NÚMERO DE CONTRATO: 1156 de 2020			
N° DE RADICADO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN: 20-22806			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (año/mes/día):	FECHA DE INICIO (año/mes/día):	FECHA DE TERMINACIÓN (año/mes/día):	
2020/Febrero/19	2020/Febrero/21	2020/Diciembre/31	
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que deba constituir el contratista y expedición del registro presupuestal.			
PERIODO DE PAGO		N° DE PAGO:	
Un segundo pago en el mes de marzo de 2020 por el valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC/TE (\$365.847.663.00) a la entrega del informe de actividades del contratista de los servicios prestados, el servicio del gerente del proyecto y el ingeniero en sitio, previa presentación de la factura, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar		Segundo Pago	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
PRÓRROGA	TÉRMINO DE LA PRÓRROGA	FECHA FINAL (año/mes/día)	
	N/A	N/A	
ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	VALOR TOTAL	
	N/A	N/A	
REDUCCIÓN	VALOR REDUCCIÓN	VALOR TOTAL	
	N/A	N/A	
CESIÓN	CEDENTE	CESIONARIO	
	N/A	N/A	
	FECHA DE CESIÓN (año/mes/día):	N/A	
SUSPENSIÓN	TÉRMINO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO (año/mes/día):	
	N/A	N/A	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (año/mes/día):	N/A	
INFORMACIÓN FINANCIERA			
VALOR DEL CONTRATO		\$1.961.311.972	
PAGOS REALIZADOS		\$480.190.320	
SALDO DEL CONTRATO		\$1.481.121.652	
VALOR DE ESTE PAGO		\$365.847.663	
NUEVO SALDO DEL CONTRATO		\$1.115.273.989	
APORTES AL SGSS			
Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales	MES	N° DE PLANILLA	
	N/A	N/A	
Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, de encontrarse al día en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y Parafiscales para personas Jurídicas		La Empresa SWORD COLOMBIA S.A.S., se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, según certificados del Contador Público del mes de Abril de 2020.	
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO			
¿Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de corte del pago solicitado?	SI	NO	
		X	

		FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	
NÚMERO DE CONTRATO: 1156 de 2020			
N° DE RADICADO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN: 20-22806			
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO CCP	NOMBRE DEL CCP	NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR AFECTACIÓN
C-3599-0200-0006-0000-3599922-02-02-02-008-003-01-4	Servicios de Diseño y Desarrollo de la Tecnología de la Información (TI)	170020	\$110.800.074
C-3503-0200-14-0000-3503020-02-02-02-008-003-01-4	Servicios de Diseño y Desarrollo de la Tecnología de la Información (TI)	169920	\$255.047.589
TOTAL			\$365.847.663
En el caso de la terminación del contrato (finalización de plazo, terminación anticipada o cesión), el supervisor deberá verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y BIENES FÍSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas (personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecución.			
OBSERVACIONES:			
En nuestra calidad de Supervisores certificamos que las actividades descritas por el contratista en informe anexo, suscrito por éste, se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizamos el pago correspondiente.			
Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los: Seis (6) días del mes de Mayo de 2020			
 Firmado digitalmente por FRANCISCO ANDRÉS RODRIGUEZ ERASO Fecha: 2020.05.06 14:36:37 -05'00'		 Firmado digitalmente por MARIA JOSE LAMUS BECERRA Fecha: 2020.05.06 17:24:31 -05'00'	
FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO Jefe Oficina de Tecnología e Informática		MARIA JOSÉ LAMUS BECERRA Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial	

De: elozano@sic.gov.co
Enviado el: 2020-04-29 12:20:11
Para: Sistema de Trámites Sticker Digital <contactenos@sic.gov.co>
Copia:
Asunto: FACTURA No. 41 - 28/04/2020 - Ctto. No. 1156 de 2020 - SWORD COLOMBIA S.A.S.

Radicación: 20-22806- -00018-0003
Fecha: 2020-04-29 12:35:45
Trámite: 301 BIENESSERVI
Actuación: 367
FACTURA/CUENTA/INFOR

Dependencia: 20 OF. TECNOLOGIA
Evento: 320 PAGO
Folios 20

Buenas Tardes Señores G.T. Gestión Documental y Recursos Físicos Reciban un cordial saludo. De manera atenta solicito su amable colaboración para radicar la factura adjunta con sus soportes de acuerdo a la información señalada a continuación:
1. Número de Radicado: 20-22806 *2.* Nombre Supervisor: Ing. Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Jefe Oficina de Tecnología e Informática *3.* Número de Contrato y Año: Ctto. No. 1156 de 2020 *4.* NIT No.: 900.666.805-5 *5.* Código Dependencia para Radicar: 20 - Oficina de Tecnología e Informática *6.* Valor del Contrato: \$1.961.311.972 *7**.* Número de Pago: Segundo (2) *8.* Valor del Pago: \$365.847.663 *9.* Número Telefónico o Correo Electrónico: Johanna Velasquez - jpvelasquez@tams-ascr.com - 313 828 267 4 Gracias por su atención y quedo atenta a su respuesta. Cordialmente, Ing. Erika Yohana Lozano Díaz *Profesional Oficina de Tecnología e Informática* *Superintendencia de Industria y Comercio* Carrera 13 # 27 á 00 Piso 5 Teléfono: 5870000 Ext. 10403 --

SWORD COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.666.805-5

ACTIVIDAD ECONÓMICA 6209
ACTIVIDAD ICA 6209
RES. DIAN 320001091040 DE 2013/12/13
AUTORIZACIÓN RANGO 0001 AL 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA

FACTURA DE VENTA

0041

ACTUALIZACIÓN DE RES. DIAN 18763005579634 DE
2020/04/27 AUTORIZACIÓN RANGO 0039 AL 1000

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT 800.176.089-5

CARRERA 13 No 27 - 03

Tel. 5870000


Bogotá

Fecha :

28/04/2020

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA 19%	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
segundo pago a la entrega del informe de actividades del contratista de los servicios prestados, el servicio del gerente del proyecto y el ingeniero en sitio, previa presentación de la factura, informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato, Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar	307.435.011	\$ 58.412.652	\$ 365.847.663
TOTAL		\$	365.847.663

SON: Trecientos sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte




ALVARO AVILA Q.
Firma Autorizada

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo, DIEGO EDUAR SEGURA GOMEZ, identificado con 80.577.325, y con Tarjeta Profesional No. 164076-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de SWORD COLOMBIA SAS identificada con Nit 900.666.805-5, sociedad debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que durante la vigencia del contrato Sword Colombia S.A.S se encuentra a Paz Y Salvo en los pagos correspondientes en los últimos seis (6) meses calendario y no está obligado a hacer pago de los aportes por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, igualmente con sus obligaciones laborales y obligaciones comerciales debido a que no hay personal contratado por nomina en Colombia para el mes abril de 2020.

Dada en Bogotá, a los 16 días del mes de abril de dos mil veinte (2020).


Firma



DIEGO EDUAR SEGURA GOMEZ

C. C. No. 80.577.325 de Madrid (cund.)

T. P. No. 164076-T



ALVARO AVILA QUINTERO

REPRESENTANTE LEGAL

C. C. 19.487.844 de Bogotá

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN
CONTRATO. No. 1156 DE 2020
COMPLEMENTARIO AL FORMATO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	SWORD COLOMBIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	900.666.805-5
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios para el desarrollo, implementación y puesta en operación de nuevos requerimientos para el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI incluyendo la renovación y actualización de licenciamiento de software y los servicios de mantenimiento y soporte técnico instalado en la Superintendencia de Industria y Comercio		
INFORME	Informe de Supervisión Complementario Pago No. 2		
PERIODO	21 de febrero de 2020 – 31 de marzo de 2020		

El jefe de la Oficina de Tecnología e Informática – OTI de la SIC y la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, en su calidad de supervisores del contrato No. 1156 de 2020, se permiten realizar este informe complementario al formato estándar de la supervisión, conforme a las buenas prácticas y reglamentación legal de supervisión.

En el marco de la ejecución del citado contrato y con el fin de autorizar el segundo pago, el contratista efectuó las siguientes actividades con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Pago No. 2:

1. PASOS A PRODUCCIÓN

1.1. Se realizó el paso a producción de la versión 1.16 al Sistema de Información SIPI que comprendió el desarrollo de las siguientes mantis:

1.1.1. Actividades de Soporte y Mantenimiento

No.	MANTIS No.	DESCRIPCIÓN MANTIS	TIPO DE MANTIS	ESTADO DEL MANTIS
1	121843	[IT] SMTP can't send a specific certificate / SMTP no puede enviar un certificado específico	Soporte	En Producción
2	118186	[ALL] SUBMISSION DATE = DTPAYMENT (XML) (in case of error) / fecha de pago igual a fecha de radicación	Garantía	En Producción
3	101286	[OTI] Include HTTPS to PTOLEMY / Incluir Https en SIPI	Soporte	En Producción
4	120697	[OTI] Incomplete payment in test platform because it is redirecting to wrong machine / pago incompleto en Pruebas porque redirige en máquina errónea	Soporte	En Producción
5	118592	[SD] Error al cargar solicitudes guardadas en SIPI Externo / Error trying to recover saved applications in external website	Soporte	En Producción

6	116912	[ALL] Office Action disagree in multiple Final Decision tool\Decisión masiva de actos administrativos (oficios)	Corrección	En Producción
7	117011	[SD] Improve job 116 / Mejorar job 116	Corrección	En Producción
8	120326	[SWORD] Evidence document missing DTFILE when requesting change of agent / falta DTFILE en documento de evidencia	Soporte	En Producción
9	120701	[SWORD] Installation of Visual Studio in new Bogota TEST machines 10.42.0.64/5 / instalacion de Visual Studio en maquinas de pruebas	Soporte	En Producción
10	118679	[NC] Update DS Locarno classification / actualizar la clasificación de DS Locarno	Soporte	En Producción
11	113122	[OTI] Restart jobs / Reiniciar Jobs	Soporte	En Producción
12	111091	[CIGEP] Template NC 201 - Resumen Solicitud de Diseño is not displayed / Resumen Solicitud de Diseño no aparece	Corrección	En Producción
13	111011	[SD] Ptolemy doesn't display the radication number / SIPI no muestra el numero de radicado	Soporte	En Producción
14	117950	[SD] Opo exam task by passed / tarea examen de forma saltada	Corrección	En Producción
15	118543	[ALL] Performance problems when loading saved procedures / Problemas de performance al cargar solicitudes guardadas	Soporte	En Producción
16	112118	[ALL] Possibility for examiners to remove payment in an examination page if adding one is allowed / Posibilidad de eliminar una solititud de pago dentro de una examinacion	Corrección	En Producción
17	111915	[SD] Opposition blocking opponent mark / oposición bloquea el fundamento	Corrección	En Producción
18	116919	[SD] idrequest 2874496 in error / idrequest 2874496 en error	Soporte	En Producción
19	117617	[SD] IT certification assignment / Asignacion de certificaciones	Garantía	En Producción
20	117616	[SD] Assignment of business signs and trade names correction / Correccion asignaciones enseñas comerciales y nombres comerciales	Garantía	En Producción
21	117969	[NC] Bug fix in PT Search Page / Bug en la pagina de busqueda de Patente	Soporte	En Producción
22	118236	[ALL] Find and fix invalid XML characters in all mark Goods in PRODUCTION due to migration / encontrar y corregir caracteres invalidos en XML	Corrección	En Producción

23	116981	[OTI] Refund case with empty task / caso de devolucion con tarea vacia	Garantía	En Producción
24	116222	[NC] Storage information value conflicts with comma separator / Separador con coma	Soporte	En Producción
25	117903	[NC] Inventors'address in PCTs or National patents / Dirección de inventores para patentes nacionales	Garantía	En Producción
26	112278	[SD] Enforce date issue / fecha de ejecutoria los sábados	Corrección	En Producción
27	121357	[SWORD] Log paths in case e-mail fails in PDF reports / crear log cuando los reportes de pdf por correo no funciona	Soporte	En Producción
28	119609	[SD] missing class on Provisional Refusal of protection template / ausencia de clase en la plantilla Provisional Refusal	Soporte	En Producción
29	116102	error Accepto on SD2019/0004626 / error en Accepto dentro del expediente SD2019/0004626	Soporte	En Producción
30	108319	[SD] : Change job Resume Examination / Cambiar job Resume Examination	Corrección	En Producción
31	121704	[DPI] Error in payment after requirement response / Error en pago posterior a la respuesta de requerimiento	Corrección	En Producción
32	121638	[NC] New Discount label / Nueva etiqueta para descuento - 2020	Soporte	En Producción
33	115195	[SD] When starting substantive examination on IRD, system doesn't check correctly if there are admitted oppositions / verificar oposiciones admintidas dentro de un flujo de examen de fondo IRD	Corrección	En Producción
34	77941	After save for patents / guardar datos de radicacion de patente	Garantía	En Producción

Los siguientes mantis urgentes, los cuales ya se encuentran implementados en ambiente productivo:

No.	MANTIS No.	DESCRIPCIÓN DEL MANTIS	TIPO DE MANTIS	ESTADO DEL MANTIS
1	105598	[OTI] TM save action is not working / guardar datos de marca no funciona	Soporte	En Producción
2	121621	[SD] Resume Examination job correction / corregir job Resume Examination	Soporte	En Producción

1.1.2. Desarrollo de Nuevas Funcionalidades

No.	MANTIS No.	DESCRIPCIÓN MANTIS	TIPO DE MANTIS	ESTADO DEL MANTIS
1	110262	[NC] DS WORKFLOW CORRECTION / CAMBIAR PROCESO DE DISEÑO	Nueva Funcionalidad	En Producción

2	112021	[CIGEPI] Display all pictures in the tooltip / desplegar todas las miniaturas	Nueva Funcionalidad	En Producción
3	118880	[CIGEPI] There should be a new discount in 2020 / Nuevo descuento en 2020	Nueva Funcionalidad	En Producción
4	112077	[APPEAL] Allow to start a task in examination task / Autorizar el inicio de una tarea dentro de una examinacion	Nueva Funcionalidad	En Producción
5	112119	[ALL] Add payment link in Office Action / Añadir Solicitud de pago en Office action	Nueva Funcionalidad	En Producción
6	112604	[NC] Change intra request payment page by displaying both online and FD fee amounts / desplegar pagos en línea y en físico	Nueva Funcionalidad	En Producción
7	111795	[NC] Publication history changes / cambio en el histórico de publicación	Nueva Funcionalidad	En Producción
8	112022	[CIGEPI] IPC search / Búsqueda IPC	Nueva Funcionalidad	En Producción
9	111582	[NC] Adjustments in "Response substantive requirement" task / Ajustes en la tarea respuesta a requerimiento	Nueva Funcionalidad	En Producción
10	80300	[SD] Remove "View assignments" / Quitar "Ver Traspasos"	Nueva Funcionalidad	En Producción
11	121702	[NC] New fees for PCT PT and UM / Nuevas tasas para PCT PT y MU - 2020	Nueva Funcionalidad	En Producción
12	121028	[AIJ] New role CONSEJO DE ESTADO / Nuevo rol CONSEJO DE ESTADO	Nueva Funcionalidad	En Producción

1.2. De igual manera se desarrolló la versión 1.17 y está en proceso de aprobación paso a producción y comprende el desarrollo de los siguientes mantis:

1.2.1. Actividades de Soporte y Mantenimiento

No.	MANTIS No.	DESCRIPCIÓN MANTIS	TIPO DE MANTIS	ESTADO DEL MANTIS
1	122359	[SWORD] Trust fetched only once from database / corregir el check de usuario de confianza en base de datos	Soporte	Pruebas Realizadas
2	109624	[SD] Job error 217 CustomerRationalisation / Error en depuracion de personas	Soporte	Pruebas Realizadas
3	122240	Assignment rules : Reglas instead of Relgas / Corregir texto : Reglas en vez de Relgas	Soporte	Pruebas Realizadas
4	122139	[OTI] SD journal nº 888 PDF Excel reports/Reportes PDF Excel de la gaceta SD nº 888	Soporte	Pruebas Realizadas
5	122045	[ALL] Job 48 LapseExpireIP inactive/ Términos de caducidad suspensos	Soporte	Pruebas Realizadas

1.2.2. Desarrollo de Nuevas Funcionalidades

No.	MANTIS No.	DESCRIPCIÓN MANTIS	TIPO DE MANTIS	ESTADO DEL MANTIS
1	116947	[NC] Correction formal WF of PT and MU: We will upload the correction document / Correccion flujo PT/UM	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
2	118824	[NC] Improve the technology groups / mejorar grupos tecnologicos	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
3	118879	[CIGEP] New connection to a discount 3rd party / Nueva conexon con webservicio de descuento	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
4	117782	[CIGEP] Fulltext search correction / correccion de Busqueda de texto completo	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
5	118815	[Appeal] Simplify the NC appeal/reconsideration workflow / simplificacion del flujo de trabajo de reposicion	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
6	120979	[All] Warning for Government entities / Alertas para tramites de entidades publicas	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
7	118814	[Appeal] Add the Acsepto anticipation search part on TM appeals\Búsqueda ACSEPTO visible para apelaciones de Marcas Nacionales	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
8	121084	[SD] new assignment rules / nuevas reglas de asignacion	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
9	118866	[FD] New Pago doc type in scan/upload task / nuevo tipo de documento tipo "Pago"	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
10	121240	[TM] Edit labels in trademark and divisional application/ Editar textos en la solicitud de marcas y divisionales	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
11	119220	[ALL] New web services / Nuevos webservicios	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas

2. ACTIVIDADES GERENTE DE PROYECTO

Las actividades del Gerente de Proyecto fueron realizadas de acuerdo con lo establecido en el contrato y que se señalan a continuación:

- a) Ing. Mathieu Lausecker – Gerente del Proyecto SWORD COLOMBIA S.A.S.
- b) Coordinar todas las actividades de mantenimiento correctivo y adaptativo, y será la persona de contacto principal que tendrá la SIC para garantizar que se entiendan correctamente las tareas necesarias para llevar a cabo estas actividades y que sean ejecutadas en forma oportuna, se

encargará de gestionar las cuestiones organizativas, y de reportarlas y escalarlas en la jerarquía de la administración del contrato cuando sea pertinente o por motivos contractuales.

- c) Realizar los reportes de ejecución contractual requeridas por la supervisión del contrato, coordinar los desarrollos requeridos desde su inicio hasta su entrega incluyendo la verificación de las actividades de transferencia de conocimientos, solución de incidencias y documentación.
- d) Programación de las actividades a ejecutarse en las misiones en sitio que se ejecuten durante la ejecución del contrato y las actividades del Ingeniero en Sitio y todo el equipo que hace parte de SWORD y que estará atendiendo lo requerido por la SIC.
- e) Atender física y/o virtualmente todas y cada una de las reuniones requeridas por la supervisión del contrato.
- f) En los pasos a producción, fallas del sistema o soportes requeridos por los usuarios tanto técnicos como funcionales debe estar disponible a fin de coordinar todo lo requerido y dar solución a las incidencias presentadas en el menos tiempo posible.
- g) La realización de reuniones de seguimiento con la supervisión del contrato, la Gerencia de Proyectos de SWORD y el equipo involucrado no tendrá costo para la Entidad así como y el afinamiento y perfeccionamiento de los requerimientos fruto del presente contrato, las cuales no tendrán ningún costo para la Entidad.

3. ACTIVIDADES INGENIERO EN SITIO

Las actividades del Gerente de Proyecto fueron realizadas de acuerdo a lo establecido en el contrato y que se señalan a continuación:

- a) Ing. Nicholas Cardenas – Ingeniero en Sitio SWORD COLOMBIA S.A.S.
- b) Ayudar a la SIC a analizar / determinar la causa(s) y consecuencia(s) de los problemas en la plataforma
- c) Informar sobre el manejo de la herramienta de reporte de incidentes y requerimientos (Mantis) de una manera que el Contratista entienda fácilmente y pueda reportar, es decir: con suficiente explicación funcional, con el ejemplo si es el caso, con capturas de pantalla, etc.,
- d) Obtener información adicional de la SIC directamente si se necesitan detalles adicionales
- e) Asegurar mantis son comunes a cualquier dominio o específico para algunos de ellos
- f) Ayudar al equipo de la SIC a probar las versiones pendientes

- g) El ingeniero en sitio en ningún caso: puede tomar una decisión en nombre del Contratista, ser capaz de validar las entregas en nombre de la SIC o reemplazar al contratista en cualquiera de sus responsabilidades.
- h) Pruebas técnicas y funcionales los desarrollos nuevos efectuados, soportes y garantías.
- i) El servicio del Ingeniero en Sitio se ha prestado el horario de prestación de servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando ha existido algún fallo del sistema de información de Propiedad Industrial SIPI, en el momento que un usuario técnico o funcional así lo ha requerido y en los diferentes pasos a producción que se han efectúen durante el desarrollo del objeto contractual tanto para nuevas funcionalidades como de soporte, garantía, ajustes, etc.
- j) Actividades de documentación técnica de la aplicación (manuales técnicos, de arquitectura, diccionario de datos, etc.) requeridos por la supervisión del contrato y en los formatos por ella señalados y de acuerdo al o establecido en el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI de la SIC.
- k) Brindar el soporte del primer nivel e intervenir el código si se llega a requerir con el fin de dar solución a la incidencia reportada por la supervisión del contrato o el equipo SIC.

4. MISIÓN EN SITIO DOCUMENTUM

Durante las semanas del 2 al 13 de marzo de 2020 se efectuaron las actividades de misión en sitio que comprendieron el desarrollo de las sesiones de capacitación sobre la herramienta de Documentum y se realizó la primera fase de actualización de la licencia Documentum de versión 7.1 a versión 16.4.

Los soportes de asistencia a las capacitaciones y las actividades adelantadas respecto a la actualización están consignados en el informe de actividades del contratista.

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTO A AFECTACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES

CÓDIGO CCP	NOMBRE DEL CCP	NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR AFECTACIÓN
C-3599-0200-0006-0000-3599922-02-02-02-008-003-01-4	Servicios de Diseño y Desarrollo de la Tecnología de la Información (TI)	170020	\$110.800.074
C-3503-0200-14-0000-3503020-02-02-02-008-003-01-4	Servicios de Diseño y Desarrollo de la Tecnología de la Información (TI)	169920	\$255.047.589

TOTAL, PAGO No. 2

\$365.847.663


6. CONCLUSIONES

De lo anterior, los suscritos supervisores concluyen la aprobación del informe presentado por el contratista en los términos establecidos en el contrato de manera satisfactoria, por tanto, se autoriza efectuar el trámite del segundo pago.



Firmado
digitalmente por
FRANCISCO ANDRES
• RODRIGUEZ ERASO
Fecha: 2020.05.06
14:27:39 -05'00'

FRANCISCO RODRÍGUEZ ERASO
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA
SUPERVISOR CONTRATO No. 1156 DE 2020
MAYO 6 DE 2020



Firmado
digitalmente por
MARIA JOSE
LAMUS BECERRA
Fecha: 2020.05.06
17:23:28 -05'00'

MARIA JOSÉ LAMUS BECERRA
SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUPERVISORA CONTRATO No. 1156 DE 2020
MAYO 6 DE 2020



SWORD

UPGRADE YOUR BUSINESS

SWORD COLOMBIA S.A.S.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

CONTRATO No. 1156 de 2020

FEBRERO 21 A MARZO 31 DE 2020

SIC2020/BIL_022/1.1

Cliente :	SIC		
Entidad :	SWORD/SIP		
Contrato/Proyecto :	COPTOLEMY		
ID del proyecto :	SIC2020		
Fecha de referencia :	21/04/2020		
Estado :	☒ que deberá ser validada	☐ Validado	
Circulación :	☐ interno	☒ revisado	☐ sin control

FLUJO DE VALIDACIÓN

Versión	Escrito por			Verificada por			Aprobado por		
	Nombre	Fecha	Sign.	Nombre	Fecha	Sign.	Nombre	Fecha	Sign.
1.0	Mathieu Lausecker	21/04/2020		Mathieu Lausecker	27/04/2020		Francisco Andrés Rodríguez Eraso	27/04/2020	
							Maria José Lamus Becerra	27/04/2020	

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	4
2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	5
2.1 INFORME AMBIENTE DE PRUEBAS.....	5
2.2 INFORME AMBIENTE DE PRODUCCIÓN.....	5
2.3 MANTIS DE APOYO URGENTE.....	5
2.4 RELACIÓN DE MANTIS DESARROLLADOS.....	5
2.4.1 DESCRIPCIÓN MANTIS VERSIÓN 1.16.....	5
2.4.2 DESCRIPCIÓN MANTIS VERSIÓN 1.16.CORRECCIÓN	7
2.4.3 DESCRIPCIÓN MANTIS VERSIÓN 1.17.....	8
2.4.4 DESCRIPCIÓN MANTIS APOYO URGENTE	9
3 SERVICIOS PRESTADOS DEL INGENIERO EN SITIO	10
4 SERVICIOS PRESTADOS POR EL GERENTE DE PROYECTO	11
5 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MISIÓN EN SITIO.....	12
5.1 ACTUALIZACIÓN LICENCIAMIENTO DOCUMENTUM DE VERSIÓN 7.1. A VERSIÓN 16.3.	12
5.2 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO LICENCIAS DOCUMENTUM EQUIPO TÉCNICO..	13
6 USO DEL PRESUPUESTO	17

1 INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es entregar el informe de trabajo que SWORD ha realizado para dar cumplimiento a lo establecido en el Ctto. No. 1156 de 2020 cuyo objeto establece: *“Prestación de servicios para el desarrollo, implementación y puesta en operación de nuevos requerimientos para el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI incluyendo la renovación y actualización de licenciamiento de software y los servicios de mantenimiento y soporte técnico instalado en la Superintendencia de Industria y Comercio”*

2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

2.1 INFORME AMBIENTE DE PRUEBAS

- a) Se informa que desde el inicio del contrato al 31/03/2020 se desarrollaron las versiones 1.16, 1.16.Corr, así como la versión 1.17 y han sido entregadas en ambiente de pruebas de la SIC.
- b) Los mantis de cada una de las versiones indicadas están relacionados en el numeral 2.4. del presente informe

2.2 INFORME AMBIENTE DE PRODUCCIÓN

- a) En Ambiente de Producción fueron entregadas las versiones 1.16 y 1.16.Corr en ambiente productivos de la SIC.
- b) Bajo el Cambio No. 1314 el día 23 de marzo de 2020 se efectuaron las actividades de paso a producción, cumplimiento con todo lo establecido por la SIC para el paso a producción.
- c) Los mantis de cada una de las versiones indicadas están relacionados en el numeral 2.4. del presente informe

2.3 MANTIS DE APOYO URGENTE

Mantis de desarrollo inmediato para solución de incidencias de manera inmediata y relacionado en el numeral 2.4.

2.4 RELACIÓN DE MANTIS DESARROLLADOS

Esta sección enumera todas las mantis que se han desarrollado dentro de las versiones entregadas en el período del presente informe.

2.4.1 DESCRIPCIÓN MANTIS VERSIÓN 1.16

No.	MANTIS No.	DESCRIPCIÓN MANTIS	TIPO DE MANTIS	ESTADO DEL MANTIS
1	121843	[IT] SMTP can't send a specific certificate / SMTP no puede enviar un certificado específico	Soporte	En Producción
2	118186	[ALL] SUBMISSSION DATE = DTPAYMENT (XML) (in case of error) / fecha de pago igual a fecha de radicacion	Garantía	En Producción
3	110262	[NC] DS WORKFLOW CORRECTION / CAMBIAR PROCESO DE DISEÑO	Nueva Funcionalidad	En Producción
4	101286	[OTI] Include HTTPS to PTOLEMY / Incluir Https en SIPI	Soporte	En Producción
5	120697	[OTI] Incomplete payment in test platform because it is redirecting to wrong machine / pago incompleto en Pruebas porque redirige en maquina erronea	Soporte	En Producción

6	118592	[SD] Error al cargar solicitudes guardadas en SIPI Externo / Error trying to recover saved applications in external website	Soporte	En Producción
7	116912	[ALL] Office Action disagree in multiple Final Decision tool\Decisión masiva de actos administrativos (oficios)	Corrección	En Producción
8	117011	[SD] Improve job 116 / Mejorar job 116	Corrección	En Producción
9	112021	[CIGEP] Display all pictures in the tooltip / desplegar todas las miniaturas	Nueva Funcionalidad	En Producción
10	120326	[SWORD] Evidence document missing DTFE when requesting change of agent / falta DTFE en documento de evidencia	Soporte	En Producción
11	120701	[SWORD] Installation of Visual Studio in new Bogota TEST machines 10.42.0.64/5 / instalacion de Visual Studio en maquinas de pruebas	Soporte	En Producción
12	118679	[NC] Update DS Locarno classification / actualizar la clasificación de DS Locarno	Soporte	En Producción
13	118880	[CIGEP] There should be a new discount in 2020 / Nuevo descuento en 2020	Nueva Funcionalidad	En Producción
14	113122	[OTI] Restart jobs / Reiniciar Jobs	Soporte	En Producción
15	112077	[APPEAL] Allow to start a task in examination task / Autorizar el inicio de una tarea dentro de una examinacion	Nueva Funcionalidad	En Producción
16	111091	[CIGEP] Template NC 201 - Resumen Solicitud de Diseño is not displayed / Resumen Solicitud de Diseño no aparece	Corrección	En Producción
17	111011	[SD] Ptolemy doesn't display the radication number / SIPI no muestra el numero de radicado	Soporte	En Producción
18	117950	[SD] Opo exam task by passed / tarea examen de forma saltada	Corrección	En Producción
19	118543	[ALL] Performance problems when loading saved procedures / Problemas de performance al cargar solicitudes guardadas	Soporte	En Producción
20	112119	[ALL] Add payment link in Office Action / Añadir Solicitud de pago en Office action	Nueva Funcionalidad	En Producción
21	112118	[ALL] Possibility for examiners to remove payment in an examination page if adding one is allowed / Posibilidad de eliminar una solitud de pago dentro de una examinacion	Corrección	En Producción
22	111915	[SD] Opposition blocking opponent mark / oposición bloquea el fundamento	Corrección	En Producción
23	112604	[NC] Change intra request payment page by displaying both online and FD fee amounts / desplegar pagos en línea y en físico	Nueva Funcionalidad	En Producción

24	116919	[SD] idrequest 2874496 in error / idrequest 2874496 en error	Soporte	En Producción
25	117617	[SD] IT certification assignment / Asignacion de certificaciones	Garantía	En Producción
26	117616	[SD] Assignment of business signs and trade names correction / Correccion asignaciones enseñas comerciales y nombres comerciales	Garantía	En Producción
27	117969	[NC] Bug fix in PT Search Page / Bug en la pagina de busqueda de Patente	Soporte	En Producción
28	111795	[NC] Publication history changes / cambio en el histórico de publicación	Nueva Funcionalidad	En Producción
29	112022	[CIGEP] IPC search / Búsqueda IPC	Nueva Funcionalidad	En Producción
30	118236	[ALL] Find and fix invalid XML characters in all mark Goods in PRODUCTION due to migration / encontrar y corregir caracteres invalidos en XML	Corrección	En Producción
31	116981	[OTI] Refund case with empty task / caso de devolucion con tarea vacia	Garantía	En Producción
32	116222	[NC] Storage information value conflicts with comma separator / Separador con coma	Soporte	En Producción
33	111582	[NC] Adjustments in "Response substantive requirement" task / Ajustes en la tarea respuesta a requerimiento	Nueva Funcionalidad	En Producción
34	117903	[NC] Inventors'address in PCTs or National patents / Dirección de inventores para patentes nacionales	Garantía	En Producción
35	80300	[SD] Remove "View assignments" / Quitar "Ver Traspasos"	Nueva Funcionalidad	En Producción
36	112278	[SD] Enforce date issue / fecha de ejecutoria los sábados	Corrección	En Producción

2.4.2 DESCRIPCIÓN MANTIS VERSIÓN 1.16.CORRECCIÓN

No.	MANTIS No.	DESCRIPCIÓN MANTIS	TIPO DE MANTIS	ESTADO DEL MANTIS
1	121357	[SWORD] Log paths in case e-mail fails in PDF reports / crear log cuando los reportes de pdf por correo no funciona	Soporte	En Producción
2	119609	[SD] missing class on Provisional Refusal of protection template / ausencia de clase en la plantilla Provisional Refusal	Soporte	En Producción
3	116102	error Accepto on SD2019/0004626 / error en Accepto dentro del expediente SD2019/0004626	Soporte	En Producción
4	108319	[SD] : Change job Resume Examination / Cambiar job Resume Examination	Corrección	En Producción
5	121704	[DPI] Error in payment after requirement response / Error en pago posterior a la respuesta de requerimiento	Corrección	En Producción

6	121702	[NC] New fees for PCT PT and UM / Nuevas tasas para PCT PT y MU - 2020	Nueva Funcionalidad	En Producción
7	121638	[NC] New Discount label / Nueva etiqueta para descuento - 2020	Soporte	En Producción
8	121028	[All] New role CONSEJO DE ESTADO / Nuevo rol CONSEJO DE ESTADO	Nueva Funcionalidad	En Producción
9	115195	[SD] When starting substantive examination on IRD, system doesn't check correctly if there are admitted oppositions / verificar oposiciones admintidas dentro de un flujo de examen de fondo IRD	Corrección	En Producción
10	77941	After save for patents / guardar datos de radicacion de patente	Garantía	En Producción

2.4.3 DESCRIPCIÓN MANTIS VERSIÓN 1.17

No.	MANTIS No.	DESCRIPCIÓN MANTIS	TIPO DE MANTIS	ESTADO DEL MANTIS
1	116947	[NC] Correction formal WF of PT and MU: We will upload the correction document / Correccion flujo PT/UM	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
2	122359	[SWORD] Trust fetched only once from database / corregir el check de usuario de confianza en base de datos	Soporte	Pruebas Realizadas
3	118824	[NC] Improve the technology groups / mejorar grupos tecnologicos	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
4	109624	[SD] Job error 217 CustomerRationalisation / Error en depuracion de personas	Soporte	Pruebas Realizadas
5	118879	[CIGEPI] New connection to a discount 3rd party / Nueva conexion con webservicio de descuento	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
6	117782	[CIGEPI] Fulltext search correction / correccion de Busqueda de texto completo	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
7	118815	[Appeal] Simplify the NC appeal/reconsideration workflow / simplificacion del flujo de trabajo de reposicion	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
8	120979	[All] Warning for Goverment entities / Alertas para tramites de entidades publicas	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
9	118814	[Appeal] Add the Acsepto anticipation search part on TM appeals\Búsqueda ACSEPTO visible para apelaciones de Marcas Nacionales	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
10	121084	[SD] new assignment rules / nuevas reglas de asignacion	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
11	122240	Assignment rules : Reglas instead of Relgas / Corregir texto : Reglas en vez de Relgas	Soporte	Pruebas Realizadas
12	118866	[FD] New Pago doc type in scan/upload task / nuevo tipo de documento tipo "Pago"	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas

13	122139	[OTI] SD journal nº 888 PDF Excel reports/Reportes PDF Excel de la gaceta SD nº 888	Soporte	Pruebas Realizadas
14	121240	[TM] Edit labels in trademark and divisional application/ Editar textos en la solicitud de marcas y divisionales	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas
15	122045	[ALL] Job 48 LapseExpireIP inactive/ Términos de caducidad suspensos	Soporte	Pruebas Realizadas
16	119220	[ALL] New web services / Nuevos webservicios	Nueva Funcionalidad	Pruebas Realizadas

2.4.4 DESCRIPCIÓN MANTIS APOYO URGENTE

No.	MANTIS No.	DESCRIPCIÓN DEL MANTIS	TIPO DE MANTIS	ESTADO DEL MANTIS
1	105598	[OTI] TM save action is not working / guardar datos de marca no funciona	Soporte	En Producción
2	121621	[SD] Resume Examination job correction / corregir job Resume Examination	Soporte	En Producción

3 SERVICIOS PRESTADOS DEL INGENIERO EN SITIO

El ingeniero en el sitio ha estado presente desde el inicio del proyecto y desarrollando las actividades establecidas en el mismo como se indica a continuación:

- a) Ing. Nicholas Cardenas – Ingeniero en Sitio SWORD COLOMBIA S.A.S.
- b) Ayudar a la SIC a analizar / determinar la causa(s) y consecuencia(s) de los problemas en la plataforma
- c) Informar sobre el manejo de la herramienta de reporte de incidentes y requerimientos (Mantis) de una manera que el Contratista entienda fácilmente y pueda reportar, es decir: con suficiente explicación funcional, con el ejemplo si es el caso, con capturas de pantalla, etc.,
- d) Obtener información adicional de la SIC directamente si se necesitan detalles adicionales
- e) Asegurar mantis son comunes a cualquier dominio o específico para algunos de ellos
- f) Ayudar al equipo de la SIC a probar las versiones pendientes
- g) El ingeniero en sitio en ningún caso: puede tomar una decisión en nombre del Contratista, ser capaz de validar las entregas en nombre de la SIC o reemplazar al contratista en cualquiera de sus responsabilidades.
- h) Pruebas técnicas y funcionales los desarrollos nuevos efectuados, soportes y garantías.
- i) El servicio del Ingeniero en Sitio se ha prestado el horario de prestación de servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando ha existido algún fallo del sistema de información de Propiedad Industrial SIPI, en el momento que un usuario técnico o funcional así lo ha requerido y en los diferentes pasos a producción que se han efectúen durante el desarrollo del objeto contractual tanto para nuevas funcionalidades como de soporte, garantía, ajustes, etc.
- j) Actividades de documentación técnica de la aplicación (manuales técnicos, de arquitectura, diccionario de datos, etc.) requeridos por la supervisión del contrato y en los formatos por ella señalados y de acuerdo al o establecido en el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI de la SIC.
- k) Brindar el soporte del primer nivel e intervenir el código si se llega a requerir con el fin de dar solución a la incidencia reportada por la supervisión del contrato o el equipo SIC.

4 SERVICIOS PRESTADOS POR EL GERENTE DE PROYECTO

El gerente de proyecto está disponible desde el comienzo del proyecto y de acuerdo con lo establecido en el contrato:

- a) Ing. Mathieu Lausecker – Gerente del Proyecto SWORD COLOMBIA S.A.S.
- b) Coordinar todas las actividades de mantenimiento correctivo y adaptativo, y será la persona de contacto principal que tendrá la SIC para garantizar que se entiendan correctamente las tareas necesarias para llevar a cabo estas actividades y que sean ejecutadas en forma oportuna, se encargará de gestionar las cuestiones organizativas, y de reportarlas y escalarlas en la jerarquía de la administración del contrato cuando sea pertinente o por motivos contractuales.
- c) Realizar los reportes de ejecución contractual requeridas por la supervisión del contrato, coordinar los desarrollos requeridos desde su inicio hasta su entrega incluyendo la verificación de las actividades de transferencia de conocimientos, solución de incidencias y documentación.
- d) Programación de las actividades a ejecutarse en las misiones en sitio que se ejecuten durante la ejecución del contrato y las actividades del Ingeniero en Sitio y todo el equipo que hace parte de SWORD y que estará atendiendo lo requerido por la SIC.
- e) Atender física y/o virtualmente todas y cada una de las reuniones requeridas por la supervisión del contrato.
- f) En los pasos a producción, fallas del sistema o soportes requeridos por los usuarios tanto técnicos como funcionales debe estar disponible a fin de coordinar todo lo requerido y dar solución a las incidencias presentadas en el menos tiempo posible.
- g) La realización de reuniones de seguimiento con la supervisión del contrato, la Gerencia de Proyectos de SWORD y el equipo involucrado no tendrá costo para la Entidad así como y el afinamiento y perfeccionamiento de los requerimientos fruto del presente contrato, las cuales no tendrán ningún costo para la Entidad.

5 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MISIÓN EN SITIO

5.1 ACTUALIZACIÓN LICENCIAMIENTO DOCUMENTUM DE VERSIÓN 7.1. A VERSIÓN 16.3

Se informa que la migración de documentos de la versión 7.1 a la versión 16.3 en ambiente de pruebas fue realizada exitosamente, sin embargo, para el paso a producción, la migración se planificó, comenzó, pero no se pudo completar en razón a que no se pudo adelantar la actividad de copia de seguridad de los fileserver para ambiente productivo, por lo que se reprogramará la finalización de la actividad. A continuación se detallan los pasos ya realizados para el paso a producción en ambiente productivo:

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Installation of Documentum content server binaries and Oracle client under server 1	Terminada
2	Installation of Documentum content server binaries and Oracle client under server 2	Terminada
3	Installation of Documentum Foundation services + Documentum Administrator under server 1	Terminada
4	Installation of Documentum Foundation services + Documentum Administrator under server 2	Terminada
5	Installation of Documentum Transformation services binaries	Terminada
6	Installation of xPlore primary search server	Terminada
7	Cloning of content server configuration under content server 1	Terminada
8	Cloning of content server configuration under content server 2	Terminada
9	Preparation of Documentum upgrade scripts	Terminada
10	Execution of Documentum upgrade scripts	Pendiente
11	Upgrading to 16.4 content server 1	Pendiente
12	Upgrading to 16.4 content server 2	Pendiente
13	Removal of old CTS instance and xPlore	Pendiente
14	Configuration of DFS + DA + Transformation services under DFS server 1	Pendiente
15	Configuration of DFS + DA + Transformation services under DFS server 2	Pendiente
16	Installation of CTS dars	Pendiente
17	Adding CTS to Content server	Pendiente
18	Creation of CTS profiles + CTS configuration	Pendiente
19	Verification of CTS rendition according to Ptolemy	Pendiente

20	Adding index agent to xPlore	Pendiente
21	Starting reindexation on PTO_DOC	Pendiente
22	Configuration of Documentum jobs	Pendiente
23	Verification of good functioning of the Documentum servers	Pendiente
24	Configuring SIPI application + jobs to DCTM 16.4	Pendiente
25	Validation the correct functioning of the SIPI Applications and jobs	Pendiente

5.2 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO LICENCIAS DOCUMENTUM EQUIPO TÉCNICO

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN TEMAS
1	Dia 1 – Lunes 9 de Marzo de 2020	ECM Basics
2	Dia 1 – Lunes 9 de Marzo de 2020	Working with content
3	Dia 1 – Lunes 9 de Marzo de 2020	Objects and types
4	Dia 2 – Martes 10 de Marzo de 2020	Application Development
5	Dia 2 – Martes 10 de Marzo de 2020	DFC / DFS
6	Dia 3 – Miércoles 11 de Marzo de 2020	DFC / DFS
7	Dia 4 – Jueves 12 de Marzo de 2020	LifeCycle & SIC Functionalities
8	Dia 4 – Jueves 12 de Marzo de 2020	Content Transformation Services
9	Dia 4 – Jueves 12 de Marzo de 2020	xPlore + Full Text search
10	Dia 5 – Viernes 13 de Marzo de 2020	Documentum monitoring (DA + DCTM Jobs)
11	Dia 5 – Viernes 13 de Marzo de 2020	Current SIC Documentum Licenses & 11. Documentum & Ptolemy integration
12	Dia 5 – Viernes 13 de Marzo de 2020	Documentum installation

6.2.1. Soporte Asistencia Lunes 9 de Marzo de 2020

  			REGISTRO DE ASISTENCIA				
Tema Reunión: Capacitación Documentum			Fecha: 9 Marzo 2020		Lugar: SIC Piso 6		
Área Responsable: OTI							
Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.							
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.							
No	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad/Empresa/Dependencia *	Cargo/Actividad económica	Correo Electrónico	Tel y/o Ext.	Firma
1	Edna Milena Alonso	1033654093	OTI / GIP	Contratista	e.edalsonso@sic.gov.co	10916	Edna Alonso
2	Sébastien Monte Peón	1022419473	OTI / GIP	Contratista	s.monte@sic.gov.co	10414	Sébastien Monte Peón
3	Carla Norelly Trujillo	80240775	CANALAC	Doc. Puntapara	carla.trujillo@canalac.com		Carla Trujillo
4	Diego Humberto Peña	79128667	OTI / GIP	Contratista	d.hpena@sic.gov.co	10416	Diego Peña
5	Mario Alba	80256080	OTI / GIP	Contratista	m.alba@sic.gov.co		Mario Alba
6	Rafael Gamba	72336115	OTI / GIP	Contratista	r.gamba@sic.gov.co		Rafael Gamba
7	Alexander Araca	73035818	OTI / GIP	Contratista	a.araca@sic.gov.co	10435	Alexander Araca
8	Nicholas Cordero	840413	SWORD				Nicholas Cordero
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

* Si no pertenece a una entidad o empresa registre NA

La Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra ubicada en la Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3, 4, 5, 6, 7, y 10 en la ciudad de Bogotá, D.C. Conmutador: (57 1) 587 00 00 Fax: (57 1) 587 02 84 Contact Center: (571) 592 04 00.

6.2.2. Soporte Asistencia Martes 10 de Marzo de 2020

  			REGISTRO DE ASISTENCIA				
Tema Reunión: Capacitación Documentum			Fecha: 10 Marzo 2020		Lugar: SIC - Piso 6		
Área Responsable: OTI							
Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.							
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.							
No	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad/Empresa/Dependencia *	Cargo/Actividad económica	Correo Electrónico	Tel y/o Ext.	Firma
1	Carlos Gamba	72336413	OTI	Contratista	c.gamba@sic.gov.co	10927	Carlos Gamba
2	Alexander Ortiz Díaz	80757219	OTI	Contratista	a.ortiz@sic.gov.co	10428	Alexander Ortiz
3	Alejandra Barrantes	1032566743	CANALAC	Doc. Puntapara	a.barrantes@canalac.com		Alejandra Barrantes
4	Diego Humberto Peña	79128667	OTI / GIP	Contratista	d.hpena@sic.gov.co	10416	Diego Peña
5	Nicholas Cordero	1061140756	OTI	Contratista	n.cordero@sic.gov.co		Nicholas Cordero
6	Jesús Torres	80866973	OTI / GIP	Contratista	j.torres@sic.gov.co	10419	Jesús Torres
7	Sébastien Monte Peón	1022419473	OTI / GIP	Contratista	s.monte@sic.gov.co	10414	Sébastien Monte Peón
8	Edna Milena Alonso	1033654093	OTI / GIP	Contratista	e.edalsonso@sic.gov.co	10916	Edna Alonso
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

* Si no pertenece a una entidad o empresa registre NA

La Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra ubicada en la Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3, 4, 5, 6, 7, y 10 en la ciudad de Bogotá, D.C. Conmutador: (57 1) 587 00 00 Fax: (57 1) 587 02 84 Contact Center: (571) 592 04 00.

6.2.3. Soporte Asistencia Miércoles 11 de Marzo de 2020

El futuro es de todos		Gobierno de Colombia		Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		REGISTRO DE ASISTENCIA	
Tema Reunión: Capacitación Documentum				Fecha: 11 Marzo 2020		Lugar: SIC - Piso 6	
Área Responsable: OTI							
Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.							
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.							
No	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad/Empresa/Dependencia *	Cargo/Actividad económica	Correo Electrónico	Tel y/o Ext.	Firma
1	Eduar Pileto Alonso	1033654093	OTI / GIP	Contratista	c.edpaleto@sic.gov.co	10416	Eduar Pileto
2	Dionisio Páez M	79178667	OTI / GTSI	Contratista	dpa18@sic.gov.co	10416	Dionisio Páez
3	Carlos Gamboa	72336413	OTI / GTSI	Contratista	c.gamboa@sic.gov.co	10429	Carlos Gamboa
4	Alfonso Cárdenas	80554270	OTI / GTSI	Contratista	amovelle@sic.gov.co	10428	Alfonso Cárdenas
5	Nicholas Cárdenas	840413	SWORD	Contratista	nicholas@sic.gov.co	10428	Nicholas Cárdenas
6	Jesús Torres	80816975	OTI / GTSI	Contratista	j.torres@sic.gov.co	10428	Jesús Torres
7	César Turrado	80240975	CANAVAL	Contratista	cesar.turrado@canaval.com	10414	César Turrado
8	Silvia María Páez	702143431	OTI / GIP	Contratista	silvia.paez@sic.gov.co	10414	Silvia María Páez
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

* Si no pertenece a una entidad o empresa registre NA

La Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra ubicada en la Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3, 4, 5, 6, 7, y 10 en la ciudad de Bogotá, D.C. Conmutador: (57 1) 587 00 00 Fax: (57 1) 587 02 84 Contact Center: (571) 592 04 00.






6.2.4. Soporte Asistencia Jueves 12 de Marzo de 2020

El futuro es de todos		Gobierno de Colombia		Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		REGISTRO DE ASISTENCIA	
Tema Reunión: Capacitación Documentum				Fecha: 12 Marzo 2020		Lugar: SIC - Piso 6	
Área Responsable: OTI							
Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.							
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.							
No	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad/Empresa/Dependencia *	Cargo/Actividad económica	Correo Electrónico	Tel y/o Ext.	Firma
1	Eduar Pileto Alonso	1033654093	OTI / GIP	Contratista	c.edpaleto@sic.gov.co	10416	Eduar Pileto
2	César Alonso Turrado	80240975	CANAVAL	Contratista	cesar.turrado@canaval.com	10414	César Alonso Turrado
3	Silvia María Páez	702143431	OTI / GIP	Contratista	silvia.paez@sic.gov.co	10414	Silvia María Páez
4	Jesús Torres	80816975	OTI / GTSI	Contratista	j.torres@sic.gov.co	10428	Jesús Torres
5	Carlos Gamboa	72336413	OTI / GTSI	Contratista	c.gamboa@sic.gov.co	10429	Carlos Gamboa
6	Dionisio Páez	79178667	OTI / GTSI	Contratista	dpa18@sic.gov.co	10416	Dionisio Páez
7	Alfonso Cárdenas	80554270	OTI	Contratista	amovelle@sic.gov.co	—	Alfonso Cárdenas
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

* Si no pertenece a una entidad o empresa registre NA

La Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra ubicada en la Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3, 4, 5, 6, 7, y 10 en la ciudad de Bogotá, D.C. Conmutador: (57 1) 587 00 00 Fax: (57 1) 587 02 84 Contact Center: (571) 592 04 00.

6.2.5. Soporte Asistencia Viernes 13 de Marzo de 2020



 El futuro es de todos  Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA				REGISTRO DE ASISTENCIA			
Tema Reunión: <u>Capacitación Documentum</u>				Fecha: <u>13 Marzo 2020</u>		Lugar: <u>SIC - Piso 6</u>	
Área Responsable: <u>OTI</u>							
<p>Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.</p> <p>Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.</p>							
No	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad/Empresa/Dependencia *	Cargo/Actividad económica	Correo Electrónico	Tel y/o Ext.	Firma
1	Edna Liliana Alarín	1033684993	OTI / G.I.P.I	Contratista	cedalpin@sic.gov.co	10416	
2	Nancy Alba	80256660	OTI	Contratista	cmalba@sic.gov.co	—	
3	Olafman Paura	79178664	OTI / G.I.P.I	Contratista	opaura@sic.gov.co	10416	
4	Carlos Cardenas	72338913	OTI / G.I.P.I	Contratista	c-cardenas@sic.gov.co	10427	
5	Sebastian Monte Arce	1031435473	OTI / G.I.P.I	Contratista	s-smonte@sic.gov.co	70474	
6	Nicholas Cardenas	840413	SWORD				
7	Jesús Torres	80816975	OTI / G.I.P.I	Contratista	cjtornos@sic.gov.co	10428	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

* Si no pertenece a una entidad o empresa registre NA.

La Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra ubicada en la Carrera 13 No. 27 – 00 Pisos 3, 4, 5, 6, 7, y 10 en la ciudad de Bogotá, D.C. Correo: (57 1) 587 00 00 Fax: (57 1) 587 02 84 Contact Center: (571) 582 04 00.

6 USO DEL PRESUPUESTO

La carga de trabajo global durante este período es la siguiente:



ÁLVARO ÁVILA QUINTERO
Representante Legal
SWORD COLOMBIA S.A.S.