

**ESTADO DE CUENTA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS RESPALDADOS CON RECURSOS DE INVERSIÓN (PATRIMONIO AUTÓNOMO)**

Código:	7-GTR-F-24
Versión:	1.0
Fecha:	jun-2024

En los libros presupuestales y de pagaduría del Fondo Adaptación consultados el día 25 de agosto 2025, se encontraron las órdenes de pago registradas para el contrato que se relacionan a continuación así:

Contrato:	FA-CD-I-S-243-2024
Fecha contrato:	15 de mayo de 2024
Sector:	RECURSOS Y GASTOS NO SECTORIZADOS
Nit o Cédula:	1129499313
Contratista:	JOSE DANIEL TORRES VELASQUEZ

INFORMACION CONTRACTUAL	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	\$ 47.566.631,00
ADICIÓN	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -
LIBERACIÓN	\$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 47.566.631,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
CDR	FUENTE	FIDUCIA	VALOR CDR	VALOR PAGADO	SALDO
8439	MIN HACIENDA	FADAP	\$ 23.783.315,50	\$ 23.783.315,50	\$ -
8439	MIN HACIENDA	FADAP	\$ 23.783.315,50	\$ 23.783.315,50	\$ -
TOTAL			\$ 47.566.631,00	\$ 47.566.631,00	\$ -

INFORMACIÓN FINANCIERA	
Anticipo entregado:	\$ -
Amortización anticipo:	\$ -
Reintegro de anticipo:	\$ -
Saldo por amortizar	\$ -
Pagos efectuados al contrato: (Incluye anticipo resta amortización)	\$ 47.566.631,00
Valor total facturado	\$ 47.566.631,00
Saldo por facturar	\$ -
Saldo por ejecutar	\$ -

DEDUCCIONES	
Retención de garantía practicada	\$ -
Retención de garantía reintegrada	\$ -
Saldo de retención de garantía	\$ -
Valores adicionales de Interventoría acordados	\$ -
Valores adicionales de Interventoría descontados (si es contrato de obra)	\$ -
Saldo por descontar de valores adicionales de Interventoría	\$ -
Embargos notificados al Fondo Adaptación	\$ -
Embargos aplicados	\$ -
Embargos por aplicar	\$ -
Contribución especial de obra pública retenida	\$ -
Contribución especial de obra pública por retener al contratista	\$ -
Contribución especial de obra pública por reintegrar al contratista	\$ -
Estampilla prouniversidad nacional retenida	\$ -
Estampilla prouniversidad nacional por retener al contratista	\$ -
Estampilla prouniversidad nacional por reintegrar al contratista	\$ -
Total valores a favor del contratista	\$ -
Total valores a descontar al contratista	\$ -

INSTRUCCIÓN DE GIRO (IG) EN TRÁMITE		
RADICADO	NUMERO DE IG	VALOR
		\$ -

OBSERVACIONES

El Estado de Cuenta se expide el día 25/08/2025 con base en la información registrada en el Sistema de Información del Fondo Adaptación (SIFA) y las bases de datos del Equipo de Trabajo de Gestión Financiera.

Este documento es informativo y en ningún caso reemplaza el balance y control financiero que sobre el contrato debe llevar el supervisor/interventor del mismo, de acuerdo con el Manual de Contratación de la entidad y el documento denominado "Lineamiento de supervisión e interventoría del Fondo Adaptación".

ANDRES RICARDO BERNAL VILLAMIL
Asesor I- E.T. Gestión Financiera- Tesorería

La información se tomó de las bases con corte a:

Tesorería: Base de Pagos con corte a 31 de julio de 2025

Tesorería: Archivo Control de Embargos con corte a 21 de agosto de 2025

Presupuesto: SIFA - Informe de CRC con corte a 25 de agosto de 2025

Proyectó: Jaime Alfonso Gomez Riveros- Contratista Sección Central de Cuentas E. T. Gestión Financiera-**JG**
Revisó: Luz Angela Jimenez Romero- Contratista Sección Central de Cuentas E. T. Gestión Financiera
Revisó: Ivan Camilo Cespedes Contratista Sección Tesorería - E. T. Gestión Financiera

Angela Jimenez