

	ESTADO DE CUENTA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS RESPALDADOS CON RECURSOS DE INVERSIÓN (PATRIMONIO AUTÓNOMO)		Código: 7-GTR-F-24 Versión: 1.0 Fecha: jun-2024		
En los libros presupuestales y de pagaduría del Fondo Adaptación consultados el día 25 de agosto 2025, se encontraron las órdenes de pago registradas para el contrato que se relacionan a continuación así:					
Contrato: Fecha contrato: Sector: Nit o Cédula: Contratista: FA-CD-I-S-010-2024 19 de enero de 2024 RECURSOS Y GASTOS NO SECTORIZADOS 1072425657 EDGAR ANDRES MORA GARCIA					
INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
CONCEPTO			VALOR		
VALOR INICIAL			\$ 125.688.464,00		
ADICIÓN			\$ 17.139.336,00		
REDUCCION			\$ -		
LIBERACIÓN			\$ -		
VALOR TOTAL CONTRATO			\$ 142.827.800,00		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
CDR	FUENTE	FIDUCIA	VALOR CDR	VALOR PAGADO	SALDO
7836	MINHACIENDA	FADAP	\$ 125.688.464,00	\$ 125.688.464,00	\$ -
8795	MINHACIENDA	FADAP	\$ 17.139.336,00	\$ 17.139.336,00	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
TOTAL			\$ 142.827.800,00	\$ 142.827.800,00	\$ -
INFORMACIÓN FINANCIERA					
Anticipo entregado:				\$ -	
Amortización anticipo:				\$ -	
Reintegro de anticipo:				\$ -	
Saldo por amortizar				\$ -	
Pagos efectuados al contrato: (Incluye anticipo resta amortización)				\$ 142.827.800,00	
Valor total facturado				\$ 142.827.800,00	
Saldo por facturar				\$ -	
Saldo por ejecutar				\$ -	
DEDUCCIONES					
Retención de garantía practicada				\$ -	
Retención de garantía reintegrada				\$ -	
Saldo de retención de garantía				\$ -	
Valores adicionales de Interventoría acordados				\$ -	
Valores adicionales de Interventoría descontados (si es contrato de obra)				\$ -	
Saldo por descontar de valores adicionales de Interventoría				\$ -	
Embargos notificados al Fondo Adaptación				\$ -	
Embargos aplicados				\$ -	
Embargos por aplicar				\$ -	
Contribución especial de obra pública retenida				\$ -	
Contribución especial de obra pública por retener al contratista				\$ -	
Contribución especial de obra pública por reintegrar al contratista				\$ -	
Estampilla prouniversidad nacional retenida				\$ -	
Estampilla prouniversidad nacional por retener al contratista				\$ -	
Estampilla prouniversidad nacional por reintegrar al contratista				\$ -	
Total valores a favor del contratista				\$ -	
Total valores a descontar al contratista				\$ -	
INSTRUCCIÓN DE GIRO (IG) EN TRÁMITE					
RADICADO		NUMERO DE IG		VALOR	
OBSERVACIONES					
El Estado de Cuenta se expide el día 27/08/2025 con base en la información registrada en el Sistema de Información del Fondo Adaptación (SIFA) y las bases de datos del Equipo de Trabajo de Gestión Financiera. Este documento es informativo y en ningún caso reemplaza el balance y control financiero que sobre el contrato debe llevar el supervisor/interventor del mismo, de acuerdo con el Manual de Contratación de la entidad y el documento denominado "Lineamiento de supervisión e interventoría del Fondo Adaptación". ANDRES RICARDO BERNAL VILLAMIL Asesor I- E.T. Gestión Financiera- Tesoreria La información se tomó de las bases con corte a: Tesorería: Base de Pagos con corte a 31 de julio de 2025 Tesorería: Archivo Control de Embargos con corte a 21 de agosto de 2025 Presupuesto: SIFA - Informe de CRC con corte a 21 de agosto de 2025 Proyectó: Javier Velásquez- Contratista Sección Central de Cuentas E. T. Gestión Financiera Revisó: Luz Angela Jimenez Romero- Contratista Sección Central de Cuentas E. T. Gestión Financiera Revisó: Ivan Camilo Cespedes Cordoba Contratista Seccion Tesoreria - E. T. Gestión Financiera					