

**ANEXO TECNICO 01. PRESUPUESTO ADECUACIONES PUESTO CIUDAD CORDOBA**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL |
|------|-------------|-----|-------|----------|----------|
|------|-------------|-----|-------|----------|----------|

| CAP    | PRELIMINARES                             |    |       |              |                        |
|--------|------------------------------------------|----|-------|--------------|------------------------|
| 100124 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | ML | 90,00 | \$ 16.657,00 | \$ 1.499.130,00        |
|        | <b>SUBTOTAL PRELIMINARES</b>             |    |       |              | <b>\$ 1.499.130,00</b> |

| CAP    | DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES                                             |     |         |              |                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|-------------------------|
| 100515 | DESM.MARCO + NAVE SENCILLA (PUERTA)                                           | UND | 18,00   | \$ 28.969,00 | \$ 521.442,00           |
| 100514 | DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT                                            | ML  | 90,00   | \$ 7.529,00  | \$ 677.610,00           |
| 100521 | DESM.VIDRIO                                                                   | M2  | 23,00   | \$ 4.346,00  | \$ 99.958,00            |
| 100520 | DESM.VENTANA EXISTENTE                                                        | M2  | 24,00   | \$ 31.922,00 | \$ 766.128,00           |
| 100501 | DESM.APARATO SANITARIO (combo)                                                | UND | 7,00    | \$ 43.020,00 | \$ 301.140,00           |
| 100411 | DESM.CIELO FALSO ALUM                                                         | M2  | 225,00  | \$ 6.217,00  | \$ 1.398.825,00         |
| 100407 | DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO                                                    | M2  | 163,00  | \$ 9.021,00  | \$ 1.470.423,00         |
| 100401 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM                                      | M2  | 75,00   | \$ 7.386,00  | \$ 553.950,00           |
| 100505 | DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO                                                 | M2  | 247,00  | \$ 9.699,00  | \$ 2.395.653,00         |
| 100512 | DESMONTE ESTRUCTURA METALICA                                                  | M2  | 247,00  | \$ 15.055,00 | \$ 3.718.585,00         |
| 100305 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO piso baños                                             | M2  | 83,00   | \$ 13.178,00 | \$ 1.093.774,00         |
| 150101 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE                                                      | ML  | 59,00   | \$ 11.181,00 | \$ 659.679,00           |
| 100532 | RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-EXISTENTE                                | ML  | 90,00   | \$ 4.472,00  | \$ 402.480,00           |
| 100308 | DEMOL.GUARDAESCOBA                                                            | ML  | 192,00  | \$ 3.621,00  | \$ 695.232,00           |
| 100319 | DEMOL.REPELLO                                                                 | M2  | 160,00  | \$ 9.421,00  | \$ 1.507.360,00         |
| 100326 | REGATAS SOBRE MUROS                                                           | ML  | 210,00  | \$ 5.322,00  | \$ 1.117.620,00         |
| 172418 | RETIRO TABLEROS (odontologia, sala de espera, 2 piso y cuarto de bombas, UPS) | UND | 4,00    | \$ 54.752,00 | \$ 219.008,00           |
| 172402 | RETIRO BREAKER (seis por tablero)                                             | UND | 24,00   | \$ 16.430,00 | \$ 394.320,00           |
| 172411 | RETIRO DE CABLE #16 A #10                                                     | ML  | 1500,00 | \$ 1.724,00  | \$ 2.586.000,00         |
| 172410 | RETIRO DE CABLE # 8 A # 2                                                     | ML  | 65,00   | \$ 1.724,00  | \$ 112.060,00           |
| 172414 | RETIRO LAMPARA                                                                | UND | 35,00   | \$ 16.430,00 | \$ 575.050,00           |
| 172417 | RETIRO SWITCHE O TOMA                                                         | UND | 33,00   | \$ 5.692,00  | \$ 187.836,00           |
| 172415 | RETIRO SALIDA ELECTRICA                                                       | UND | 120,00  | \$ 21.901,00 | \$ 2.628.120,00         |
| 100527 | DESMONTE CANALES - BAJANTES-SOLAPA                                            | ML  | 42,00   | \$ 7.584,00  | \$ 318.528,00           |
| 100622 | RETIRO DE Saldos EN SITIO                                                     | M3  | 66,00   | \$ 10.895,00 | \$ 719.070,00           |
| 100628 | CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.                                   | M3  | 66,00   | \$ 30.316,00 | \$ 2.000.856,00         |
| 100410 | DEMOLICION CAJA INSPECCION                                                    | UND | 1,00    | \$ 21.956,00 | \$ 21.956,00            |
| 300205 | CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA (swingla)                              | M2  | 198,00  | \$ 641,00    | \$ 126.918,00           |
|        | <b>SUBTOTAL DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES</b>                             |     |         |              | <b>\$ 27.269.581,00</b> |

| CAP    | EXCAVACION Y SUSTITUCION DE TERRENO                 |    |       |              |                        |
|--------|-----------------------------------------------------|----|-------|--------------|------------------------|
| 100602 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO                      | M3 | 28,00 | \$ 37.745,00 | \$ 1.056.860,00        |
| 100615 | RELLENO ARENA MEDIANA - compactada                  | M3 | 28,00 | \$ 73.021,00 | \$ 2.044.588,00        |
| 100621 | RELLENO TIERRA-NIVELACION                           | M3 | 28,00 | \$ 58.574,00 | \$ 1.640.072,00        |
| 100612 | RELLENO ARENA FINA SIN TRANSPORTE                   | M3 | 28,00 | \$ 72.737,00 | \$ 2.036.636,00        |
|        | <b>SUBTOTAL EXCAVACION Y SUSTITUCION DE TERRENO</b> |    |       |              | <b>\$ 6.778.156,00</b> |

| CAP    | REDES SANITARIAS                     |     |      |               |                 |
|--------|--------------------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| 110107 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | UND | 3,00 | \$ 532.995,00 | \$ 1.598.985,00 |

|                                  |                                       |     |       |               |                         |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----|-------|---------------|-------------------------|
| 111004                           | TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80  | UND | 3,00  | \$ 281.555,00 | \$ 844.665,00           |
| 110110                           | CAJA INSPECCION 100x100 CM [CONCRETO] | UND | 3,00  | \$ 663.172,00 | \$ 1.989.516,00         |
| 111006                           | TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100  | UND | 3,00  | \$ 446.314,00 | \$ 1.338.942,00         |
| 110305                           | TUB.PVC 6 SANI.                       | ML  | 27,00 | \$ 85.544,00  | \$ 2.309.688,00         |
| 110303                           | TUB.PVC 4 SANI.                       | ML  | 31,00 | \$ 44.554,00  | \$ 1.381.174,00         |
| 110302                           | TUB.PVC 3 SANI.                       | ML  | 15,00 | \$ 31.788,00  | \$ 476.820,00           |
| 110301                           | TUB.PVC 2 SANI.                       | ML  | 39,00 | \$ 26.683,00  | \$ 1.040.637,00         |
| 150333                           | UNION SANITARIA PVC 6"                | UND | 4,00  | \$ 49.600,00  | \$ 198.400,00           |
| 150332                           | UNION SANITARIA PVC 4"                | UND | 5,00  | \$ 15.428,00  | \$ 77.140,00            |
| 150331                           | UNION SANITARIA PVC 3"                | UND | 10,00 | \$ 10.278,00  | \$ 102.780,00           |
| 150330                           | UNION SANITARIA PVC 2"                | UND | 10,00 | \$ 8.595,00   | \$ 85.950,00            |
| 150325                           | SIFON SANITARIO PVC 4"                | UND | 7,00  | \$ 36.962,00  | \$ 258.734,00           |
| 150324                           | SIFON SANITARIO PVC 3"                | UND | 1,00  | \$ 19.784,00  | \$ 19.784,00            |
| 150506                           | PUNTO SANITARIO PVC 4"                | PTO | 8,00  | \$ 99.974,00  | \$ 799.792,00           |
| 150504                           | PUNTO SANITARIO PVC 3                 | PTO | 7,00  | \$ 71.584,00  | \$ 501.088,00           |
| 150502                           | PUNTO SANITARIO PVC 2                 | PTO | 11,00 | \$ 51.269,00  | \$ 563.959,00           |
| 150401                           | CANCELACION PTO.SANITARIO             | PTO | 4,00  | \$ 43.020,00  | \$ 172.080,00           |
| <b>SUBTOTAL REDES SANITARIAS</b> |                                       |     |       |               | <b>\$ 13.760.134,00</b> |

| CAP                               | REDES HIDRAULICAS                      |     |       |               |                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|-------|---------------|------------------------|
| 160506                            | TUBERIA PVC ,3/4"                      | ML  | 50,00 | \$ 9.392,00   | \$ 469.600,00          |
| 160505                            | TUBERIA PVC ,1/2"                      | ML  | 56,00 | \$ 7.498,00   | \$ 419.888,00          |
| 160145                            | UNION PRESION PVC ,3/4"                | UND | 10,00 | \$ 1.467,00   | \$ 14.670,00           |
| 160141                            | UNION PRESION PVC ,1/2"                | UND | 20,00 | \$ 1.163,00   | \$ 23.260,00           |
| 160646                            | VALVULA CORTINA 3/4 -250PSI RED WHITE  | UND | 1,00  | \$ 121.857,00 | \$ 121.857,00          |
| 160645                            | VALVULA CORTINA 1/2 -250PSI RED WHITE  | UND | 10,00 | \$ 114.355,00 | \$ 1.143.550,00        |
| 160801                            | PUNTO AGUA FRIA ,1/2"                  | PTO | 23,00 | \$ 63.709,00  | \$ 1.465.307,00        |
| 250117                            | TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM | UND | 11,00 | \$ 26.354,00  | \$ 289.894,00          |
| <b>SUBTOTAL REDES HIDRAULICAS</b> |                                        |     |       |               | <b>\$ 3.948.026,00</b> |

| CAP    | REDES ELECTRICAS E ILUMINACION                      |     |        |               |                  |
|--------|-----------------------------------------------------|-----|--------|---------------|------------------|
| 170132 | CABLE COBRE HF-ZH# 8                                | ML  | 100,00 | \$ 9.999,00   | \$ 999.900,00    |
| 170133 | CABLE COBRE HF-ZH# 10                               | ML  | 100,00 | \$ 6.502,00   | \$ 650.200,00    |
| 170134 | CABLE COBRE HF-ZH# 12                               | ML  | 750,00 | \$ 4.753,00   | \$ 3.564.750,00  |
| 170135 | CABLE COBRE HF-ZH# 14                               | ML  | 720,00 | \$ 3.819,00   | \$ 2.749.680,00  |
| 173303 | TUBO PVC 1" CONDUIT                                 | ML  | 500,00 | \$ 31.199,00  | \$ 15.599.500,00 |
| 173302 | TUBO PVC 3/4 CONDUIT                                | ML  | 500,00 | \$ 30.857,00  | \$ 15.428.500,00 |
| 173301 | TUBO PVC 1/2"                                       | ML  | 500,00 | \$ 30.198,00  | \$ 15.099.000,00 |
| 170404 | SAL LAMP PVC                                        | UND | 48,00  | \$ 143.582,00 | \$ 6.891.936,00  |
| 170533 | SALIDA S2 PVC caja, sala de espera, cocina y 2 piso | UND | 4,00   | \$ 199.343,00 | \$ 797.372,00    |
| 170532 | SALIDA S1 PVC                                       | UND | 15,00  | \$ 179.607,00 | \$ 2.694.105,00  |
| 170722 | SAL TOMA 120 PVC                                    | UND | 18,00  | \$ 150.077,00 | \$ 2.701.386,00  |
| 170726 | SAL TOMA 220 PVC                                    | UND | 9,00   | \$ 158.680,00 | \$ 1.428.120,00  |
| 170802 | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 (20) AMP               | UND | 12,00  | \$ 140.669,00 | \$ 1.688.028,00  |
| 170915 | TABLERO 3F 12 CTOS NTQ                              | UND | 2,00   | \$ 484.782,00 | \$ 969.564,00    |
| APU004 | PANEL LED 30x30 DE 24W                              | UND | 34,00  | \$ 55.338,00  | \$ 1.881.492,00  |
| APU003 | BALA LED 6500K 18W                                  | UND | 11,00  | \$ 42.756,00  | \$ 470.316,00    |
| APU005 | PANEL LED DE 1,20x60 DE 20W                         | UND | 3,00   | \$ 364.353,00 | \$ 1.093.059,00  |
| 060742 | REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 80 LED 150w               | UND | 9,00   | \$ 573.235,00 | \$ 5.159.115,00  |

|                                                |                        |     |      |              |                         |
|------------------------------------------------|------------------------|-----|------|--------------|-------------------------|
| 060720                                         | SOPORTE PARA REFLECTOR | UND | 9,00 | \$ 95.871,00 | \$ 862.839,00           |
| <b>SUBTOTAL REDES ELECTRICAS E ILUMINACION</b> |                        |     |      |              | <b>\$ 80.728.862,00</b> |

| CAP                            | COMUNICACIONES                   |     |        |               |                        |
|--------------------------------|----------------------------------|-----|--------|---------------|------------------------|
| APU 002                        | CABLE DATOS UTP CAT 7A           | ML  | 310,00 | \$ 9.047,00   | \$ 2.804.570,00        |
| APU006                         | PUNTO CABLE UTP CAT 7A VOZ-DATOS | UND | 12,00  | \$ 149.058,00 | \$ 1.788.696,00        |
| 051201                         | CERTIFICACION PUNTO RED          | PTO | 15,00  | \$ 12.778,00  | \$ 191.670,00          |
| 051202                         | MARQUILLADO - ROTULADO           | UND | 15,00  | \$ 6.310,00   | \$ 94.650,00           |
| <b>SUBTOTAL COMUNICACIONES</b> |                                  |     |        |               | <b>\$ 4.879.586,00</b> |

| CAP    | CONTRAPISOS Y ACABADOS DE PISO                                                |     |        |               |                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|-------------------------|
| 130111 | MALLA ELECTROSOLDADA(Tipo de malla: C-1505- N° de mallas:2)                   | KLS | 324,00 | \$ 8.245,00   | \$ 2.671.380,00         |
| 200129 | CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000Psi                                          | M2  | 6,00   | \$ 111.765,00 | \$ 670.590,00           |
| 300230 | PRADO TRENZA                                                                  | M2  | 41,00  | \$ 13.505,00  | \$ 553.705,00           |
| 100214 | DEMOLICION VIGA AMARRE MURO                                                   | ML  | 90,00  | \$ 9.123,00   | \$ 821.070,00           |
| 130403 | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM                                             | ML  | 90,00  | \$ 52.169,00  | \$ 4.695.210,00         |
| 086401 | ACERO DE REFUERZO 3000 PSI varilla de 1/2" y estribos de 3/8"                 | KG  | 642,00 | \$ 5.578,00   | \$ 3.581.076,00         |
| 200444 | ADOQUIN CONCRETO PEATONAL GUITARRA                                            | M2  | 50,00  | \$ 108.923,00 | \$ 5.446.150,00         |
| 200146 | CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20-25CM) para adoquines vejiculares y peatonales | ML  | 50,00  | \$ 46.742,00  | \$ 2.337.100,00         |
| 200102 | ALISTADO PISO 5 CM                                                            | M2  | 205,00 | \$ 37.546,00  | \$ 7.696.930,00         |
| 190524 | ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD                                           | M2  | 41,00  | \$ 78.442,00  | \$ 3.216.122,00         |
| 200441 | BALDOSA GRANO 30X30                                                           | M2  | 168,00 | \$ 143.899,00 | \$ 24.175.032,00        |
| 290829 | MEDIACANA PVC SELLO FLEXIBLE A=9CM                                            | ML  | 203,00 | \$ 35.825,00  | \$ 7.272.475,00         |
| 310202 | DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)                                           | M2  | 168,00 | \$ 19.987,00  | \$ 3.357.816,00         |
| 310201 | BRILLADA-ENCERADA PISO                                                        | M2  | 168,00 | \$ 7.050,00   | \$ 1.184.400,00         |
| 190546 | ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60                                               | M2  | 49,00  | \$ 163.995,00 | \$ 8.035.755,00         |
| STCAP  | <b>SUBTOTAL CONTRAPISOS Y ACABADOS DE PISO</b>                                |     |        |               | <b>\$ 75.714.811,00</b> |

| CAP                                                 | REPELLOS, REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES              |    |        |              |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------------|
| 190109                                              | REPELLO MURO 1:3 interior                        | M2 | 160,00 | \$ 31.544,00 | \$ 5.047.040,00         |
| 190120                                              | REPELLO CARTERA + FILOS 1:3                      | ML | 77,03  | \$ 19.534,00 | \$ 1.504.698,00         |
| 290614                                              | PIGMENTO ESGRAFIADO - 2 MANOS                    | M2 | 514,00 | \$ 15.374,00 | \$ 7.902.236,00         |
| 100322                                              | PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE                | M2 | 514,00 | \$ 19.534,00 | \$ 10.040.476,00        |
| 290101                                              | RELLENO LISTO EXTERIOR MURO                      | M2 | 514,00 | \$ 21.702,00 | \$ 11.154.828,00        |
| 190118                                              | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 muro de cerramiento | M2 | 72,00  | \$ 46.213,00 | \$ 3.327.336,00         |
| 240438                                              | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20         | M2 | 10,00  | \$ 50.743,00 | \$ 507.430,00           |
| 240403                                              | MURO CARTERA SUPERBOARD 14 MM                    | ML | 12,00  | \$ 61.240,00 | \$ 734.880,00           |
| <b>SUBTOTAL REPELLOS, REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES</b> |                                                  |    |        |              | <b>\$ 40.218.924,00</b> |

| CAP     | CUBIERTA Y LOSA DE CUBIERTA                                               |     |         |               |                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|------------------|
| 180101  | ESTRUCTURA METALICA                                                       | KLS | 3626,28 | \$ 16.184,00  | \$ 58.687.667,73 |
| APU 001 | TEJA METECNO DE 1,05 ANCHO X 8 MT LARGO X 2 CM DE ESPESOR CON TORNILLERIA | M2  | 247,00  | \$ 371.374,00 | \$ 91.729.378,00 |
| 190303  | PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:3 tanques y utar                      | M2  | 17,00   | \$ 46.446,00  | \$ 789.582,00    |
| 180303  | IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM tanques y utar                      | M2  | 17,00   | \$ 60.625,00  | \$ 1.030.625,00  |
| 190301  | PEND.IMPERMEAB.CANALES MORT 1:3                                           | M2  | 60,00   | \$ 34.905,00  | \$ 2.094.300,00  |

|        |                                             |    |       |               |                          |
|--------|---------------------------------------------|----|-------|---------------|--------------------------|
| 181101 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA                  | ML | 20,00 | \$ 115.271,00 | \$ 2.305.420,00          |
| 181204 | FLANCHE LAMINA ALUMINIO .7MM                | ML | 26,00 | \$ 71.764,00  | \$ 1.865.864,00          |
|        | <b>SUBTOTAL CUBIERTA Y LOSA DE CUBIERTA</b> |    |       |               | <b>\$ 158.502.836,73</b> |

| CAP    | CIELORASO                            |    |        |              |                         |
|--------|--------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------------|
| 180405 | C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINOLO | M2 | 225,00 | \$ 69.953,00 | \$ 15.739.425,00        |
| 180432 | CIELO FALSO ESQUELETO ALUMINIO ,7/8" | M2 | 225,00 | \$ 37.672,00 | \$ 8.476.200,00         |
|        | <b>SUBTOTAL CIELORASO</b>            |    |        |              | <b>\$ 24.215.625,00</b> |

| CAP    | APARATOS SANITARIOS                      |     |      |               |                         |
|--------|------------------------------------------|-----|------|---------------|-------------------------|
| 250427 | SANITARIO LINEA MEDIA DS                 | JGO | 6,00 | \$ 745.454,00 | \$ 4.472.724,00         |
| 250444 | LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA    | JGO | 6,00 | \$ 276.711,00 | \$ 1.660.266,00         |
| 250518 | GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC         | UND | 6,00 | \$ 67.607,00  | \$ 405.642,00           |
| 250525 | GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA    | UND | 5,00 | \$ 168.140,00 | \$ 840.700,00           |
| 250624 | CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS            | JGO | 5,00 | \$ 104.828,00 | \$ 524.140,00           |
| 251102 | DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL | UND | 6,00 | \$ 247.094,00 | \$ 1.482.564,00         |
| 251108 | DISP JABON LIQUIDO 1.0 LTS MESON PUSH    | UND | 6,00 | \$ 416.703,00 | \$ 2.500.218,00         |
| 250303 | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM    | UND | 4,00 | \$ 256.722,00 | \$ 1.026.888,00         |
|        | <b>SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS</b>      |     |      |               | <b>\$ 12.913.142,00</b> |

| CAP    | CARPINTERIA DE METAL                       |     |      |               |                        |
|--------|--------------------------------------------|-----|------|---------------|------------------------|
| 220311 | NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.20 BAT.  | M2  | 3,00 | \$ 427.423,00 | \$ 1.282.269,00        |
| 220406 | MARCO LAMINA 1.51-2.0 M CAL.20 LISO S/LUCE | UND | 1,00 | \$ 161.485,00 | \$ 161.485,00          |
| 290708 | ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA           | M2  | 6,00 | \$ 15.757,00  | \$ 94.542,00           |
| 290407 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA                 | M2  | 6,00 | \$ 15.795,00  | \$ 94.770,00           |
|        | <b>SUBTOTAL CARPINTERIA DE MADERA</b>      |     |      |               | <b>\$ 1.633.066,00</b> |

| CAP    | CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO                 |     |       |               |                         |
|--------|--------------------------------------------------|-----|-------|---------------|-------------------------|
| 223011 | MESON A.INOX. 150X60CM +POZUELO                  | UND | 4,00  | \$ 630.172,00 | \$ 2.520.688,00         |
| 221218 | NAVE ALUMINIO ENCHAPADA LLENA BAT.               | M2  | 30,00 | \$ 607.534,00 | \$ 18.226.020,00        |
| 221244 | NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO BAT.              | M2  | 3,00  | \$ 588.462,00 | \$ 1.765.386,00         |
| 221305 | MARCO ALUMINIO 1.01-1.20 M LISO C/LUCETA         | UND | 17,00 | \$ 334.508,00 | \$ 5.686.636,00         |
| 270103 | CERRADURA YALE ENTRADA                           | UND | 6,00  | \$ 125.304,00 | \$ 751.824,00           |
| 270403 | CERRADURA BANO ALUMINIO                          | UND | 11,00 | \$ 140.730,00 | \$ 1.548.030,00         |
| 270102 | CANTONERA ELECTRICA                              | UND | 1,00  | \$ 268.751,00 | \$ 268.751,00           |
| 270104 | CERRADURA GATO PICO-LORO TIPO G PTA.ALUM         | UND | 1,00  | \$ 137.271,00 | \$ 137.271,00           |
| 221010 | VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 5020 V                | M2  | 13,00 | \$ 332.514,00 | \$ 4.322.682,00         |
| 221401 | BARANDA INDIV.TUBO ALUMINIO 1,1/2"               | M   | 15,00 | \$ 77.066,00  | \$ 1.155.990,00         |
| 221402 | PASAMANOS TUBO ALUMINIO 1,1/2 SOPORTE PARED      | M   | 3,00  | \$ 223.543,00 | \$ 670.629,00           |
|        | <b>SUBTOTAL CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO</b> |     |       |               | <b>\$ 37.053.907,00</b> |

| CAP    | ACABADOS Y PINTURAS                 |    |        |              |                         |
|--------|-------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------------|
| 290115 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE           | M2 | 160,00 | \$ 4.323,00  | \$ 691.680,00           |
| 290104 | ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]        | M2 | 160,00 | \$ 18.478,00 | \$ 2.956.480,00         |
| 290304 | VINOLO MURO TIPO 1 [3M]             | M2 | 500,00 | \$ 15.617,00 | \$ 7.808.500,00         |
| 290207 | EPOXICA MURO POLIAMIDA              | M2 | 160,00 | \$ 25.083,00 | \$ 4.013.280,00         |
| 290618 | KORAZA [2M] s                       | M2 | 400,00 | \$ 17.872,00 | \$ 7.148.800,00         |
|        | <b>SUBTOTAL ACABADOS Y PINTURAS</b> |    |        |              | <b>\$ 22.618.740,00</b> |

| CAP    | LIMPIEZA Y VARIOS                      |    |        |             |                 |
|--------|----------------------------------------|----|--------|-------------|-----------------|
| 310105 | LIMPIEZA GENERAL                       | M2 | 247,00 | \$ 1.023,00 | \$ 252.681,00   |
| 310104 | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION | M2 | 247,00 | \$ 4.351,00 | \$ 1.074.697,00 |
|        | SUBTOTAL LIMPIEZA Y VARIOS             |    |        |             | \$ 1.327.378,00 |

Puede crear aquí otro capítulo (Dobleclic)

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| VALOR COSTOS DIRECTOS | \$ 513.061.904,73 |
|-----------------------|-------------------|

| COSTOS INDIRECTOS               |        |    |                   |
|---------------------------------|--------|----|-------------------|
| ADMINISTRACION                  | 26,50% | \$ | 135.961.404,75    |
| UTILIDAD                        | 5,00%  | \$ | 25.653.095,24     |
| TOTAL AU                        | 31,50% | \$ | 161.614.499,99    |
|                                 |        |    |                   |
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |        |    | \$ 674.676.404,72 |

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| INTERVENTORIA | 7,00% | \$ 35.914.333,33 |
|---------------|-------|------------------|

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE ADECUACION | \$ 710.590.738 |
|----------------------------------------|----------------|