


	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FINAL</p>	<p>Código: FO-PL-55 Fecha: 29/08/2024 Versión: 01 Página: 1 de 1</p>
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
CONVENIO No	014	DE 10 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONVENIO		
AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPAIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA - CUNDINARCA	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO	17	DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31	DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONVENIO	31	DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 36,001,784.00	
VALOR ADICION No. 01 AL CONVENIO	\$ 0.00	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 36,001,784.00	
JUNTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPAIMA - NIT 832009848-8- JOSE OMAR UBAQUE RODRIGUEZ	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS	
Se reunieron el ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor, y el SR. JOSE OMAR UBAQUE RODRIGUEZ, representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPAIMA; con el fin de generar la presente acta de Recibo a satisfacción de las obras del convenio anteriormente citado.		
NOTA: Se debe actualizar el amparo de estabilidad y calidad de la obra, con base a la suscripción de la presente acta de recibo a satisfacción.		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca., a los		
TREINTA Y UNO	(31)	días del mes de DICIEMBRE de 2024
		
(Nombre) JOSE OMAR UBAQUE RODRIGUEZ	(Nombre) ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS	
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SUPERVISOR	
Elaboró: Carlos Gonzalez - Contratista Adscrito OAPM Revisó: Ing. Dairo Rodriguez - Contratista Adscrito OAPM		

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA
NIT 832009848-8
Personería Jurídica N° 4083
Del 31 de diciembre de 1962, expedida por el Ministerio de Justicia

CONVENIO DE SOLIDARIO No. 014 DE 2024

**AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y
SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPAIMA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias DEL MUNICIPIO DE
VILLETÁ, CUNDINAMARCA.**

INFORME FINAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA

**PERIODO DE EJECUCIÓN:
DICIEMBRE 2024**

E-MAIL: VEREDACHAPAIMAJ@GMAIL.COM

TELÉFONO: 312046371

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA
NIT 832009848-8
Personería Jurídica N° 4083
Del 31 de diciembre de 1962, expedida por el Ministerio de Justicia

OBJETIVO:

Como cumplimiento de los fines constitucionales, la administración municipal pretende destinar recursos económicos para que la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** realice el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias que conducen a sus veredas, a mano propia, mediante la construcción de placa huella, obras de arte como: alcantarillas y cárcamos. Esto en pro del desarrollo económico y social del municipio fortaleciendo el progreso local, y a los habitantes rurales y sus productos agrícolas y/o pecuarios.

El propósito de coadyuvar a la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** aportando los recursos pertinentes para que realicen el mejoramiento y mantenimiento de la red vial en los puntos críticos identificados, es garantizar la calidad del servicio en la red vial terciaria materializado en el logro de los siguientes objetivos:

- Prevenir el deterioro físico de la vía, preservando el capital invertido en la construcción, rehabilitación o mantenimiento periódico realizado a la misma.
- Garantizar el tránsito de los usuarios en forma aceptable, permanente y que la circulación sufra las mínimas interrupciones, promoviendo más movilidad de bienes y/o pasajeros.
- Dar seguridad y comodidad a los vehículos que transitan por las vías, y que se vea reflejado en la economía, reducción en los tiempos de viaje y el deterioro que puedan tener.
- Disminuir la accidentalidad por cuenta la pérdida de la sección de la vía a casusa de las escorrentías naturales que por cuenta del arrastre forman cunetas naturales de gran profundidad.

E-MAIL: VEREDACHAPIAMAJ@GMAIL.COM

TELÉFONO: 312046371

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA
NIT 832009848-8
Personería Jurídica N° 4083
Del 31 de diciembre de 1962, expedida por el Ministerio de Justicia

LOCALIZACIÓN

El lugar de ejecución será en la jurisdicción del área rural del municipio de Villeta, así como se detalla a continuación:

Tabla. Coordenadas localización vía o tramo del proyecto vereda CHAPAIMA, Finca sector Los Galvis

ABSC. INICIO	ABSC. FIN	Longitud (km)	COORDENADAS	
			INICIO	FIN
K0+000	K0+065	0,065	4°57'54.79"N 74°31'37.66"O	4°57'52.82"N 74°31'38.40"O



Ilustración Localización Vereda Chapaima

E-MAIL: VEREDACHAPAIMAJ@GMAIL.COM

TELÉFONO: 312046371

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA
NIT 832009848-8
Personería Jurídica N° 4083
Del 31 de diciembre de 1962, expedida por el Ministerio de Justicia

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONVENIO

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLET A

SUPERVISOR: ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS – JEFE OFICINA ASESORA
DE PLANEACION

CONVENIO SOLIDARIO No: 14 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,
COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA CHAPAIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLET A, CUNDINAMARCA.

JUNTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPAIMA

NIT.: 832009848-8

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE OMAR UBAQUE RODRIGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES UN MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$36.001.784,00)

PLAZO CONTRACTUAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA INICIO: 17 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

E-MAIL: VEREDACHAPIAMAJ@GMAIL.COM

TELÉFONO: 312046371

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA
NIT 832009848-8
Personería Jurídica N° 4083
Del 31 de diciembre de 1962, expedida por el Ministerio de Justicia

PÓLIZAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

El convenio da cumplimiento de la CLÁUSULA DECIMA. GARANTÍAS: de los amparos mediante la aseguradora, Aseguradora Solidaria:

1. ***Póliza De Cumplimiento – Póliza No. 360-47-994000037082 – Anexo 0***
 - Cumplimiento, vigencia desde el 10/12/2024 al 10/05/2025
 - Prestaciones Sociales, vigencia desde el 10/12/2024 al 10/01/2028
 - Estabilidad y calidad de la obra, vigencia de 3 años

2. ***Póliza De RCE – Póliza No. 360-74-994000010228 – Anexo 0***
 - Predios, labores y operaciones, vigencia desde el 10/12/2024 al 10/01/2025

E-MAIL: VEREDACHAPIAMAJ@GMAIL.COM

TELÉFONO: 312046371

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA
NIT 832009848-8
Personería Jurídica N° 4083
Del 31 de diciembre de 1962, expedida por el Ministerio de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades principales que están relacionadas a la construcción de la placa huella, se mencionan a continuación:

- EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
- AFIRMADO
- CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR
- CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES
- CONCRETOS CLASE D, $f'c = 3000$ psi (bases)
- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
- CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

Las cantidades de cada una de las actividades ejecutadas de acuerdo al presupuesto oficial son las siguientes:

600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	5.95
311.1	AFIRMADO	M3	35.68
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	12.60
630,7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	7.70
630.4	CONCRETOS CLASE D, $f'c = 3000$ psi (bases)	M3	17.86
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1800.54
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	234

E-MAIL: VEREDACHAPIAMAJ@GMAIL.COM

TELÉFONO: 312046371

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA
NIT 832009848-8
Personería Jurídica N° 4083
Del 31 de diciembre de 1962, expedida por el Ministerio de Justicia

CONCLUSIONES

La construcción de la placa huella en la vereda Chapaima ha mejorado significativamente las condiciones de movilidad, desarrollo y crecimiento para los habitantes del sector.

Actualmente la obra cuenta con un avance del 100% habiéndose ejecutado los \$36.001.784,00, con una longitud de 60 metros de placa huella. Se han cumplido con todas las especificaciones establecidas en los diseños y se han utilizados materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y resistencia de la obra. Todo esto, ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vereda.


JOSE OMAR UBAQUE RODRIGUEZ
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA

E-MAIL: VEREDACHAPIAMAJ@GMAIL.COM

TELÉFONO: 312046371

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA
NIT 832009848-8
Personeria Jurídica N° 4083
Del 31 de diciembre de 1962, expedida por el Ministerio de Justicia



E-MAIL: VEREDACHAPIAMAJ@GMAIL.COM

TELÉFONO: 312046371

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA
NIT 832009848-8
Personería Jurídica N° 4083
Del 31 de diciembre de 1962, expedida por el Ministerio de Justicia



E-MAIL: VEREDACHAPIAMAJ@GMAIL.COM

TELÉFONO: 312046371

JUNTA DE ACCIÓN COMUNITAL VEREDA CHAPAIMA
Nº 832009818-8
Personero Ardan N. 488
Del 31 de Diciembre de 1962, según por el Ministerio de Justicia



CONVENIO SOLIDARIO No. 14 DEL 2024

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPAIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAPAIMA
SUPERVISOR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / ARO. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
INICIO: 17/12/2024
TERMINACIÓN: 31/12/2024
PRESENTE ACTA: día 24

CONDICIONES CONTRACTUALES					PRESENTE ACTA			MAYORES Y MENORES			TOTAL EJECUTADO	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	5,65	\$ 21.977	\$ 123.565	5,95	\$ 130.853,27	0,10	0,00	5,95	\$ 130.853,27
2	311.1	AFRIMADO	M3	36,94	\$ 48.889	\$ 1.842.886	35,68	\$ 1.780.173,72	0,00	-1,26	35,68	\$ 1.780.173,72
3	671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	10,89	\$ 496.375	\$ 5.427.302	12,60	\$ 6.279.522,48	1,71	0,00	12,60	\$ 6.279.522,48
4	630.7	CONCRETO CICLOPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	7,70	\$ 273.047	\$ 2.102.461	7,70	\$ 2.101.096,05	0,00	0,00	7,70	\$ 2.101.096,05
5	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	M3	18,73	\$ 518.677	\$ 9.877.359	17,86	\$ 9.228.108,13	0,00	-0,87	17,86	\$ 9.228.108,13
6	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1848,31	\$ 8.853	\$ 12.721.530	1800,54	\$ 12.392.751,99	0,00	-47,77	1800,54	\$ 12.392.751,99
7	310.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	246,29	\$ 992	\$ 244.337	234,00	\$ 232.144,36	-12,29	0,00	234,00	\$ 232.144,36
					SUBTOTAL OBRAS	\$ 32.144.450		\$ 32.144.450				\$ 32.144.450
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 32.144.450		\$ 32.144.450				\$ 32.144.450
					ADMINISTRACION (12%)	\$ 3.857.334	12%	\$ 3.857.334			12%	\$ 3.857.334
					VALOR TOTAL	\$ 36.001.784		\$ 36.001.784				\$ 36.001.784

JOSE OMAR UBAQUE RODRIGUEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAPAIMA

ARO. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

130963.
178029.
6273525
2102461.9
9227851.2
12'343.16

[illegible]

JUNTA DE ACCION COMunal VEREDA CHAPALMA
 AT 832009848-8
 Personera a Indica N 483
 De 31 de Diciembre de 1962, expedida por el Ministerio de Justicia

CONVENIO SOLIDARIO No. 14 DEL 2024



MEMORIA CANTIDADES DE OBRA		FECHA: dic-24
CONTRATISTA:	JAC VEREDA CHAPAIMA	1 DE 1
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ACTIVIDAD: CONCRETO C/CI ÁREA 0000 DEL 10% PA LÓN BABA BASES

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD

[illegible]

Contratista:

JOSE OMAR UBAQUE RODRIGUEZ
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA

Supervision:

ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION

[Signature]

JUNTA DE ACOGIMIENTO VEREDA CHAPAIMA

NT 8:2008-18-8

Personennummer N 483

De 31 de Diciembre de 1962 expedida por el Ministerio de Justicia

CONVENIO SOLIDARIO No. 14 DEL 2024



MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

JAC VEREDA CHAPAIMA

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD

**ACTIVIDAD:**

CONCRETOS CLASE D, $f'c = 3000$ psi (bases)

ITEM	Localización	630,40	UNIDAD		M3	Total
			Dimensiones			
			CANT ELEMENT.	LARGO ANCHO		
HUELLAS		38,00	2,85	0,90	0,15	14,62
VIGAS		20,00	2,70	0,15	0,25	2,03
RAMPAS		2,00	1,50	2,70	0,15	1,22
					Subtotal	17,86
					presente	17,86

Contratista:

JOSE OMAR UBAQUE RODRIGUEZ
JUNTA DE ACCION COMUNAL VERDE

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPAIMA

Supervision:

ING. ENRIQUE YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION

APOYO A LA SUPERVISION

