

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 6 AL CONTRATO DE OBRA No. 377 DE 2023

Para Jefe de oficina de Contratación
De **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**
Asunto Solicitud elaboración Balance económico de obra y Prorroga No. 4

Atentamente, le solicito realizar el trámite para la Modificación contractual No. 6 del contrato de obra No. 377 de 2023, cuyo objeto es: *“ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS - DEPARTAMENTO DEL META” la cual consiste en BALANCE ECONOMICO DE OBRA Y PRORROGA No. 4*

Así mismo, certifico que el contrato de obra No. 377 de 2023 a la fecha se encuentra vigente y en ejecución.

Documentos enviados para adición y/o Prórroga:	SI	NO
1. Oficio del contratista	X	
2. Aval del interventor (cuando aplique)	X	
3. Concepto de viabilidad del supervisor del contrato	X	
4. CDP (Cuando se trate de una adición)		X
5. Relacionar otros documentos (soportes para la presente modificación)	X	

Nota: En caso de contrato de prestación de servicios por recursos de inversión, deberán aclarar en el estudio previo las nuevas actividades o metas que dan lugar a la adición y/o prórroga.

Atentamente,



Firmado
digitalmente por
Ivan Mauricio
Rojas Novoa

NOMBRE: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
CARGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó Jonathan Vega Baquero – Profesional de apoyo a la Supervisión
Revisó Ana María Medina – Profesional jurídico Secretaría de Infraestructura
Revisó Iván Rojas Novoa. SI

Evalúo y/o verifiqué;

FECHA QUE RECIBE	OFICINA QUE RECIBE	SERVIDOR QUE Evalúa y/o Verifica	CANTIDAD DE FOLIOS	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
	Oficina de Contratación				
	Oficina de Contratación				
	Oficina de Contratación				
	Oficina de Contratación				