

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: PABT- 06IS - 03
		Versión: 01
		Página: 1 de1

PERIODO DE PAGO 13 a 30 de Agosto 2025

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO PS-031-2025

OBJETO Prestación de servicios profesionales en la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles en la zona de influencia de las Centrales Calderas y Jaguas de ISAGEN a través del desarrollo de talleres psicosociales para los beneficiarios de los municipios de San Carlos, San Rafael, Granada y San Luis.

NOMBRE CONTRATISTA ANA MILENA ECHEVERRI GARCÍA

IDENTIFICACIÓN 39450669

FECHA DEL CONTRATO 13-ago-25

PLAZO DE EJECUCIÓN 48 días (Desde el 13 de Agosto al 30 de Septiembre de 2025)

VALOR INICIAL 4.040.000

FECHA INICIO 13 de Agosto de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de Septiembre de 2025

SUPERVISOR Sergio Andrés Hernández Jiménez

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN 48

TRANSCURRIDO 18

AVANCE PORCENTUAL 38

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO \$ 4.040.000

VALOR EJECUTADO \$ 2.020.000

PORCENTAJE EJECUTADO

50

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

PERIODO DE PAGO	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
Agosto	0	\$ 2.020.000,00		\$ 2.020.000,00
TOTAL				\$ 2.020.000,00

SALDO SIN AMORTIZAR**SALDO AMORTIZADO****SALDO POR EJECUTAR**

\$ 2.020.000,00

% DE
EJECUCIÓN

50%

2. INFORME DEL CONTRATO**2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO**

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1) Realizar intervención psicosocial, por medio de 4 talleres garantizando la logística (materiales y refrigerio), 1 por cada municipio: San Carlos, San Rafael, Granada y San Luis, en temas relacionados con manejo de emociones, tendientes a favorecer habilidades para la vida para las familias beneficiarias del proyecto	Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción.
2) Elaborar los informes de seguimiento y evaluación, relacionados con la intervención psicosocial, por medio de talleres.	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de \$_____, el día _____ de acuerdo a la orden de pago No _____ y comprobante de egreso No _____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES


GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A				

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta el pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes de agosto de 2025 según planilla 7982072187

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.



FIRMA SUPERVISIOR

