

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE Caquetá

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/02/2025 15:35:05

Identificador: 1392514

Formulador Ciudadano: Jhonattan Hoyos Marquez

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Obras y No Promesas 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Desarrollo Integral del tejido humano

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Infraestructura inadecuada para el cumplimiento de la Resolución 3100/19 en los criterios del estándar de infraestructura, que permita la prestación de los servicios de salud del centro de salud Campo Hermoso de la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La ESE HOSPITAL SAN RAFAEL presta los servicios de salud de baja complejidad como un único prestador de la red pública en el municipio de San Vicente del Caguán, en donde en la mayoría de los escenarios la población rural tiene dificultades de dirigirse hacia las cabeceras municipales, por lo tanto, requieren la prestación de servicios de salud básicos en las diferentes veredas, inspecciones o centros poblados, a través de puntos de atención definidos como Puestos o Centros de Salud; el Centro Poblado de Campo Hermoso, no cuenta con una infraestructura en condiciones idóneas para la prestación de servicios de salud, además que esta no cumple con el estándar de infraestructura de la resolución 3100 de 2019, para los servicios prestados en el Centro Poblado, por lo anterior nace la necesidad de realizar una adecuación de las instalaciones existentes que permita dar cumplimiento a los criterios de habilitación para el estándar de infraestructura, y mejorar la calidad de las condiciones en las que se prestan los servicios de salud a las comunidades rurales.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

1 Puesto de Salud con condiciones inadecuadas para prestar servicios de salud que no le permite cumplir con habilitación según Res. 3100/19.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiencia en las condiciones de infraestructura del Centro de salud Campo Hermoso	1.1 Inadecuada preservación de la infraestructura del Centro de salud Campo Hermoso

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Inconformidad en la comunidad por los ambientes y áreas donde se prestan los servicios de salud en el Centro de Salud.	1.1 Aumento de PQRS por los inadecuados ambientes y áreas para la prestación de servicios de salud.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de los Puestos y centros de Salud Rural pertenecientes a la Red Publica de Salud del municipio	Gestión ante la Secretaria de Salud Departamental y el Ministerio de Salud y Proyección Social para la consecución de los recursos que permita mejorar la infraestructura de salud.
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Destinación de los recursos para el mejoramiento de la infraestructura de los puestos y centros de salud	Contribución de los recursos necesarios para realizar las adecuaciones y mejoramiento de la infraestructura de los puestos y centros de salud de la red publica.
Actor: Departamental Entidad: Caquetá Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la Red Publica de Salud del Departamento.	Gestión ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la consecución de recursos que permitan el mejoramiento de la infraestructura en los puestos y centros de salud para el fortalecimiento de la Red Publica.

02 - Análisis de los participantes

El Proyecto Fortalece la red publica de salud para la prestación de servicio a la población afectada por diferentes patologías y demás servicios de la E.S.E Hospital San Rafael del municipio de San Vicente del Caguán, en el Departamento del Caquetá, cada una de las acciones de los participantes conllevará a la materialización de la infraestructura que se requieren para atender los servicios de forma oportuna, eficiente y de calidad.

Inicialmente la E.S.E. Hospital San Rafael realizó un diagnóstico de sus necesidades y procedió a la formulación del proyecto, para seguidamente remitir a la Secretaria de Salud del Departamento de Caquetá para su revisión y emisión de concepto de pertinencia de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se procederá con la respectiva remisión al Ministerio de Salud y Protección Social para su financiación contribuyendo con el mejoramiento en la calidad de la prestación del servicio de salud.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

4.000

Fuente de la información

Datos estadísticos reportados por la Secretaria de Inclusión Social del Municipio de San Vicente del Caguán

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: San Vicente Del Caguán Centro Poblado: Rural Resguardo:	CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

4.000

Fuente de la información

Datos estadísticos reportados por la Secretaria de Inclusión Social del Municipio de San Vicente del Caguán

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: San Vicente Del Caguán Centro Poblado: Rural Resguardo:	CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	2.080	Datos estadísticos reportados por la Secretaria de Inclusión Social del Municipio de San Vicente del Caguán
	Masculino	1.920	Datos estadísticos reportados por la Secretaria de Inclusión Social del Municipio de San Vicente del Caguán

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Infraestructura inadecuada para el cumplimiento de la Resolución 3100/19 en los criterios del estándar de infraestructura, que permita la prestación de los servicios de salud del centro de salud Campo Hermoso de la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá.

Objetivo general – Propósito

REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL QUE PERMITA CUMPLIR LOS CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RESOLUCION 3100/19.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Espacios físicos adecuados y mejorados	Medido a través de: Metros cuadrados Meta: 210 Tipo de fuente: Documento oficial	Documento de seguimiento del proyecto ejecutado y entregado por la E.S.E. hospital san Rafael localizado en el Municipio de San Vicente del Caguán Departamento del Caquetá

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiencia en las condiciones de infraestructura del Centro de salud Campo Hermoso	Adecuar los ambientes y áreas del Centro de salud Campo hermoso para la prestación de servicios de salud según Resolución 3100 de 2019.
Causa indirecta 1.1 Inadecuada preservación de la infraestructura del Centro de salud Campo Hermoso	Restaurar y adecuar los espacios físicos para preservar la infraestructura del centro de salud Guayabal

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Salud Campo Hermoso que permita la prestación de servicios de salud al 100% de sus habitantes en todas las modalidades, programas y servicios ofertados	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Salud Campo Hermoso que permita la prestación de servicios de salud al 100% de sus habitantes en todas las modalidades, programas y servicios ofertados

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura Física del Centro de Salud de Campo Hermoso

Medido a través de

Número

Descripción

Instalaciones físicas adecuadas y restauradas

Descripción de la Demanda

Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura Física del Centro de Salud de Campo Hermoso

Descripción de la Oferta

No existen edificación idónea para prestar los servicios de salud.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Salud Campo Hermoso que permita la prestación de servicios de salud al 100% de sus habitantes en todas las modalidades, programas y condiciones establecidas.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto busca mejorar la calidad de las condiciones de infraestructura para la prestación de los servicios de salud en el Centro de Salud de Campo Hermoso del municipio de San Vicente del Caguán, mediante la adecuación y mejoramiento de su infraestructura existente, principalmente cambiando el tipo de cubierta en su totalidad, junto con su estructura, de igual forma el cambio de cielo rasos y luminarias en todos los ambientes, además de la reposición de la totalidad de carpintería metálica y pisos los cuales se encuentran en un alto estado de deterioro, un mejoramiento de pintura en los muros internos y externos del centro de salud, y la reposición del 100% de las instalaciones y redes eléctricas e hidrosanitarias, mejorando también las unidades sanitarias; todas estas adecuaciones teniendo en cuenta los estándares de infraestructura de la Resolución 3100 de 2019.

Alternativa: Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Salud Campo Hermoso que permita la

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: San Vicente Del Caguán Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Salud Campo Hermoso que permita la

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 711.673.013,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 711.673.013,00

Adecuar los ambientes y áreas del Centro de salud Campo hermoso para la prestación de servicios de salud según Resolución 3100 de 2019.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 711.673.013,00	1.1.1 CONCRETOS Costo: \$ 82.576.138,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS Costo: \$ 71.615.680,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.3 CUBIERTAS Y CIELO RASOS Costo: \$ 226.973.832,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.4 PISOS Y ENCHAPE Costo: \$ 54.513.850,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.5 CARPINTERIA METALICA Costo: \$ 102.971.040,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 711.673.013,00	1.1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS Costo: \$ 38.600.657,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS Costo: \$ 47.024.730,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.8 INTERVENTORÍA Costo: \$ 35.839.648,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.9 PRELIMINARES Costo: \$ 51.557.438,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Salud Campo Hermoso que permita la

Actividad 1.1.1 CONCRETOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$30.018.458,00	\$52.557.680,00
Total	\$30.018.458,00	\$52.557.680,00

Periodo	Total
0	\$82.576.138,00
Total	

Actividad 1.1.2 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$15.361.377,00	\$56.254.303,00
Total	\$15.361.377,00	\$56.254.303,00

Periodo	Total
0	\$71.615.680,00
Total	

Actividad 1.1.3 CUBIERTAS Y CIELO RASOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$65.023.959,00	\$161.949.873,00
Total	\$65.023.959,00	\$161.949.873,00

Periodo	Total
0	\$226.973.832,00
Total	

Actividad 1.1.4 PISOS Y ENCHAPE

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$14.215.479,00	\$40.298.371,00
Total	\$14.215.479,00	\$40.298.371,00

Periodo	Total
0	\$54.513.850,00
Total	

Actividad 1.1.5 CARPINTERIA METALICA

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$32.962.676,00	\$70.008.364,00
Total	\$32.962.676,00	\$70.008.364,00

Periodo	Total
0	\$102.971.040,00
Total	

Actividad 1.1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$9.357.735,00	\$29.242.922,00
Total	\$9.357.735,00	\$29.242.922,00

Periodo	Total
0	\$38.600.657,00
Total	

Actividad 1.1.7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$11.399.935,00	\$35.624.795,00
Total	\$11.399.935,00	\$35.624.795,00

Periodo	Total
0	\$47.024.730,00
Total	

Actividad 1.1.8 INTERVENTORÍA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$35.839.648,00
Total	\$35.839.648,00

Periodo	Total
0	\$35.839.648,00
Total	

Actividad 1.1.9 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$51.557.438,00
Total	\$51.557.438,00

Periodo	Total
0	\$51.557.438,00
Total	

Alternativa: Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Salud Campo Hermoso que permita la

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Incremento en el costo de los materiales por la creciente inflación que se vive a nivel mundial	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No lograr realizar las adecuaciones y mejoramientos planteados en el proyecto	Cofinanciación con aportes comunitarios por la población beneficiaria y el Ente Territorial Municipal
2-Componente (Productos)	Administrativos	No lograr la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	No lograr la adecuación y mejoramiento del Puesto De Salud Rural	Gestionar ante los entes territoriales (Departamento y Municipio) la asignación de recursos para la intervención de la infraestructura física del puesto de salud
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: PRELIMINARES Riesgo: No lograr la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	No lograr la adecuación y mejoramiento del Puesto de Salud Rural, continuar con la prestación de servicio de salud en condiciones precarias	Gestionar con los Entes Territoriales (Departamento y Municipio) para lograr la financiación de la obra

Alternativa: Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Salud Campo Hermoso que permita la

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Población beneficiada con un puesto de salud remodelado para la optima prestación de servicios de salud

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Metros cuadrados

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 210 m2 adecuados

Descripción Valor Unitario: Valor mt2 Costo Directo: 1.530.993,88

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$711.673.013,00	\$711.673.013,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$711.673.013,00	\$711.673.013,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$569.338.410,4	\$0,0	\$0,0	\$526.067.565,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$43.270.844,9

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Salud Campo Hermoso que permita la prestación de servicios de salud al 100% de sus habitantes en todas las modalidades, programas y servicios ofertados					
\$43.270.844,88	No aplica	\$1,08	\$131.516,89	\$526.067.565,52	\$47.165.220,92

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	\$526.067.565,52

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar los ambientes y áreas del Centro de salud Campo hermoso para la prestación de servicios de salud según Resolución 3100 de 2019.

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución presupuestal y registros fotográficos de las actividades desarrolladas

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Convenios De Desempeño Con Hospitales Evaluados

Medido a través de: Número

Código: 0300G061

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución presupuestal y registros fotográficos de las actividades desarrolladas

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$711.673.013,00
				Total	\$711.673.013,00
	Total Inversión				\$711.673.013,00
Total					\$711.673.013,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL QUE PERMITA CUMPLIR LOS CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RESOLUCION 3100/19.	Espacios físicos adecuados y mejorados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento de seguimiento del proyecto ejecutado y entregado por la E.S.E. hospital san Rafael localizado en el Municipio de San Vicente del Caguán Departamento del Caquetá	No se Incremento en el costo de los materiales por la creciente inflación que se vive a nivel mundial
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	Hospitales de primer nivel de atención adecuados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de ejecución presupuestal y registros fotográficos de las actividades desarrolladas	Se puede lograr la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social
Actividades	1.1.1 - CONCRETOS(*) 1.1.2 - MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS 1.1.3 - CUBIERTAS Y CIELO RASOS 1.1.4 - PISOS Y ENCHAPE 1.1.5 - CARPINTERIA METALICA 1.1.6 - INSTALACIONES ELECTRICAS 1.1.7 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS(*) 1.1.8 - INTERVENTORÍA(*) 1.1.9 - PRELIMINARES(*)	Nombre: Convenios De Desempeño Con Hospitales Evaluados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se puede lograr la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social

(*) Actividades con ruta crítica