

	APROBACION CRONOGRAMA	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	ACR-72	

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2024

Doctor
EBERTO DE JESUS ESTOR PIÑA
Representante Legal
ASOCIACION ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS CAMPESINOS-AZPEC
Zambrano- Bolívar

Asunto:	APROBACIÓN CRONOGRAMA – corte 2 parcial
Convenio No.:	CO1.PCCNTR.6914549 de 2024
Conviniente:	ASOCIACION ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS CAMPESINOS-AZPEC.
Tipo de asociación:	Asociaciones campesinas o asociaciones agropecuarias Municipales o distritales de primer grado (Ley 2219 de 2022)

Respetado doctor Estor

Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de la Interventoría con el consecutivo interno n.º CR_291124_154 del 29 de noviembre de 2024, su solicitud de aprobación de la **segunda entrega del Cronograma** del convenio del asunto, que correspondiente al 66,42% de la programación académica del proyecto, que, a su vez, se encuentra cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:

1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO.

El numeral 3.4 *Cronograma* del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FEEC-2024 indica:

“La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA”.

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72.
Sede Bogotá: carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad.
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8

	APROBACION CRONOGRAMA	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	ACR-72	

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – SEGUNDO CORTE PARCIAL

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS DE LA ACCIÓN				TOTAL HORAS
		Presencial	PAT	Virtual	N. grupos	
AF1	Innovación para una Agricultura Sostenible	8	0	0	17	136
AF2	Agronegocios: una herramienta hacia el éxito	16	0	0	17	272
	TOTALES	24	0	0	17	408

La ASOCIACION ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS CAMPESINOS-AZPEC ZAMBRANO, presentó el 2º cronograma parcial con una cantidad de horas acumuladas de 271 correspondiente al 66,42% del total de horas programadas

La interventoría procedió con la revisión del **segundo corte de cronograma**, el cual se encuentra debidamente cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA, encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran el **66,420%** de la programación académica del proyecto.

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA la segunda entrega del cronograma de ejecución**, del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6914549 de 2024, que se encuentra igualmente en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.

Nota:

i. Las entregas de cronograma deben tener una continuidad cronológica y sus fechas no se pueden traslapar ni tener tiempos de inactividad superiores a 1 semana.

	APROBACION CRONOGRAMA	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	ACR-72	

ii. El conveniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no cuenta con la respectiva aprobación por parte de la interventoría, so pena de no reconocimiento de la(s) acción(es) de formación

Atentamente,


JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
 Director Interventoría
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia


ALVARO JOSE DLUYZ MANOATAS
 Interventor Líder
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia

Anexo: Cronograma en formato Excel descargado por la interventoría del aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA el 2 de diciembre de 2024

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT

Proyectó: Alvar José Dluyz Mañotas – Interventor Líder

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo