

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL DANUBIO		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	AMBALEMA		CODIGO: FOR-MC-13	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL				
	ACTA DE INICIO				

ACTA DE INICIO

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETED-MC-C-06	Fecha:	04 de septiembre 2025
Objeto del contrato: ADQUISICION POR COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DEL CENTRO DE INTERES - "LOS SUPERCAMPEONES DEL DANUBIO: JUGAMOS Y APRENDEMOS EN NUESTRO TERRITORIO " DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EL DANUBIO DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA.			
Contratista:	OSCAR HELMUT VÁSQUEZ BAQUERO		
C.C. o NIT. No.:	82.393.399		
Valor del contrato:	SIETE MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS \$ 7.012.983 M/CTE., INCLUYE IVA.		
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO		
CDP (No. y Fecha):	CD1 – 20250006 del 11/08/2025		
RP (No. y Fecha):	RP1-2025000006 del 08/09/2025		
Fecha legalización:	08/09/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	17/09/2025		

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la cláusula 5 del contrato, el plazo se establece a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.



Que de conformidad con lo establecido en la cláusula 21 del contrato, se ha designado como supervisor a **JOSE DAVID CHICA ALVARAO** – Cedula: 93.456.040 - cargo: Operario o quien haga sus veces, para efectos de ejercer control y vigilancia en la ejecución del contrato.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL DANUBIO AMBALEMA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR- MC-13	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE INICIO				

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio del contrato el 08 de SEPTIEMBRE 2025; por lo tanto, la fecha de finalización del plazo de ejecución será el día 17/09/2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN  Firma PAUL LOZADA SERRATO Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 19.475.571 de Bogotá D.C.		Por la CONTRATISTA  Firma OSCAR HELMUT VÁSQUEZ BAQUERO Cargo: Contratista. C.C. No. 82.393.399		
Por la INSTITUCIÓN  Firma JOSE DAVID CHICA ALVARAO Supervisor – Operario C.C. No. 93.456.040				
Funcionario Elaborado por:	Nombre Carlos Alberto Rivera Escobar	Cargo Contratista - Apoyo Jurídico	Vo. Bo. 	Fecha Septiembre - 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				