

LIBERACIÓN DE SALDOS CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTIÓN

CONTRATO No. 999 - 2025

Causal de Liberación: (Marque con una X la causal que aplique)	Día no Contable ()	Renuncia de Honorarios ()	Excede vigencia fiscal (X)	Cesión ()	Suspensión ()	Terminación anticipada ()
Contratista: JOSE SAUL BAUTISTA TORRES				CC Contratista 79486645		
Plazo inicial del contrato			8 meses y 15 días			
Prórroga:			N/A			
Fecha acta de inicio			27 de mayo de 2025			
Fecha de terminación del contrato			31 de diciembre de 2025			
<p>Observaciones: Teniendo en cuenta el plazo de ejecución inicialmente establecido en el contrato 999 de 2025 y conforme a lo señalado en las condiciones generales, la cual dispone que su ejecución no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal, se evidencia que no será posible ejecutar la totalidad del valor contratado. Esta situación obedece a la fecha real de inicio del contrato, razón por la cual se hace necesaria la liberación de los saldos no ejecutables.</p> <p>En ese sentido, y considerando que el plazo pactado excede la vigencia fiscal actual, se ordena la liberación de la suma OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$8.264.600), correspondiente a seis ochenta y seis (86) días, periodo que no podrá ser ejecutado dentro del presente año, para lo cual la Secretaria Distrital de Gobierno realizará la modificación del valor total del contrato en la plataforma SECOP II, con el fin de garantizar la eficiente gestión de los recursos durante la presente anualidad.</p>						
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO						
CONCEPTO	REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALORES			
Valor contrato	1194	27/05/2025	\$ 28.830.000			
Adición	N/A	N/A	\$0			



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

LIBERACIÓN DE SALDOS CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTIÓN

CONTRATO No. 999 - 2025

Valor total del contrato	\$ 28.830.000
Valor ejecutado efectivamente por el (los) contratista (s) <i>(desde el 27/05/2025 y el 31/05/2025)</i>	\$ 384.400
Valor pagado según historial de pagos expedido por la Dirección Financiera de la SDG (*) Responsable de Presupuesto F.D.L. <i>(desde el 27/05/2025 y el 31/05/2025)</i>	\$ 384.400
Valor pendiente de pagar/valor pagado pendiente de incorporar en estado financiero <i>(desde el 01/06/2025 y el 30/06/2025)</i>	\$2.883.000
Valor pendiente por ejecutar del contrato <i>(desde el 01/07/2025 y el 31/12/2025)</i>	\$17.298.000
Saldo a liberar	\$ 8.264.600

CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ en calidad de Supervisor del Contrato de prestación de servicio No. **999 de 2025**, y teniendo en cuenta que el contrato presenta saldos se solicita a la Dirección Financiera realizar la liberación de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$8.264.600)**.

Para efectos de lo anterior se suscribe a los: .

Bogota D.C. 21 de agosto de 2025

CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ
Director De Convivencia Y
Diálogo Social

RUBIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Directora De Contratación

Elaboró: Carlos Arturo Díaz Castiblanco / Dirección de Convivencia y Diálogo Social
Revisó: Norma Andrea Herrera Robayo / Dirección de Convivencia y Diálogo Social
Revisó: Deisy C. Lizarazo G.- Abogado Dirección de Contratación
Revisó: Yenny Alejandra Rodríguez Mora – Abogado Dirección de Contratación

ESTADO DE CUENTA

Código: GCO-GCI-F165
 Versión: 01
 Vigencia: 22 de febrero de 2022
 Caso HOLA: 231090

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	999 2025	BP SAP	1005147364
CONTRATISTA	JOSE SAUL BAUTISTA TORRES	CC/NIT	79486645
VALOR CONTRATO	\$ 28,830,000	RP SAP	5000887916
FECHA INICIO	27/5/2025	FECHA FINAL	31/12/2025
VALOR ADICIÓN		RP ADICIÓN	
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	MAYO 27-31 DE 2025	\$ 384,400	\$ 28,445,600	3000555949	11/6/2025	5000887916	1136	1194
2			\$ 28,445,600			5000887916	1136	1194
TOTAL		\$ 384,400	\$ 28,445,600					

Elaboró: VIVIAN ALEXANDRA RODRIGUEZ TABORDA

Fecha: 20/6/2025

BP SAP Código interno del tercero creado en SAP

RP SAP Código interno del RP creado en SAP