



Hispania, 08 de septiembre del 2025

Señor

ORLANDO ARTURO MARIN ATEHORTUA

Alcalde municipal de Hispania Antioquia

Ref: Contrato Interadministrativo CI 100-09-04-003-2025 "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO HISPANIA DE CORAZON 2024-2027"

Asunto: solicitud de adición de recursos **Contrato Interadministrativo CI 100-09-04-003-2025**

Cordial saludo,

En calidad de Supervisor designado al Contrato, y una vez evaluada la solicitud elevada por la entidad Contratista EDUNA, que advierte la necesidad de que se proceda con una adición presupuestal al contrato de Obra por ellos suscrito con la empresa CONSTRUCTORA CYP S.A.S para la ejecución del proyecto, y luego de revisadas las condiciones, verificada el acta de mayores y menores cantidades, obras extras y adicionales requeridas, y habida cuenta de la conexión técnica que existe entre las actividades solicitadas en la adición y el contrato inicial, para poder culminar con éxito el proyecto, se considera oportuno y necesario por parte de esta supervisión proceder a la Adición requerida, y por tanto se avala, la adición por la suma de **QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (\$15.196.956)** al Contrato Interadministrativo **CI 100-09-04-003-2025** "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO HISPANIA DE CORAZON 2024-2027" de manera que puedan ejecutarse las siguientes actividades, descritas en la solicitud de la EDUNA:

- Caja de empalme en andén o zona verde, para domiciliarias de alcantarillado de 0.60x0.60m, profundidad mayor a 1,0 mts máximo 2,0 mts, con malla de refuerzo de 6mm y separación de 15cm NORMA EPM Caja de inspección tipo 1
- Caja de empalme en andén o zona verde, para domiciliarias de alcantarillado de 0.40x0.40m, máximo 1,0 mts de profundidad, con malla de refuerzo de 6mm y separación de 15cm NORMA EPM Caja de inspección tipo 1
- Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería PE 80 RDE9 PN16, Lprom=6 ml ; (NO INCLUYE CAJA NI CONTADOR) incluye accesorios de termo fusión, llave de incorporación, adaptador de 20mm, llave de corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución
- Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería PE 80 RDE9 PN16, Lprom=6 ml ; (NO INCLUYE CAJA) incluye accesorios de termo fusión, llave de incorporación, adaptador de 20mm, llave

Elaboró: Juan David Quiros González	Revisó: Juan David Quiros González	Aprobó: Juan David Quiros González
Fecha:08-09-2025		



de corte, llave antifraude, micro medidor de velocidad chorro único clase B, de 1/2" calibrado y homologado, y todo lo necesario para su correcta ejecución

- Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería PE 80 RDE9 PN16, Lprom=6 ml ; (NO CONTADOR) incluye accesorios de termo fusión, caja prefabricada tipo ingepol o similar, llave de incorporación, adaptador de 20mm, llave de corte, llave antifraude, ; y todo lo necesario para su correcta ejecución
- Construcción de bordillo en concreto f'c = 210 kg/cm2, INSITU
- Construcción de juntas de retracción transversales y longitudinales, aplicación de sello impermeable en poliuretano, Incluye limpieza, sello impermeable, suministro y transporte de cortadora de pavimento y todo lo necesario para su correcta instalación
- S.T.I. Concreto 28 Mpa, para llaves y vigas, no incluye acero, incluye formaleta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación
- Se presentan los APU de las obras extras presentadas Anexo al presente documento.

Así las cosas, se considera oportuno y necesario proceder con la adición requerida, y por tanto se solicita al ejecutivo Municipal, se proceda por intermedio de la Oficina de contratación, con la sustanciación del Otrosí de Adición, advirtiendo que la adición será exclusivamente para las actividades de Obra derivadas del contrato de mandato, y no se hará necesaria adición de Honorarios, por cuanto las modificaciones al alcance, respecto de las mayores y menores cantidades no exigen actividades diferentes para la EDUNA de las previamente pactadas a través del Contrato Interadministrativo.

En razón de ello el contrato tendría un valor total de QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$506.871.047,29) conservando el mismo plazo de ejecución previsto hasta el 26 de Noviembre de 2025 y el valor de la adición presupuestal de **QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (\$15.196.956)** será con destino exclusivo a los recursos a administrar por parte de la EDUNA y pueda realizar todas las gestiones administrativas y financieras para adicionar el contrato de Obra Pública N° **CD-042-2025-COP** suscrito entre la EDUNA y CONSTRUCTORA CYP S.A.S

Lo anterior buscando exclusivamente que el proyecto pretendido a través del contrato previamente suscrito llegue con éxito a la finalidad pretendida y sean obras funcionales y necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad del Municipio de Hispania.

Cordialmente,


JUAN DAVID QUIROS GONZALEZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Municipio de Hispania
Supervisor

Elaboró: Juan David Quiros González

Revisó: Juan David Quiros González

Aprobó: Juan David Quiros González

Fecha:08-09-2025