



INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO GJ 064 DE 2024

1. **NOMBRE CONTRATISTA: UT TEAM-SETERCOPY**
2. **OBJETO:** "ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA Y RESPALDO ELÉCTRICO, ASÍ COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PETI DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 2 "ADQUISICIÓN DE TABLETAS DIGITALES DE ANIMACIÓN DIGITAL PARA LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO"
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L (\$570.147.583) IVA incluido.**
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 90 días calendario a partir del inicio del contrato en la plataforma SECOP II en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2024.
5. **FECHA DE ACTA INICIO: EL 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.**
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE 90 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP II EN TODO CASO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2024.**
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** Valor de la adición (en letras y en números): fue de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/L(\$267.256.680) IVA INCLUIDO Valor total con adición fue de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML (\$837.404.263) IVA INCLUIDO

INFORME ADMINISTRATIVO

Tradición - Transformación - Innovación



SC 7134-1



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: 604 448 0520 / Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

AMPLIACIONES: SI: _____ NO: _____

ADICIONES: SI: x NO: _____

¿El contrato tuvo otras modificaciones y/o novedades? SI _____ NO x

Cuáles: _____ (cesiones, modificaciones, suspensiones, reinicios)
NO APLICA.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACTIVIDADES: Durante los meses de septiembre del año 2024 a junio del 2025 el contratista ha cumplido a cabalidad con las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
Entregar en las instalaciones de la institución los bienes objeto del contrato en los plazos establecidos y en atención a las indicaciones que sean impartidas por el supervisor del contrato.	El contratista realizó la entrega de los bienes con las características indicadas en el contrato y sus cantidades correctas.
Garantizar que la totalidad de los bienes sean nuevos, de óptima calidad y se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.	El contratista entregó los elementos y artículos indicados en el contrato en perfecto estado.
Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones señaladas en los estudios previos.	El contratista hizo la entrega de los elementos y artículos indicados en el contrato en el tiempo estipulado en el contrato.
Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.	El contratista cumplió con el pago de los parafiscales.

INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		830513030
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 72-04 TELÉFONO:		4444500
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:		03 - SEGURIDAD FEBMAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7949505957		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	MES:
DÍAS DE MORA:	2		AÑO:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:
			1051680403

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800220730	230201	230201- PROTECCION	14	\$ 4.457.000
000330004	25-14	25-14 COLPENSIONES	0	\$ 2.338.700
800227040	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 288.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	\$ 2.087.700
SUBTOTAL:			20	\$ 9.172.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 52.100
000004350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	\$ 104.700
800130007	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 140.000
000150204	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 58.100
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	23	\$ 1.851.000
SUBTOTAL:			29	\$ 2.273.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800000841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	20	\$ 2.278.400
SUBTOTAL:			20	\$ 2.278.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800003700	14-11	14-11 - ARL SURA	20	\$ 503.800
SUBTOTAL:			20	\$ 503.800

VALOR SIN MORA:	\$ 14.297.300
VALOR MORA:	\$ 21.100
TOTAL PAGADO:	\$ 14.318.400

IMPACTO DEL RIESGO

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Permite la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Modorado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

La valoración total del riesgo se obtiene sumando las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Permite la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Modorada	Mayor	Catastrófica
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9

CATEGORÍA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: El contratista entregó cada uno de los ítems y bienes en completo durante el mes de septiembre y Noviembre del año 2024 contratado por la institución.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

El contratista entregó cada uno de los ítems y bienes en completo estado con las especificaciones técnicas y la cantidad indicada en el objeto del contrato GJ 064 del 2024.

Adicional el contratista hace llegar la factura electrónica del mes de cobro venta FACTURA N2 del Lote 2 del contrato GJ064 DE 2024

- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%

➤ Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo 2023-2026, “Tradición, Transformación, Innovación” establece las prioridades del desarrollo de la Institución Universitaria Pascual Bravo para el cuatrienio a través del planteamiento prioridades y estrategias de acción junto con el conjunto de medios que se utilizaran para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Como la unidad básica de soporte del plan de desarrollo son los proyectos, es importante establecer procesos de seguimiento y evaluación de los logros obtenidos en materia de avances físicos, grados de cumplimiento de las metas y esfuerzo financiero.

El componente programático del plan está definido por cinco Dimensiones estratégicas, entre las que se encuentra la Dimensión Estratégica 4: “UNA ORGANIZACIÓN AGIL E INSPIRADORA” la cual pretende lograr una organización que cuente con personas inspiradoras, que trabajen en equipos empoderados con ciclos rápidos de aprendizaje y toma de decisiones, que ejerzan un liderazgo compartido y usen tecnologías habilitadoras avanzadas para impulsar, a partir de su identidad institucional, un modelo de gobernanza y sistema de bienestar para la felicidad en el cumplimiento de sus objetivos misionales.

Dentro de los principales componentes de la Dimensión Estratégica 4 se encuentra el programa 4.1: “Una Gobernanza para la transformación” y el proyecto 4.1.3 Campus Verde, Inteligente e Inclusivo, el cual tiene los siguientes objetivos y metas:

Objetivo general: actualización de los recursos físicos y tecnológicos de acuerdo con los planes maestros de infraestructura y tecnología en concordancia con las misiones institucionales.

Alcance de la Solución:**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 2**

La Institución cuenta con tabletas Wacom cintiq pro de 24" en las aulas y laboratorios de animación digital por lo que a fin de no causar disparidades en los procesos formativos se requiere mantener homogeneidad tecnología situación que solo se logra con la adquisición de tabletas digitales con características y/o referencias iguales o superiores a las siguientes:

ITEMS	CONDICIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
1	Tableta Digitalizadora para diseño gráfico y animación digital Tableta Wacom Cintiq Pro 24 DTK2420K0 Digitalizadora para diseño gráfico y animación digital 24" Pulgadas con Lapiz NO Touch CON Cintiq Pro 24 Ergo Stand ACK62801K Eleva, inclina y gira tu Cintiq Pro 24 para conseguir la posición de trabajo que mejor se adapte a ti Crea una superficie cómoda y estable donde crear Gira tu Cintiq Pro para dibujar desde un ángulo nuevo, como si de una hoja de papel se tratase Fácil de ajustar a lo largo del día	15

Tableta Digitalizadora para diseño gráfico y animación digital

Cintiq Pro 24" Pen - only NO Touch –
DTK2420K0

Área activa: 522 x 294 mm

Tamaño de pantalla: 59.94 cm (23,6"),

Peso: 7,2Kg sin soporte Niveles de Presión: 8192,

Resolución nativa: 3840 x 2160 4K ultra HD,

Rendimiento de color: 1070 millones (10 bits), 99 % de Adobe RGB

Relación de aspecto: 16:9,

Brillo: 350 cd/m Relación de contraste: 1000:1,

Índice de respuesta: 12ms,

Conectividad: *4 puertos USB 3.0 *1 puerto USB-C, *1 puerto HDMI 2.0 *1

DisplayPort, *2 puertos USB-A (uno para el

dongle del mando a distancia, Expresskey) *Clavija para auriculares,

*Microfono integrado,

Multimedia:

*Mando a distancia Expresskey, *17 Express Keys personalizables

específicos de cada aplicación + Touch Ring (En control remoto

ExpressKey) *Modo precisión *Cambio de pantalla *Menú radial y teclado

número en pantalla *Desplazamiento dedicado *Zoom *Tamaño de

píxel, *Ajustes para ahorrar tiempo.

Ergonomía: *Soporte ergonómico Wacom

*Wacom Cintiq pro 24" , *Lápiz wacom pro pen 2 sin baterías con dos botones laterales programables, con un juego de anillos de 4 colores

*Mando a distancia ExpressKey (con dongle USB-A RF y cable cargador

micro-USB, a USB de 30 cm), portalápices con 10 puntas de repuesto (6

estándar, 4 de rotulador) *Herramienta para extraer las puntas *Portalápices

*Fuente de alimentación de CA de 180 W con cable de corriente.

Cintiq Pro 24 Ergo Stand ACK62801K Eleva, inclina y gira tu Cintiq Pro 24

para conseguir la posición de trabajo que mejor se adapte a ti Crea una

superficie cómoda y estable donde crear Gira tu Cintiq Pro para dibujar

desde un ángulo nuevo, como si de una hoja de papel se tratase Fácil de

ajustar a lo largo del día.

Garantía: 2 años

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO (Valor del contrato inicial más sus adiciones en caso de que existan)	\$570.147.583
VALOR ADICIONADO:	\$ 285.073.792
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$855.221.375
VALOR TOTAL CON ADICION CONTRATO:	\$855.221.375
VALOR TOTAL EJECUTADO (Valor que se ha causado hasta la fecha)	\$570.147.583
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (Valor que efectivamente ha recibido el contratista como pago desde la suscripción del contrato)	\$0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA (Valor de la cuenta de cobro entregada como anexo para el presente informe)	\$267.256.680
SALDO DEL CONTRATO (Valor total del contrato menos valor total ejecutado)	\$285.073.792

- Relación de los pagos realizados – deberá indicar

Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de la Factura	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)	Fecha de pago
16195	N2	2024-11-25	2024-11-30	\$267.256.680	2024-11-30

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: NO APLICA.

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso) NO APLICA.
- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso) NO APLICA.

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): NO APLICA.

INFORME JURÍDICO

PRORROGAS: SI: ____ NO: ____x____

ADICIONES: SI: __x__ NO: _____

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: ____x____

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: ____x____

REINICIOS: SI: _____ NO: ____x____

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago. (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes (según cada caso y presentar el detalle de la gestión, estado y seguimiento respectivo). (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento). el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas.

AMPAROS				
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/09/2024	30/06/2025	\$83,740,426.30	\$83,740,426.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/09/2024	30/12/2025	\$125,610,639.45	\$125,610,639.45
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	24/09/2024	30/12/2027	\$41,870,213.15	\$41,870,213.15
LABORALES				
CALIDAD DEL SERVICIO	24/09/2024	30/04/2025	\$83,740,426.30	\$83,740,426.30
ACLARACIONES				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL																																		
NIT. 860.009.578-6		DECRETO 1082 DE 2015																																		
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN				SUCURSAL MEDELLIN				COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-44-101233366		ANEXO 2																								
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 12 11 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 24 09 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 12 2027		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA																								
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																																				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UT TEAM-SETERCOPY										IDENTIFICACIÓN NIT: 901.872.300-4																										
DIRECCIÓN: CL 49 SUR NRO. 45 A - 300 OF 1607								CIUDAD: ENVIGADO, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 3148889358																									
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																																				
ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO										IDENTIFICACIÓN NIT: 890.980.153-1																										
DIRECCIÓN: CL 73 NRO. 73 A - 226								CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO 4480520																									
ADICIONAL:																																				
OBJETO DEL SEGURO																																				
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:																																				
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 03 064 DE 2024 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA Y RESPALDO ELECTRICO, ASÍ COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PETI DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 2 ADQUISICION DE TABLETAS DIGITALES DE ANIMACION DIGITAL PARA LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.																																				
AMPAROS																																				
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASEG/ACTUAL</th> <th>SUMA ASEG/ANTERIOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>24/09/2024</td> <td>30/06/2025</td> <td>\$83,740,426.30</td> <td>\$83,740,426.30</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>24/09/2024</td> <td>30/12/2025</td> <td>\$125,610,639.45</td> <td>\$125,610,639.45</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>24/09/2024</td> <td>30/12/2027</td> <td>\$41,870,213.15</td> <td>\$41,870,213.15</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>24/09/2024</td> <td>30/04/2025</td> <td>\$83,740,426.30</td> <td>\$83,740,426.30</td> </tr> </tbody> </table>												AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/09/2024	30/06/2025	\$83,740,426.30	\$83,740,426.30	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/09/2024	30/12/2025	\$125,610,639.45	\$125,610,639.45	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/09/2024	30/12/2027	\$41,870,213.15	\$41,870,213.15	CALIDAD DEL SERVICIO	24/09/2024	30/04/2025	\$83,740,426.30	\$83,740,426.30
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR																																
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/09/2024	30/06/2025	\$83,740,426.30	\$83,740,426.30																																
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/09/2024	30/12/2025	\$125,610,639.45	\$125,610,639.45																																
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/09/2024	30/12/2027	\$41,870,213.15	\$41,870,213.15																																
CALIDAD DEL SERVICIO	24/09/2024	30/04/2025	\$83,740,426.30	\$83,740,426.30																																
ACLARACIONES																																				
SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN OTRO SI No.1 AL CONTRATO SE AUMENTA EL VALOR DEL MISMO , ALCANZANDO UN VALOR TOTAL DE \$37.404.263 Y SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA GARANTIAS QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 30/12/2024 DEMÁS CONDICIONES CONTINÚAN EN VIGOR.																																				

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015																																				
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN				SUCURSAL MEDELLIN				COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-44-101233366		ANEXO 2																										
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 12 11 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 24 09 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 12 2027			A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA																									
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO NOMBRE O RAZON SOCIAL: UT TEAM-SETERCOPY IDENTIFICACIÓN NIT: 901.872.300-4 DIRECCIÓN: CL 49 SUR NRO. 45 A - 300 OF 1607 CIUDAD: ENVIGADO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3148889358																																						
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO IDENTIFICACIÓN NIT: 890.980.153-1 DIRECCIÓN: CL 73 NRO. 73 A - 226 CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO 4480520 ADICIONAL:																																						
OBJETO DEL SEGURO CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. GJ 064 DE 2024 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, PUENTES DE ENERGIA Y RESPALDO ELECTRICO, ASI COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PERT DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 2 ADQUISICION DE TABLETAS DIGITALES DE ANIMACION DIGITAL PARA LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.																																						
AMPAROS RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASEG/ACTUAL</th> <th>SUMA ASEG/ANTERIOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>24/09/2024</td> <td>30/06/2025</td> <td>\$83,740,426.30</td> <td>\$83,740,426.30</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>24/09/2024</td> <td>30/12/2025</td> <td>\$125,610,639.45</td> <td>\$125,610,639.45</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>24/09/2024</td> <td>30/12/2027</td> <td>\$41,870,213.15</td> <td>\$41,870,213.15</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>24/09/2024</td> <td>30/04/2025</td> <td>\$83,740,426.30</td> <td>\$83,740,426.30</td> </tr> </tbody> </table>														AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/09/2024	30/06/2025	\$83,740,426.30	\$83,740,426.30	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/09/2024	30/12/2025	\$125,610,639.45	\$125,610,639.45	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/09/2024	30/12/2027	\$41,870,213.15	\$41,870,213.15	CALIDAD DEL SERVICIO	24/09/2024	30/04/2025	\$83,740,426.30	\$83,740,426.30
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR																																		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/09/2024	30/06/2025	\$83,740,426.30	\$83,740,426.30																																		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/09/2024	30/12/2025	\$125,610,639.45	\$125,610,639.45																																		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/09/2024	30/12/2027	\$41,870,213.15	\$41,870,213.15																																		
CALIDAD DEL SERVICIO	24/09/2024	30/04/2025	\$83,740,426.30	\$83,740,426.30																																		

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista UT TEAM-SETERCOPY ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los insumos y bienes se entregaron oportunamente y que estos cumplieron con la cantidad y especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

ITEM	CONDICIONES TECNICAS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Tableta Digitalizadora para diseño gráfico y animación digital Tableta Wacom Cintiq Pro 24 DTK2420K0 Digitalizadora para diseño gráfico y animación digital 24" Pulgadas con Lapiz NO Touch CON Cintiq Pro 24 Ergo Stand ACK62801K Eleva, inclina y gira tu Cintiq Pro 24 para conseguir la posición de trabajo que mejor se adapte a ti Crea una superficie cómoda y estable donde crear Gira tu Cintiq Pro para dibujar desde un ángulo nuevo, como si de una hoja de papel se tratase Fácil de ajustar a lo largo del día	15	\$ 14.972.363	\$ 2.844.748,97	\$ 224.585.445	\$ 42.671.235	\$ 267.256.680
SUBTOTAL							\$ 224.585.445







TEAM IT S.A.S.

NIT: 900.446.662-5

Calle 49 Sur 45 A 300 Of 1607

Tel: 6051070

F-0PE-07 / 11 Abril 2019 / V1

**COMPROBANTE ENTREGA DE
MERCANCIA
N° 5100**

Nombre Cliente:	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
NIT:	890960153
Dirección de Envío:	Calle 73 # 73A - 226 bloque 25 sotano
Contacto:	Helen Manjarez
Telefono:	313 7885576

Fecha de Entrega:	22/11/2024
Contrato:	GJ 064 DE 2024
Contacto Entrega:	
Asesor comercial TEAM IT:	Lina Martinez

CANTIDAD	REFERENCIA PRODUCTO	DESCRIPCION	SERIALES
15	DTK2420K0	Tableta Wacom Cintiq Pro 24 DTK2420K0 Digitalizadora para diseño gráfico y animación digital 24" Pulgadas con Lapiz NO Touch Area activa: 622 x 294 mm Tamaño de pantalla: 59.94 cm (23.6") Peso: 7.2Kg sin soporte Niveles de Presión: 8192 Resolución nativa: 3840 x 2160 4K ultra HD Rendimiento de color: 1070 millones (10 bits), 99 % de Adobe RGB Relación de aspecto: 16:9 Brillo: 350 cd/m Relación de contraste: 1000:1 Índice de respuesta: 12ms Conectividad: *4 puertos USB 3.0 *1 puerto USB-C *1 puerto HDMI 2.0 *1 DisplayPort *2 puertos USB-A (uno para el dongle del mando a distancia ExpressKey) *Clavija para auriculares *Microfono integrado Multimedia:	Seriales Anexos
15	AC862801K	Cintiq Pro 24 Ergo Stand	N/A

Observaciones:

La firma y sello del presentador o comprador, se extiende que el comprador acepta la descripción y cantidad del documento

TEAM IT S.A.S
Nit 900.446.662-5

Firma y Sello TEAM IT S.A.S.

Firma y Sello Comprador Aceptante

 SERIALES ACTA DE ENTREGA 5100			
CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIALES
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000566
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000323
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000563
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000602
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000557
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000561
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000555
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000567
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000568
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000601
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000562
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000559
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000556
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000554
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000560

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/L (\$267.256.680) IVA INCLUIDO.

Por lo anterior se firma el día 27 noviembre del año 2024.

Original firmado

JOHN JAIRO PIZARRO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Supervisor

Proyectó: Nombre – Cargo Sol Beatriz Jaramillo Giraldo Cargo: Apoyo a la oficina de tecnología e informática	Revisó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado	Aprobó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado
Firma:	Firma:	Firma: