

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO No. MG-CDSP-028-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ASESORIAS GLOBAL GROUP SAS
Identificación	NIT N° 901887253-1
Representante Legal	LAURA CATALINA GONZALEZ RINCON
Identificación	C.C. N° 1.052.402.428 DE DUITAMA
Fecha de suscripción del Contrato	08 DE AGOSTO DE 2025
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE LA PLATAFORMA SECOP II DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA
Plazo de Ejecución	OCHO (08) DIAS
Fecha de Iniciación	08 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de Finalización	15 DE AGOSTO DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 4.150.000
Valor presente acta	\$ 4.150.000
Valor actas canceladas	\$ 0
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDADES	EJECUCIONES Y OBSERVACIONES
Apoyar en la revisión de los accesos solicitados por los funcionarios, contratistas y supervisores en la plataforma SECOP II, con el fin de dar accesos y permisos según el rol de cada solicitante.	Durante este periodo, se estableció una ruta para poder llegar a dar accesos a contratistas y a los funcionarios, las directrices fueron dadas por el ordenador de gasto previa reunión



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANTIVÁ	CODIGO:	
	Modelo integrado de Planeación y Gestión	R-A-CP-27	
	Gestión de Compras y Contratación Pública	Versión: 0	
	Informe de supervisión	Fecha: 12/12/2023	
		GD TRD:	
		Página 2 de 4	

Apoyar la creación de equipos de trabajo y flujos de aprobación en la plataforma SECOP II para cada uno de los procesos que se adelanten	En este periodo se realizó la creación de equipos de trabajo junto con flujos de aprobación para que la plataforma funcione de la manera más optima según directrices del ordenador del gasto en reunión previa.
Apoyar en la estructuración y programación de la plataforma SECOP II	Durante el periodo, se estructuro y programo la plataforma con grupos nuevos, equipos nuevos, flujos nuevos, dándole una estructuración según las indicaciones y requerimiento del ordenador del gasto en reunión previa.
Apoyo en la atención en los requerimientos, consultas y/o actualizaciones necesarias en la plataforma SECOP II, de acuerdo con la necesidad del servicio	En este periodo, el contratista estuvo pendiente de los requerimientos y se realizó atención por medio del canal de atención autorizado, vía WhatsApp y telefónicamente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. MG-CDSP-028-2025, se encuentra EJECUTADO, con un porcentaje de CUMPLIMIENTO del 100 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANTIVÁ	CODIGO:	
	Modelo integrado de Planeación y Gestión	R-A-CP-27	
	Gestión de Compras y Contratación Pública	Versión: 0	
	Informe de supervisión	Fecha: 12/12/2023	
		GD TRD:	
		Página 3 de 4	

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES.

Claudia Marcela Barajas Buitrago	uspgachan@gmail.com	7 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 2:22:27 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado
EDITH JOHANA PIRE CAMARGO	johana.pire@hotmail.com	15/11/2023 8:31:55 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aceptado
DORIS NATALIA BUITRAGO CAMARGO	arqnataliabuitrago@gmail.com	2/03/2020 8:36:31 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aceptado
YOLANDA MUÑOZ ORJUELA	secretariadehacienda@gachantiva-boyaca.gov.co	9/11/2023 3:17:10 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aceptado
JAIME ARMANDO GÓMEZ BUITRAGO	jaimegobu@hotmail.com	12/01/2024 2:54:32 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aceptado
ASESORIAS GLOBAL GROUP SAS	asesoriasglobalgroupsas@gmail.com	14/11/2024 7:10:47 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aceptado
NIDIA MILENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	nidiarodriguez126@gmail.com	13/11/2023 7:32:26 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aceptado

Creación del proceso		
Aprobar publicación del proceso	2025 PUBLICACION MC	2025 PUBLICACION MC
Aprobar modificaciones		
Apertura de ofertas		
Evaluación de las ofertas		
Adjudicación		
Enviar el contrato de la consulta	2025 ENVIAR MC	2025 ENVIAR MC
Aprobar el contrato de la consulta	2026 FIRMA MC	2025 FIRMA MC
Aprobar la modificación del contrato	2025 MODIFICACIONES MC	2025 MODIFICACIONES MC
Aprobar garantía	2025 GARANTIAS MC	2025 GARANTIAS MC
Aprobar pago	2025 PAGOS MC	2025 PAGOS MC



Creación del proceso		
Aprobar publicación del proceso	2025 PUBLICACION MC	2025 PUBLICACION MC
Aprobar modificaciones		
Apertura de ofertas		
Evaluación de las ofertas		
Adjudicación		
Enviar el contrato de la consulta	2025 ENVIAR MC	2025 ENVIAR MC
Aprobar el contrato de la consulta	2025 FIRMA MC	2025 FIRMA MC
Aprobar la modificación del contrato	2025 MODIFICACIONES MC	2025 MODIFICACIONES MC
Aprobar garantía	2025 GARANTIAS MC	2025 GARANTIAS MC
Aprobar pago	2025 PAGOS MC	2025 PAGOS MC

El presente informe se firma en Gachantivá, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,


NATALIA BUITRAGO CAMARGO
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura
Supervisor del Contrato
No. **MG-CDSP-028-2025**

