

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2020

Capitán
JOHN EDISON HENAO GUERRERO
Supervisor Fuerza Aérea Colombiana
Escuela Militar de Aviación
Carrera 8 No 58-67
Cali - Valle del Cauca

Ref.: Contrato No. 087-00-A-COFACDIFRA-2020

Asunto: Interés de ejecutar la adición del contrato de referencia y sus modificaciones en respuesta al oficio FAC-S-2020-019971-CE

Por medio del presente, Gildardo Castillo Sánchez, identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal de GESTION RURAL Y URBANA SAS, manifiesto el interés de ejecutar la adición del contrato de referencia y sus modificaciones relacionados a continuación:

VALOR CONTRACTUAL INICIAL	\$ 725.372.053,55
VALOR DE ADICIÓN	\$ 204.380.968,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	\$ 929.753.021,55

Adicionalmente solicitamos la ampliación en el plazo de ejecución debido a la adición presupuestal del contrato y a la forma de entrega de los espacios en donde se deben ejecutar las actividades, la cual se está realizando de forma parcial para evitar traumatismos en el desarrollo de los cursos que se dictan a los cadetes en estos espacios. Lo anterior, retrasa la ejecución de las obras debido a la falta de continuidad en la ejecución de cada una de las actividades del presente contrato.

En consecuencia, respetuosamente solicitamos que el plazo de finalización del contrato sea prorrogado hasta el veintiuno (21) de diciembre del 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista se compromete a actualizar las pólizas en tiempo y valor según la adición y prorroga del contrato en ejecución.

En cuanto a la parte técnica y de ejecución de la obra, es indispensable realizar esta adición para que a todas las aulas se les realice el mantenimiento, adecuación y mejoramiento de

las condiciones actuales, adicionalmente se deben realizar dos (2) actividades NO PREVISTAS las cuales son necesarias y se describen a continuación:

- NP 1. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 1 X NO. 12 CUXAWG FASES + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
- NP 2. IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKAFILL POWER 12 AÑOS Y SIKAFELT FPP 30 EN CUBIERTA INCLUYE (HIDROLAVADO DE SUPERFICIE)

Los soportes de la adición y las actividades no previstas se relacionan a continuación y se adjuntan a el presente oficio:

1. Balance de Obra (incluyendo la adición)
2. APU's de las actividades no previstas.
3. Especificaciones técnicas de las actividades no previstas.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos al proceso de adición que se está desarrollando.

Cordialmente,



Gildardo Castillo Sánchez
Representante Legal
GESTION RURAL Y URBANA SAS