


PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN LA CONSERVACION CATASTRAL HOSTING MANTENIMIENTO A DISTANCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION REALMULTICARTO EN EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA QUE GARANTICE EL SERVICIO INTEGRAL EN LA OFICINA DE CATASTRO MULTIPROPOSITO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.							
INFORME FINANCIERO - CONTRATO 0711-25							
ITEM	DESCRIPCION		RADICADOS	UNIDADES PREDALES	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR EJECUTADO (IVA INCLUIDO)
INICIO DE OPERACIONES EL 01 DE MARZO DE 2025 - PUESTA EN MARCHA DE LA OPERACIÓN.							
	COMPONENTE 1: SERVICIOS DE ACCESO A LA NUBE SOFTWARE CATASTRAL REALMULTICARTO						
1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD			\$ -	\$ -	\$ -
1.2	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ 169.183.790	\$ -	\$ 169.183.790
1.3	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ 83.786.261	\$ 15.919.389	\$ 99.705.650
1.4	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ 241.691.126	\$ 45.921.314	\$ 287.612.440
				SUBTOTAL	\$ 494.661.177	\$ 61.840.703	\$ 556.501.880
				TOTAL COMPONENTE 1			\$ 556.501.880
	COMPONENTE 2: SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CATASTRAL						
2	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL						
	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
				SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL COMPONENTE 2	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL A FACTURAR GESTIÓN INICIO DE OPERACIONES MARZO 01 DE 2025							\$ 556.501.880
GESTIÓN AL 31 DE MARZO DE 2025							
	COMPONENTE 1: SERVICIOS DE ACCESO A LA NUBE SOFTWARE CATASTRAL REALMULTICARTO						
1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 23.794.880,00	\$ 4.521.027,20	\$ 28.315.907,20
1.2	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
				SUBTOTAL	\$ 23.794.880,00	\$ 4.521.027,20	\$ 28.315.907,20
				TOTAL COMPONENTE 1			\$ 28.315.907,20

	COMPONENTE 2: SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CATASTRAL						
2	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL						
	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	49	77	\$ 38.839.520,17	\$ 7.379.508,83	\$ 46.219.029,00
	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
					SUBTOTAL	\$ -	\$ 46.219.029,00
						TOTAL COMPONENTE 2	\$ 46.219.029,00
						TOTAL A FACTURAR GESTIÓN AL 31 DE MARZO DE 2025	\$ 74.534.936,20
GESTIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2025							
	COMPONENTE 1: SERVICIOS DE ACCESO A LA NUBE SOFTWARE CATASTRAL REALMULTICARTO						
1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 23.794.880,00	\$ 4.521.027,20	\$ 28.315.907,20
1.2	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
					SUBTOTAL	\$ 23.794.880,00	\$ 28.315.907,20
						TOTAL COMPONENTE 1	\$ 28.315.907,20
	COMPONENTE 2: SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CATASTRAL						
2	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL						
	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	74	80	\$ 38.968.985,71	\$ 7.404.107,29	\$ 46.373.093,00
	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
					SUBTOTAL	\$ -	\$ 46.373.093,00
						TOTAL COMPONENTE 2	\$ 46.373.093,00
						TOTAL A FACTURAR GESTIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2025	\$ 74.689.000,20
GESTIÓN AL 31 DE MAYO DE 2025							
	COMPONENTE 1: SERVICIOS DE ACCESO A LA NUBE SOFTWARE CATASTRAL REALMULTICARTO						
1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 23.794.880,00	\$ 4.521.027,20	\$ 28.315.907,20
1.2	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
					SUBTOTAL	\$ 23.794.880,00	\$ 28.315.907,20
						TOTAL COMPONENTE 1	\$ 28.315.907,20

	COMPONENTE 2: SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CATASTRAL						
2	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL						
	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	45	45	\$ 22.209.690,76	\$ 4.219.841,24	\$ 26.429.532,00
	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL				\$ -	\$ -	\$ 26.429.532,00
	TOTAL COMPONENTE 2					\$ -	\$ 26.429.532,00
TOTAL A FACTURAR GESTIÓN AL 31 DE MAYO DE 2025							\$ 54.745.439,20
GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2025							
	COMPONENTE 1: SERVICIOS DE ACCESO A LA NUBE SOFTWARE CATASTRAL REALMULTICARTO						
1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 23.794.880,00	\$ 4.521.027,20	\$ 28.315.907,20
1.2	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL				\$ 23.794.880,00	\$ 4.521.027,20	\$ 28.315.907,20
	TOTAL COMPONENTE 1						\$ 28.315.907,20
	COMPONENTE 2: SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CATASTRAL						
2	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL						
	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	119	138	\$ 69.011.981,51	\$ 13.112.276,49	\$ 82.124.258,00
	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL				\$ -	\$ -	\$ 82.124.258,00
	TOTAL COMPONENTE 2					\$ -	\$ 82.124.258,00
TOTAL A FACTURAR GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2025							\$ 110.440.165,20
GESTIÓN AL 31 DE JULIO DE 2025							
	COMPONENTE 1: SERVICIOS DE ACCESO A LA NUBE SOFTWARE CATASTRAL REALMULTICARTO						
1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 23.794.880,00	\$ 4.521.027,20	\$ 28.315.907,20
1.2	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL				\$ 23.794.880,00	\$ 4.521.027,20	\$ 28.315.907,20
	TOTAL COMPONENTE 1						\$ 28.315.907,20

	COMPONENTE 2: SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CATASTRAL						
2	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL						
	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	86	96	\$ 47.802.841,00	\$ 9.082.540,00	\$ 56.885.381,00
	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL				\$ -	\$ -	\$ 56.885.381,00
	TOTAL COMPONENTE 2					\$ -	\$ 56.885.381,00
TOTAL A FACTURAR GESTIÓN AL 31 DE JULIO DE 2025							\$ 85.201.288,20
GESTIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2025							
	COMPONENTE 1: SERVICIOS DE ACCESO A LA NUBE SOFTWARE CATASTRAL REALMULTICARTO						
1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 23.794.880,00	\$ 4.521.027,20	\$ 28.315.907,20
1.2	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL				\$ 23.794.880,00	\$ 4.521.027,20	\$ 28.315.907,20
	TOTAL COMPONENTE 1						\$ 28.315.907,20
	COMPONENTE 2: SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CATASTRAL						
2	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL						
	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	63	384	\$ 200.150.664,71	\$ 38.028.626,29	\$ 238.179.291,00
	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL				\$ -	\$ -	\$ 238.179.291,00
	TOTAL COMPONENTE 2					\$ -	\$ 238.179.291,00
TOTAL A FACTURAR GESTIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2025							\$ 266.495.198,20
VALOR TOTAL DEL CONTRATO						100%	\$ 1.419.500.000,00
VALOR EJECUTADO A AGOSTO 31 DE 2025						86%	\$ 1.222.607.907,14
VALOR POR EJECUTAR						14%	\$ 196.892.092,86


ELKIN YESCI VILLANUEVA CABALLERO
REPRESENTANTE LEGAL
REALTIX SAS - CONTRATISTA


MARCELA RÍOS PIÑA
T.P. 244.362-T