

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Subdirección de Educación

FECHA INFORME:

Día 23. Mes 11. Año 2023.

CONTRATO N° 092. 2023

FECHA FIRMA: Día 22. Mes 08. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

"Contratar la primera fase del fortalecimiento del proceso en educación formal para las personas privadas de libertad a través de estrategias educativas flexibles"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

AVANCE CONTRATO:

Días. 86.

Porcentaje. 60%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_. Sí X.

- a. Exigir el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral – Salud, pensión.
- b. Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales y en especial las obligaciones contraídas, que EL CONTRATISTA cumpla con las condiciones de ejecución del contrato, según los términos pactados y tendrá la facultad de requerir por escrito al CONTRATISTA para que corrija el incumplimiento de las obligaciones contractuales en los que incurra.
- c. Una vez expedido el Registro Presupuestal y aprobada la póliza de cumplimiento realizar seguimiento a la ejecución del presente contrato.
- d. Dar Visto Bueno a los informes presentado por EL CONTRATISTA y expedir el certificado de cumplimiento de prestación del servicio del CONTRATISTA, de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago.
- e. Publicar en el SECOP, el Informe Final de Supervisión una vez termine el plazo de ejecución.

- f. Informar siempre por escrito a la Subdirección de Gestión Contractual, si EL CONTRATISTA faltare a alguna o algunas de sus obligaciones contractuales, con el objeto de que esta determine las acciones a seguir.
- g. En el evento de presentarse una causal de terminación anormal del contrato, el Supervisor deberá comunicar tal situación a la Subdirección de Gestión Contractual, para que estudie la aplicación de los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral contemplados en la Ley 80 de 1.993.
- h. En el evento de presentarse terminación anticipada de mutuo acuerdo, el supervisor deberá comunicar inmediatamente tal situación a la Subdirección de Gestión Contractual, para lo de su cargo.
- i. Solicitar la liquidación del contrato, de llegarse a verificar alguna de las causales contractuales para realizarla.
- j. En atención a lo señalado en el artículo 84 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011, el supervisor debe solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
- k. Informar a la Subdirección de Gestión Contractual los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
- l. Remitir de manera inmediata al Grupo de Contratación de la Subdirección de Gestión Contractual los originales de todos los documentos generados durante el desarrollo del contrato.
- m. A la terminación del Contrato, remitir al Grupo de Contratación de la Subdirección de Gestión Contractual el informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales y el Kardex del pago del Contrato, de ser necesario.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

No	Actividad	Mes	Porcentaje
1	Capacitación a monitores educativos PPL	Septiembre y octubre 2023	20%
2	Aplicación prueba diagnóstica y ubicación en cada ciclo respectivamente	Octubre 2023	20%
3	Registro en el SIMAT de la PPL	Noviembre 2023	20%
4	Entrega de certificados de estudios	Diciembre	0%
5	Entrega de diplomas de grado	Diciembre	0%
Total, avance del contrato			60%

Porcentaje de avance: 60%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

El contratista ha cumplido con lo estipulado en el contrato, en cuanto a lo requerido en la ficha técnica y en las obligaciones, el avance en el desarrollo del contrato han sido satisfactorio, ya que, lo planteado en el cronograma y en plan de trabajo se ha llevado a cabo sin ningún contratiempo por parte del contratista, el equipo de profesionales, teniendo en cuenta las reuniones de seguimiento realizadas están cumpliendo con lo proyectado.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

1. Se capacitaron a los Monitores Educativos de los establecimientos de reclusión en las metodologías de enseñanza del Modelo Educativo Flexible de la Institución y el plan de trabajo del equipo para la consecución de los objetivos de la atención educativa. Entregando las actas de los encuentros de capacitación previos al inicio de los programas de formación.
2. El contratista y el equipo requerido asistió a las reuniones programadas por la Subdirección de Educación- Grupo de Educación Penitenciaria y Carcelaria cuando se requirió
3. El contratista hizo las pruebas diagnósticas para clasificar al personal privado de la libertad en el nivel académico indicado.
4. El contratista hizo el registro ante SIMAT del personal privado de la libertad de acuerdo al resultado de suficiencia
5. El contratista presentó un informe académico dando cuenta del proceso que desarrolló con el personal privado de la libertad

Atentamente,



ROCÍO NATALY RINCÓN TOBAR  
Subdirectora de Educación  
Supervisor contrato



**INPEC**  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

## INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN CTO – 092

**CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS – DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA**

**Ejecución del 28 de agosto hasta 30 de octubre**

### Contenido

1. Presentación
2. Entrega de material
3. Capacitación monitores educativos
4. Aplicación de pruebas diagnósticas
5. Registro en el SIMAT

## 1. Presentación

Este primer informe parcial desea evidenciar las acciones realizadas para el cumplimiento del contrato 092 ejecutado desde el 28 de agosto hasta el 30 de octubre de 2023 en los dos (2) establecimientos penitenciarios (La Colonia – Institución educativa Los Alcaravanes y La Penitenciaria de Acacias). Se dispone de un (1) equipo de trabajo por establecimiento penitenciario compuesto por un (1) licenciado y dos (2) normalistas, permitiendo avanzar constantemente en los dos (2) establecimientos penitenciarios. Este informe menciona las acciones que son afines al proceso contractual y ejecutadas por el equipo contratado, por lo tanto, se hace mención desde la entrega del material educativo del modelo flexible Semillas Minuto de Dios, capacitar a los monitores educativos, aplicar pruebas diagnósticas y el registro en el SIMAT de los PPL.

## 2. Entrega de material

### 2.1. La Colonia Penal de Oriente – Institución Educativa Los Alcaravanes


El día 18 de septiembre de 2023 se hace entrega del material (ciento treinta - 130) cartillas ciclo I al V, en virtud del desarrollo de la implementación del modelo educativo flexible Semillas Minuto de Dios. La entrega se encuentra organizada de la siguiente manera según el CLEI:

- CLEI I y CLEI II: 5 cartillas (4 cartillas de componente académico y 1 cartilla de componente de paz).
- CLEI III: Se entregaron las cartillas digitales con opción de impresión compuestas por 6 cartillas (4 cartillas de componente académico, 1 cartilla de componente de paz y 1 cartilla de componente de inglés).
- CLEI IV a CLEI VI: 6 cartillas (4 cartillas de componente académico, 1 cartilla de componente de paz y 1 cartilla de componente de inglés).

Centro	CLEI					Total por centro
	I	II	IV	V	VI	
La Colonia - Los Alcaravanes	20	20	30	30	30	130

Este material fue recibido por el Rector de los Alcaravanes el Dragoneante Moyano (se anexa carta de entrega de material).

**Evidencia fotográfica:**



**Fuente:** Institución Educativa Los Alcaravanes. (Fotográfica) 18 de septiembre 2023. Elaboración propia.

**2.2. La Penitenciaría de Acacias**

El día 18 de septiembre de 2023 se hace entrega del material (treientos cincuenta y siete - 357) cartillas ciclo I al V, en virtud del desarrollo de la implementación del modelo educativo flexible Semillas Minuto de Dios. Se encuentran organizados de la siguiente manera:

- CLEI I y CLEI II: 5 cartillas (4 cartillas de componente académico y 1 cartilla de componente de paz).
- CLEI III: Se entregaron las cartillas digitales con opción de impresión compuestas por 6 cartillas (4 cartillas de componente académico, 1 cartilla de componente de paz y 1 cartilla de componente de inglés).
- CLEI IV a CLEI VI: 6 cartillas (4 cartillas de componente académico, 1 cartilla de componente de paz y 1 cartilla de componente de inglés).

CENTRO	CLEI					TOTAL POR CENTRO
	I	II	IV	V	VI	
La Penitenciaría	93	77	85	52	50	357

Este material fue recibido por la rectora de la penitenciaría de Acacias la Dragoneante Angy Fuentes (se anexa carta de entrega de material).

### Evidencia fotográfica:



Fuente: Institución Educativa Las Acacias – Ala A y B. (Fotográfica) 18 de septiembre de 2023.  
Elaboración propia

3. Realizar 3 capacitaciones a los monitores educativos de los establecimientos de reclusión en las metodologías de enseñanza del Modelo Educativo Flexible de la institución y el plan de trabajo del equipo para la consecución de los objetivos de la atención educativa. Finalizadas las capacitaciones deberá expedir constancias de asistencia.

### La Colonia Penal de Oriente – Institución Educativa Los Alcaravanes

#### Visita de reconocimiento

La Corporación Educativa Minuto de Dios realizando una visita de reconocimiento el día 6 de septiembre de 2023. Este día se realiza una reunión con 18 monitores educativos donde se abordaron los siguientes aspectos:

- Presentar el proyecto a los monitores educativos enfocando su participación para el fortalecimiento del Colegio en aspectos pedagógicos, didácticos y administrativos.
- Se propone por parte de la Corporación Educativa Minuto de Dios certificar a todos los monitores educativos como facilitadores del Modelo Educativo Flexible Semillas Minuto de Dios.
- Resolver todas las dudas de los monitores y del área administrativa del colegio.



### Evidencia fotográfica:



Fuente: Institución Educativa Los Alcaravanes. (Fotográfica) 6 de septiembre 2023. Elaboración propia.

### Primera capacitación

Se realizó la primera jornada de capacitación con el equipo base destinado para La Colonia – Institución Educativa Los Alcaravanes el día 6 de octubre de 2023 con 18 monitores educativos donde se abordaron los siguientes puntos:

- Realizar taller de sensibilización.
- Capacitación sobre el Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios – Enfoque pedagógicos y componentes del modelo.
- Resolver inquietudes y conclusiones.



Fuente: Institución Educativa Los Alcaravanes. (Fotográfica) 6 de octubre de 2023. Elaboración propia.

Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.

## Segunda capacitación

El 10 de octubre se manejó una jornada de capacitación con 18 monitores educativos donde se abordaron los siguientes puntos:

- Presentación del material educativo físico.
- Capacitación sobre el Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios – Currículo integrado y secuencia didáctica.
- Resolver inquietudes y conclusiones.

## Evidencia fotográfica



Fuente: Institución Educativa Los Alcaravanes. (Fotográfica) 10 de octubre de 2023. Elaboración propia


Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.

## Tercera capacitación

El 17 de octubre se realiza la jornada de capacitación con 19 monitores educativos donde se abordaron los siguientes puntos:

- Entrega de formatos y recursos del Modelo Educativo Flexible Semillas Minuto de Dios.
- Capacitación sobre el Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios – Estrategias pedagógicas y didácticas.
- Realizar una planeación de clases concretas y de calidad.
- Resolver inquietudes y conclusiones.

### Evidencia fotográfica:



Fuente: Institución Educativa Los Alcaravanes. (Fotográfica) 17 de octubre de 2023. Elaboración propia

Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.

### Valor agregado por la CEMID:


La CEMID ha decidido realizar procesos de capacitación sobre las planeaciones que orientan las sesiones de clase de los monitores con el fin de brindar herramientas pedagógicas y didácticas para una apropiación significativa del Modelo Educativo Flexible Semilla Minuto de Dios que permita fortalecer en gran medida a la institución y el proceso pedagógico y didácticos de los monitores educativos.


### Cuarta capacitación

El 23 de octubre se realizó la capacitación con 18 monitores educativos donde se abordaron los siguientes puntos:

- Realización de horarios educativos de clases.
- Capacitación sobre el Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios - evaluación, tema del componente académico, paz y contextualización y planeaciones.
- Resolver dudas e inquietudes.

### Evidencia fotográfica:





Fuente: Institución Educativa Los Alcaravanes. (Fotográfica) 23 de octubre de 2023. Elaboración propia



Fuente: Institución Educativa Los Alcaravanes. (Fotográfica) 23 de octubre de 2023. Elaboración propia

Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.


### La Penitenciaría de Acacias – Institución Educativa Las Acacias

#### Primera capacitación – Ala C

La jornada de capacitación con el equipo base se realizó el día 18 de octubre de 2023 con 20 monitores educativos del ala C donde se abordaron los siguientes puntos:

- Presentación del equipo de trabajo con los monitores educativos
- Taller de sensibilización
- Capacitación a los monitores pedagógicos del Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios – Enfoque pedagógicos y componentes del modelo.
- Resolver inquietudes y conclusiones

#### Evidencia fotográfica:




Fuente: Institución Educativa Las Acacias. (Fotográfica) 18 de octubre de 2023. Elaboración propia.

Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.

### Primera capacitación - Ala A y B

La jornada de capacitación con el equipo el día 10 de octubre de 2023 con 20 monitores educativos del ala A y B donde se abordaron los siguientes puntos:

- Presentación del equipo de trabajo con los monitores educativos
- Taller de sensibilización
- Capacitación a los monitores pedagógicos del Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios – Enfoque pedagógicos y componentes del modelo.
- Resolver inquietudes y conclusiones



Fuente: Institución Educativa Las Acacias – Ala A y B. (Fotográfica) 10 de octubre de 2023.  
Elaboración propia

Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.

### Segunda capacitación – Ala C

El día 19 de octubre de 2023 se realizó la capacitación con 16 monitores educativos del ala C donde se abordaron los siguientes puntos:

- Presentación del equipo de trabajo con los monitores educativos
- Taller de sensibilización
- Capacitación a los monitores pedagógicos del Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios – currículo integrado y secuencia didáctica.
- Resolver inquietudes y conclusiones

Evidencia fotográfica:



Fuente: Institución Educativa Las Acacias – Ala C. (Fotográfica) 19 de octubre de 2023. Elaboración propia


Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.

### Segunda capacitación – Ala A y B

El día 17 de octubre de 2023 se realizó la capacitación con 13 monitores educativos del ala A y B donde se abordaron los siguientes puntos:

- Capacitación del Modelo Educativo Flexible Semillas Minuto de Dios – (evaluación, tema del componente académico, paz y contextualización y planeaciones).
- Resolver inquietudes y conclusiones.

### Evidencia fotográfica:



Fuente: Institución Educativa Las Acacias – Ala A y B. (Fotográfica) 17 de octubre de 2023. Elaboración propia

Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.

### Tercera capacitación – Ala C

El día 24 de octubre de 2023 se realizó la capacitación con 20 monitores educativos del ala C donde se abordaron los siguientes puntos:

- Entrega de formatos y recursos del Modelo Educativo Flexible.
- Capacitación sobre el Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios – aspectos pedagógicos, la pedagogía dialogante, currículo integrado y la didáctica no parametral.
- Realizar una planeación de clases concretas y de calidad.
- Resolver inquietudes y conclusiones.

**Evidencia fotográfica:**



Fuente: Institución Educativa Las Acacias – Ala C. (Fotográfica) 24 de octubre de 2023. Elaboración propia


Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.

**Tercera capacitación – Ala A y B**

El día 19 de octubre de 2023 se realizó la capacitación con 14 monitores educativos del ala A y B donde se abordaron los siguientes puntos:

- Entrega de formatos y recursos del Modelo Educativo Flexible.
- Capacitación sobre el Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios – aspectos pedagógicos, la pedagogía dialogante, currículo integrado y la didáctica no parametral.
- Realizar una planeación de clases concretas y de calidad.

**Evidencia fotográfica:**



Fuente: Institución Educativa Las Acacias – Ala A y B. (Fotográfica) 19 de octubre de 2023. Elaboración propia.

Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.

#### Valor agregado por la CEMID:

La CEMID ha decidido realizar procesos de capacitación sobre las planeaciones elementos pedagógicos y didácticos debido a la dificultad que tiene los monitores educativos a la penitenciaría en la apropiación y aplicación del Modelo Educativo Flexible.

#### Cuarta capacitación – Ala C

El 26 de octubre se realizó la cuarta capacitación con 20 monitores educativos donde se abordaron los siguientes puntos:

- Realización de horarios educativos de clases.
- Capacitación y refuerzo sobre el Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios - evaluación, tema del componente académico, paz y contextualización y planeaciones.
- Resolver dudas e inquietudes.

#### Evidencia fotográfica:



Fuente: Institución Educativa Las Acacias – Ala C. (Fotográfica) 26 de octubre de 2023. Elaboración propia


Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.

#### Cuarta capacitación – Ala A y B

El 24 de octubre se realizó la cuarta capacitación con 18 monitores educativos. Esta capacitación se realizó en las dos jornadas para aprovechar de manera efectiva los tiempos donde se abordaron los siguientes puntos:

- Realización de horarios educativos de clases.
- Capacitación y refuerzo sobre el Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios - evaluación, tema del componente académico, paz y contextualización y planeaciones.

- Resolver dudas e inquietudes.



Fuente: Institución Educativa Las Acacias – Ala A y B. (Fotográfica) 24 de octubre de 2023.  
Elaboración propia

Para validar esta jornada se anexa la lista de asistencia de las jornadas de capacitación.

4. **Aplicar una prueba diagnóstica para clasificar a las Personas Privadas de la Libertad en el nivel académico indicado haciendo entrega de las listas de las PPL debidamente clasificadas.**

#### Prueba Diagnóstica

Esta se aplica al participante al ingreso del proceso educativo. Cada ciclo cuenta con una prueba diagnóstica donde se evalúan competencias argumentativas, propositivas e interpretativas de los Componentes Académico, inglés y Paz. La valoración y sistematización es realizada por el facilitador.

**Objetivo:** Clasificar el nivel académico en el que ingresa el participante al ciclo lectivo.

#### Estructura de la prueba

- **Preguntas abiertas:** son preguntas amplias que permite identificar el nivel de profundización y conceptualización con la que el participante la aborda.
- **Preguntas cerradas con única respuesta:** son preguntas en las que solo, se puede contestar a partir de una serie de alternativas.

#### Estructura de la prueba por ciclo:

- **Ciclo I:** Esta prueba cuenta con un total de 30 preguntas distribuidas de la siguiente manera: cuatro (4) preguntas cerradas y 26 preguntas abiertas. Las asignaturas evaluadas corresponden a lenguaje, matemáticas y paz (competencias ciudadanas).
- **Ciclo II:** La prueba cuenta con 30 preguntas, 12 preguntas cerradas y 18 preguntas abiertas. Las asignaturas evaluadas corresponden a lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y paz (competencias ciudadanas).

- **Ciclo III al VI:** La prueba cuenta con 30 preguntas: 14 preguntas cerradas y 16 preguntas abiertas. Las asignaturas evaluadas corresponden a lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés y paz (competencias ciudadanas).
- **Duración:** 90 minutos
- **Modo de aplicabilidad:** individual

### Tabulación de la prueba diagnóstica

Para evidenciar el cumplimiento en la aplicación de la prueba diagnóstica en los dos establecimientos penitenciarios, se agregan las rejillas de notas de la prueba con los resultados obtenidos y la valoración por áreas de cada uno de los PPL. En total se aplicaron en los dos establecimientos 371 pruebas diagnósticas alcanzando la meta y superándola por 11 PPL.

#### La Colonia Penal de Oriente – Institución Educativa Los Alcaravanes

Se realizó la prueba diagnóstica el 21 de septiembre de 2023, estas pruebas son entregadas a cada uno de los estudiantes por ciclo. La cantidad de estudiantes por ciclo que realizaron la prueba diagnóstica se distribuye de la siguiente manera:

Ciclo	Nº de PPL
Ciclo I	6
Ciclo II	11
Ciclo III	17
Ciclo IV	23
Ciclo V	16
Ciclo VI	8
<b>Total</b>	<b>81</b>

En total se entregaron 81 pruebas diagnósticas y se ejecutó de manera correcta. Para la validación de estas pruebas se anexa la rejilla de notas de La Colonia – La Colonia Penal de Oriente donde se evidencia el rendimiento de todos los PPL.

**Evidencia fotográfica:**



Fuente: Institución Educativa Los Alcaravanes. (Fotográfica) 21 de septiembre de 2023. Elaboración propia


**La Penitenciaría de Acacias - Institución Educativa Las Acacias**

El día 11 y 12 de octubre se realizaron las pruebas diagnósticas con los PPL de las diferente Alas que componen la institución, se evidencia de la siguiente forma:

	N°. Estudiantes Ala - A	N°. Estudiantes Ala - B	N°. Estudiantes Ala - C	Total Estudiantes por ciclo
Ciclo I (alfa)	16	0	0	16
Ciclo - I	22	17	13	52
Ciclo - II	19	7	14	40
Ciclo - III	27	17	25	69
Ciclo - IV	18	9	26	53
Ciclo - V		17	8	25
Ciclo - VI		23	12	35
<b>Total</b>		<b>192</b>	<b>98</b>	<b>290</b>

En total se entregaron 290 pruebas diagnósticas en la Institución Las Acacias. Para la validación de estas pruebas se anexa la rejilla de notas de La Penitenciaría de Acacias donde se evidencia el rendimiento de todos los PPL.

### Evidencia fotográfica:



Fuente: Institución Educativa Las Acacias. (Fotográfica) 11 y 12 de octubre de 2023. Elaboración propia

#### 5. Realizar el registro ante SIMAT de las personas privadas de la libertad clasificado de acuerdo con los resultados de la prueba de diagnóstica.

Para evidenciar el cumplimiento del registro en el SIMAT se anexan los reportes de matrícula efectiva en cada uno de los establecimientos penitenciarios. En la penitenciaría de Acacias se tienen matriculados en el SIMAT 284 PPL y en el establecimiento de La Colonia se tienen matriculados 113 PPL, dando un total de 397 PPL en los dos establecimientos penitenciarios. Por lo tanto, se supera el indicador por 37 PPL matriculados en el SIMAT, debido a que el parámetro a alcanzar es de 360 PPL.

#### La Penitenciaría de Acacias - Institución Educativa Las Acacias

Se realiza el registro por medio de la plataforma del SIMAT de los PPL clasificados según la prueba diagnósticas (suficiencia) realizada en cada establecimiento. Por lo tanto, se anexa el archivo – **reporte de matrícula que brinda el SIMAT**, discriminando la cantidad de PPL por ciclos dando un total de 284 PPL matriculados en el SIMAT.

#### Valor agregado por la CEMID

Se agrega el formato llamado "Formato 6A" donde se obtiene la información necesaria para agregar en la plataforma del SIMAT dejando una base de datos listos para inscribir en los próximos años (2024) en la institución educativa. Por lo tanto, se anexa los formatos por cada centro penitenciarios llamadas:

- Formato 6A – Penitenciaría de Acacias



### La Colonia Penal de Oriente – Institución Educativa Los Alcaravanes


Se realiza el registro por medio de la plataforma del SIMAT de los PPL clasificados según la prueba diagnósticas (suficiencia) realizada en cada establecimiento. Por lo tanto, se anexa el archivo – reporte de matrícula que brinda el SIMAT, discriminando la cantidad de PPL por ciclos dando un total de 113 PPL matriculados en el SIMAT.

#### Valor agregado por la CEMID

Se agrega el formato llamado “Formato 6A” donde se obtiene la información necesaria para agregar en la plataforma del SIMAT dejando una base de datos listos para inscribir en los próximos años en la institución educativa. Por lo tanto, se anexa los formatos por cada centro penitenciarios llamadas:

- Formato 6A – Penitenciaría de Acacias

La presente se firma en el Bogotá (Cundinamarca) a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2023.

  
John Alexander Restrepo Monroy  
CC. 80.241.821  
Director Nacional de Educación No Escolarizada