



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

ACTA DE REINICIO

FECHA

16-Ene-23

VERSIÓN

06

CODIGO

IN-F-026

PAGINA

1 de 2

ACTA DE REINICIO DE:	OBRA
Fecha de la presente acta:	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA No.:	2
Contrato No.:	SA-2024-001
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	24 DE OCTUBRE DE 2024
Contratante:	I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL
Representante legal:	MARISOL MORENO
Contratista:	GP INTER GROUP SAS RL. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO CC. 1.085.316.080
Identificación:	NIT 901 263 656 - 8
Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO INDUSTRIAL A REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 TALLER ESPECIALIDAD DE INDUSTRIA DE LA MADERA
Plazo inicia contractual:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de inicio:	6 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha de Finalización contractual:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor Contrato Inicial:	CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE (416.340.140,25 MCTE)
Valor Contrato adicional:	N/A
Valor Contrato final:	N/A
Prorroga No. 1:	9 DE ABRIL DE 2025
Fecha suspensión No. 1:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha reinicio No. 1:	8 ABRIL DE 2025
Fecha suspensión No. 2:	16 DE MAYO DE 2025
Nueva fecha de finalización:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Supervisores:	JAVIER VILLALBA
Identificación:	12.984.046
Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Dependencia:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Interventor de obra:	N/A
Identificación:	N/A



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

ACTA DE REINICIO

FECHA

16-Ene-23

VERSIÓN

06

CODIGO

IN-F-026

PAGINA

2 de 2

En la presente fecha, en la I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL, se reunieron: MARISOL MORENO rectora de la institución educativa, JAVIER VILLALBA en calidad de supervisor, GABRIELA OSEJO apoyo a la supervisión, y MARÍA CAMILA GRANJA ROMERO en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir el Acta de Reinicio del contrato número SA-2024-001, cuyo objeto es EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO INDUSTRIAL A REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 TALLER ESPECIALIDAD DE INDUSTRIA DE LA MADERA, una vez solucionados los impases que dieron motivo para la suspensión.

El Contratista de obra se compromete a actualizar la vigencia de la póliza única de garantía de acuerdo a la fecha de la presente acta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

MARIA CAMILA GRANJA ROMERO
R.L. GP INTER GROUP SAS
Contratista

MARISOL MORENO
Rectora IEM Técnico Industrial
Contratante

JAVIER VILLALBA HIDALGO
Jefe OAP - SEM Pasto
Supervisor

GABRIELA SOPHIA OSEJO
Contratista de apoyo OAP SEM Pasto
Apoyo a la supervisión

Apoyó: Gabriela Osejo
Contratista

Revisó: Javier Villalba
Jefe Oficina Asesora de Planeación