



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO N°:

973 DE 2021

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☒ 42	1 al 30 de Noviembre de 2024
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____
			ACTA DE AJUSTE	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____
			OTRO	☐	_____
			CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____	_____
No. COMPROMISO	165124	RUBRO No.	C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	\$	545.739.325
						TOTAL ACTA	\$	545.739.325

NOTA:

1. El valor total del acta es de \$ 603.545.213, se descuenta \$ 57.805.888 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de \$ 545.739.325.

Firmado
digitalmente por

GUSTAVO GAMALIEL
FERNANDEZ NIÑO

GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula No: 1521917469 BOY



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

Mhjaolayac

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

Fecha y Hora Sistema:

2024-03-13-1:38 p. m.

JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 32624 de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	165124	Fecha Registro:	2024-03-08		Unidad / Subunidad Ejecutora:			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado					Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	46.287.128.713,00	Valor Total Operaciones:		0,00				Valor Actual:	46.287.128.713,00	Saldo x Obligar:		46.287.128.713,00		
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	900815676	Razón Social:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA							Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	03141861828	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	35195494	Nombre:	CATALINA TELLEZ POSADA					Cargo:	DIRECTOR DE CONTRATACION					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	973/2021	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-03-08	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	11	CSF										
							21.373.605.815,00		0,00					
					Total:		21.373.605.815,00		0,00		21.373.605.815,00		21.373.605.815,00	
11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	16	CSF	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
							23.000.000.000,00		0,00					
					Total:		23.000.000.000,00		0,00		23.000.000.000,00		23.000.000.000,00	

11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.913.522.898,00	0,00		
					Total:	1.913.522.898,00	0,00	1.913.522.898,00	1.913.522.898,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON 973/2021 PLAZO:102 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-15	3.857.260.726,00	3.857.260.726,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-31	3.857.260.726,00	3.857.260.726,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-04-15	3.857.260.726,00	3.857.260.726,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-15	3.857.260.726,00	3.857.260.726,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-17	3.857.260.726,00	3.857.260.726,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-16	3.857.260.726,00	3.857.260.726,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-15	3.857.260.726,00	3.857.260.726,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-16	3.857.260.726,00	3.857.260.726,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-16	3.857.260.726,00	3.857.260.726,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-18	3.857.260.726,00	3.857.260.726,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-12	3.857.260.726,00	3.857.260.726,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-23	3.857.260.727,00	3.857.260.727,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MANUEL SALVADOR BARROS
PAVAJEAU

 Firmado digitalmente por MANUEL SALVADOR
BARROS PAVAJEAU
Fecha: 2024.03.13 14:18:00 -05'00'