



INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTIÓN No. 1301.2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	EVER WILLINTON VEGA VIANCHA
Identificación	9.434.127 de Yopal
Fecha de suscripción del Contrato	04 DE ABRIL DEL 2025
Objeto	ELABORAR UN PERFIL SOCIOAMBIENTAL DE PREDIOS POTENCIALES, PARA SU VINCULACIÓN A ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), A TRAVÉS DE UN DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LAS CONDICIONES ECOSISTÉMICAS Y PRODUCTIVAS, EN EL CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciación	08 DE ABRIL DEL 2025
Fecha de Finalización	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)
Valor ejecutado	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA

Actividad	Evidencias o Soportes
1. EFECTUAR MESAS DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DESTINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), CON LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE YOPAL. Producto: mínimo, cuatro (4) mesas de trabajo de socialización. Evidencia: acta de reunión (AP3-F03) y formato de asistencia interno (AP4-F03) y externo (AP4-F30) y registro fotográfico	Durante la vigencia contractual, comprendida entre el 8 de abril y el 7 de septiembre de 2025, se desarrollaron cuatro (4) mesas de trabajo con los actores involucrados, con el propósito de socializar los lineamientos técnicos, operativos y administrativos del proyecto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), ejecutado por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio de Yopal. Estas jornadas contribuyeron al fortalecimiento de la articulación institucional y comunitaria, a la clarificación de criterios de elegibilidad, al establecimiento de compromisos territoriales y a la promoción de la participación activa de las comunidades en la implementación de estrategias orientadas a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Soporte: La información se encuentra compartida a través del correo: semedioambiente@yopal-casanare.gov.co. Los soportes pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1houllfEtPHLS8UO1DOKy-KJqze3kSyd7?usp=sharing
2. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS A LOS PREDIOS POTENCIALES, RECOLECTANDO DATOS PARA ELABORAR UN PERFIL SOCIOAMBIENTAL, EN EL CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE YOPAL. Producto: veintinueve (29) informes técnicos de caracterización ambiental, uno por cada predio visitado. Evidencia: informes técnicos en el formato ES3-F56, incluido formato de caracterización socioambiental MI11-F16.	Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y el 7 de septiembre de 2025, se realizaron veintinueve (29) visitas técnicas de caracterización socioambiental a predios ubicados en el corregimiento de Punto Nuevo, municipio de Yopal, departamento de Casanare. El propósito de estas visitas fue identificar predios con potencial de vinculación al Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), mediante la evaluación en campo de las condiciones biofísicas y socioambientales, así como la verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad definidos en los lineamientos técnicos del proyecto. Para el desarrollo de las actividades se diligenciaron los formatos MI11-F16, correspondientes a las caracterizaciones socioambientales individuales de cada predio. Adicionalmente, se llevó a cabo la recopilación y sistematización de la información técnica y legal en el formato ES3-F56, consolidando los datos relevantes que sirven de insumo para el análisis de viabilidad y la eventual incorporación de los predios al esquema de PSA. Soporte: La información se encuentra compartida a través del correo: semedioambiente@yopal-casanare.gov.co. Los soportes pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1houllfEtPHLS8UO1DOKy-KJqze3kSyd7?usp=sharing



3. IDENTIFICAR LAS ÁREAS EN ESTADO DE CONSERVACIÓN COMO LAS POTENCIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS PREDIOS VISITADOS, EN EL CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE YOPAL. Producto: veintinueve (29) informes técnicos con la cartografía de las áreas identificadas de conservación e incentivo psa. Evidencia: formatos kmz de los predios y de las áreas identificadas e informes técnicos, en el formato ES3-F56.	Para el cumplimiento de esta actividad, durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y el 7 de septiembre de 2025, se elaboró cartografía georreferenciada correspondiente a las áreas de conservación ecológica y a las superficies propuestas para el otorgamiento de incentivos en el marco del esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). En total, se generaron 29 informes cartográficos, asociados a predios ubicados en el corregimiento de Punto Nuevo, municipio de Yopal. Esta cartografía permitió la delimitación espacial precisa de los polígonos objeto de conservación y restauración, facilitando su incorporación en los instrumentos de planificación, gestión y seguimiento del proyecto. Para ello, se realizó la georreferenciación en campo de los polígonos mediante el uso de dispositivos GPS de precisión, y posteriormente se desarrollaron los productos cartográficos en formato KMZ, garantizando su compatibilidad y uso en plataformas de análisis geoespacial. Soporte: La información se encuentra compartida a través del correo: semedioambiente@yopal-casanare.gov.co. Los soportes pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1houllFetPHLS8UOIDOKy-KJqze3kSyd7?usp=sharing
4. EJECUTAR EL CÁLCULO Y DOCUMENTACIÓN DETALLADA DE LOS BENEFICIOS AMBIENTALES DE LOS PREDIOS VISITADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN EL CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE YOPAL. Producto: veintinueve (29) informes técnicos del cálculo del beneficio ambiental, uno por cada predio. Evidencia: informes técnicos en el formato ES3-F56, incluido formato de caracterización de actividades productivas MI11-F17.	Con el objetivo de dar cumplimiento a la actividad contractual, durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y el 7 de septiembre de 2025 se elaboraron 29 informes de cálculo de beneficio ambiental en predios previamente identificados como potencialmente aptos para su vinculación al proyecto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Estos informes permitieron estimar el aporte de los predios a la conservación de los servicios ecosistémicos, generar insumos técnicos para la definición de incentivos económicos y sustentar los procesos de priorización y toma de decisiones dentro del programa. Para el desarrollo de esta actividad se diligenciaron los formatos MI11-F17, destinados al cálculo del beneficio ambiental de cada predio objeto de visita. Asimismo, se elaboró el correspondiente documento técnico de cálculo del beneficio por servicios ecosistémicos, consignado en el formato ES3-F56, consolidando la información relevante para el análisis de viabilidad en el marco del esquema PSA. Soporte: La información se encuentra compartida a través del correo: semedioambiente@yopal-casanare.gov.co.



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA

	Los soportes pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1houllfEtPHLS8UOIDOKy-KJqze3kSyd7?usp=sharing
5. EVALUAR LA VIABILIDAD TÉCNICA AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PSA EN PREDIOS VISITADOS, ANALIZANDO SU CAPACIDAD PARA OFRECER SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN EL CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE YOPAL. Producto: veintinueve (29) informes técnicos de viabilidad técnica ambiental, uno por cada predio. Evidencia: informes técnicos en el formato ES3-F56, incluyendo formato de concepto técnico ambiental MI11-F07".	Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y el 7 de septiembre de 2025, se elaboraron 29 conceptos técnicos individuales mediante el uso del formato MI11-F07, correspondientes a los predios evaluados en el marco del proyecto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Estos conceptos fueron formulados a partir de visitas de caracterización socioambiental, la evaluación de las condiciones biofísicas y la aplicación de los criterios de elegibilidad definidos en los lineamientos técnicos del programa. La información general y los resultados obtenidos fueron consolidados en el formato ES3-F56, constituyéndose en un insumo técnico fundamental para la toma de decisiones y la priorización de predios en el esquema PSA Soporte: La información se encuentra compartida a través del correo: semedioambiente@yopal-casanare.gov.co. Los soportes pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1houllfEtPHLS8UOIDOKy-KJqze3kSyd7?usp=sharing

6. El contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

7. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de [OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 800.000)] de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla pro adulto mayor 3%	[600.000]
Estampilla pro cultura 1%	[200.000]

8. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. [MYCA-SMACC-CD-054-2025], así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.



4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL VERDE Y SOSTENIBLE PARA TODOS	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, COMO ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	INCREMENTAR ÁREAS RESTAURADAS, MANTENIDAS, ADQUIRIDAS Y/O PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)	- Realización de cuatro (4) mesas de socialización acorde a las acciones con enfoque en la implementación de esquemas de PSA en el municipio de Yopal, con asociaciones productivas, líderes comunitarios y comunidad del corregimiento de punto nuevo. - Realización de veintinueve y un (29) visitas técnicas de caracterización con la elaboración del perfil socioambiental de cada predio, de acuerdo a las condiciones ecológicas, biofísicas y socio productivas para su inclusión en esquemas de PSA en el corregimiento de punto nuevo. - Identificación y delimitación de áreas



			estratégicas de conservación y aptitud para la inclusión de incentivos agroforestales, mediante la generación y entrega de veintinueve (29) archivos KMZ del 100% de los predios visitados en el corregimiento de punto nuevo. - Realización del cálculo de beneficio ambiental en base a las actividades productivas agropecuarias desempeñadas en los veintinueve (29) predios visitados en el marco de la identificación de potenciales beneficiarios de esquemas de PSA, en el corregimiento de punto nuevo. - Evaluación y generación de veintinueve (29) conceptos técnicos de viabilidad ambiental uno por cada predio visitado, para la futura vinculación a esquemas de PSA bajo la modalidad de regulación de la calidad hídrica, teniendo en cuenta las áreas de priorización.
--	--	--	---



6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN		08 DE ABRIL DE 2025 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**


	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir las garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	N/A
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,3



Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2025

Atentamente,


VICTOR MANUEL ROSAS HERNÁNDEZ
Secretario de Medio Ambiente y Cambio Climático
Supervisor