

	APROBACIÓN CRONOGRAMA	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	ACR-120	

Bogotá D.C., 10 de enero de 2025

Doctora

Verónica Claros Romero

Representante Legal

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS - ASOCUDIT

Cartagena del Chairá (Caquetá)

Asunto: APROBACIÓN CRONOGRAMA – segundo corte

Convenio No.: CO1.PCCNTR.7003708 de 2024

Conviniente: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS - ASOCUDIT

Respetada doctora Verónica:

Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de la Interventoría con el consecutivo interno n.º CR_070125_284 y CR_070125_285 del 07 de enero de 2025, su solicitud de aprobación de la **totalidad del Cronograma** del convenio del asunto, que corresponde mínimo al 100% de la programación académica del proyecto.

Es de precisar que la interventoría recibe comunicación por parte del SENA el cual cuenta con radicado interno nro. CIN_070125_1677 del 7 de enero de 20245 en donde indica lo siguiente:

“Primero que todo, esperamos que hayan disfrutado de las festividades junto a tus seres queridos. Que este nuevo año nos brinde la oportunidad de seguir trabajando juntos con entusiasmo y compromiso, logrando grandes resultados en nuestras iniciativas. Por otro lado, con el fin de dar celeridad al proceso de ejecución de los convenios celebrados en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC 2024 y que actualmente se encuentran en periodo de prórroga 2025, nos permitimos informar que será permitido que la entrega a la interventoría del cronograma se realice en el formato Excel (Formato 1. Cronograma) o a través de SEP, esto en consideración a que el aplicativo Sistema Empresarial de Proyectos SEP se encuentra funcionando de manera intermitente. Una vez el SEP se encuentre operando de manera normal, continuará éste, siendo el medio por el cual se diligencie el Cronograma.”

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia

Sede Medellín: calle 70 No. 52-72.

Sede Bogotá: carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad.

Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co

NIT. 890.980.040-8

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA <small>1803</small> FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <small>1944</small>	APROBACIÓN CRONOGRAMA		No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia		ACR-120	

1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO.

El numeral 3.4 *Cronograma* del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FEEC-2024 indica:

“La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA”.

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – TERCER CORTE

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:

Nº	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS DE LA ACCIÓN				TOTAL HORAS
		Presencial	PAT	Virtual	N. grupos	
1	MANEJO AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN EN ZONA GANADERA DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, PARA ESTRATEGIAS SOCIO-AMBIENTALES DE LAS ASOCIACIONES.	40	0	0	3	120
2	ASOCIATIVIDAD Y LIDERAZGO PARA GRUPOS CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA.	40	0	0	3	120
3	FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVO-AMBIENTALES PARA GRUPOS CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ	40	0	0	3	120
4	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CON LOS ASOCIADOS DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS CON ENFOQUE GANADERO.	4	0	0	3	12
TOTALES		124	0	0	12	372

De acuerdo con la propuesta aprobada el 100% del total de las horas académicas corresponde a 372.

La interventoría procedió con la revisión del **tercer corte de cronograma**, encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica,

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia

Sede Medellín: calle 70 No. 52-72.

Sede Bogotá: carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad.

Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co

NIT. 890.980.040-8

	APROBACIÓN CRONOGRAMA	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	ACR-120	

el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA.

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA la segunda entrega del cronograma de ejecución**, del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.7003708 de 2024, que se encuentra igualmente en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.

La última sesión será ejecutada el 15 de enero de 2025.

Una vez que el SENA notifique la normalización de la funcionalidad del SEP, se otorgará el plazo de un (1) día para que el convenio cargue la correspondiente información.

Atentamente,



JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
 Director Interventoría
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia



SERGIO EDUARDO MONTENEGRO
 Interventor Líder
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT

Proyectó: Sergio Eduardo Montenegro Vásquez – Interventor Líder
 Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo