



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN

MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	X	TERMINACIÓN	
Nº de Modificación:	001	CONVENIO		CONTRATO	X

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/Conv enio Número:	285	De	2025
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES, LIQUIDACIÓN DE COMPARENDOS DESDE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.			
Supervisor:	OSNEY ADOLFO GONZÁLEZ AMAYA		
Contratista:	LEYDY MILENA VILLAMIZAR CARRILLO		
Valor inicial:	\$14.500.000		
Valor total del contrato	\$14.500.000		
Plazo inicial de ejecución:	CUATRO (04) MESES Y ONCE (11) DIAS		
Fecha de inicio:	20	de	AGOSTO de 2025
Fecha de terminación Inicial:	30	de	DICIEMBRE de 2025

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

PRÓRROGAS

Modificación No.	Tiempo				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	NA	de	NA	de	NA



ALCALDÍA DE
PAMPLONA

ADICIONES

Modificación No.	Valor (\$)
NA	0
Valor total del contrato después de las adiciones:	0

SUSPENSIONES

Modificación No.	Tiempo				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A	de	N/A	de	N/A

MODIFICACIONES

Modificación No.	Cláusula N°	Descripción
0	NA	0

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Identificación del CDP	NA
PRÓRROGAS	
Cláusula No.	Tiempo (días calendario)
	NA



ALCALDÍA DE
PAMPLONA

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	NA	de	NA	de	N/A
ADICIONES					
Cláusula No.	Valor (\$)				
NA	N/A				
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan	N/A				
Forma de pago de los recursos que se adicionan	N/A				
Valor total del contrato después de la adición actual:	N/A				
SUSPENSIONES					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
001	28 DÍAS				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	30	De	12	de	2025
MODIFICACIONES					
Cláusula N°	Descripción				
N/A	N/A				



TERMINACIÓN

Cláusula No.		Descripción				
N/A		N/A				
Fecha de terminación anticipada:		N/A	De	N/A	De	N/A
Justificación de la solicitud:		Que, las partes celebraron el contrato de prestación de servicios no.285 de 2025, cuyo objeto consiste en: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES, LIQUIDACIÓN DE COMPARENDOS DESDE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER. POR VALOR DE CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$14.500.000). 2). Que, atendiendo la incapacidad dada por diagnostico N809-EDOMETROSIS NO ESPECIFICADA por 30 DÍAS número de ingreso 2757576 que se otorgó por parte de la EPS NUEVA EPS a la señora LEYDY MILENA VILLAMIZAR CARRILLO identificada con cedula de ciudadanía N° 60.267.515 con fecha inicial del 30 de agosto de 2025 con fecha final 28 de septiembre de 2025 motivo por el cual se solicita la suspensión. 3). Que la contratista no puede recibir pago de la prestación económica, por parte de las Entidades Promotoras de Salud, y al mismo, tiempo recibir el pago de honorarios derivado del contrato de prestación de servicios. Por ende, en estos casos podrá realizarse una suspensión del contrato. Frente a este evento, la Ley no contempló las causales de suspensión del contrato de prestación de servicios, enfáticamente, en virtud de la licencia de maternidad de la contratista; pero ello no, quiere decir que se encuentre prohibida. 4). Ahora bien, es de aclarar que las partes contratantes, podrán convenir la cláusula de suspensión del contrato de prestación de servicios profesionales, fijando las reglas por la cual procederá la misma. Frente al tema, el Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: Enrique Gil Botero, Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010), Radicación número: 07001-23-31-000-1997-00554-01(16431) indica: "No tiene discusión alguna que un contrato en curso puede suspenderse por la ocurrencia de diversas circunstancias o por la voluntad de las partes y que uno de los efectos de la suspensión del contrato es la suspensión de las actividades del contratista. En tanto la suspensión sea provisional o temporal es porque el contrato se reiniciará cuando las partes así lo determinen; el caso es que estando el contrato en ejecución o suspendido con la intención de reiniciarlo, subsiste el vínculo contractual." Dichos en otras palabras, que, si las partes deciden suspender el contrato de prestación de servicios, con el fin de buscar el disfrute del periodo de la licencia de maternidad por parte de la contratista, no existirá un impedimento legal que busque ilegitimar esta acción.				




ALCALDÍA DE
PAMPLONA

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los un (01) día del mes de septiembre de 2025.

Firma 
OSNEY ADOLFO GONZÁLEZ AMAYA
Interventor/Supervisor

Firma 
LEYDY MILENA VILLAMIZAR CARRILLO
Contratista

APRUEBA:


Firma
KLAUS FABER MOGOLLÓN
Alcalde del municipio de Pamplona

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Aprobó:	Kelly palacio	Asesora Jurídica	
Elaboró:	Lady Buitrago rodriguez	Profesional Apoyo Contratación	
Revisó	OSNEY ADOLFO GONZÁLEZ AMAYA	Secretario de tránsito	
Los arriba firmantes hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes v. por lo tanto, se recomienda para la firma del Remitente.			

 ALCALDÍA DE PAMPLONA	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código	ES.SIG.FO.06
	Sistema Integrado de Gestión	Versión	01
	Comunicaciones Oficiales Internas	Fecha	07-02-2025
		Página 1 de 1	

STTP-I- 1574-2025

Doctora

KELLY PAOLA PALACIO MENDOZA.

Asesora Jurídica Administración Municipal.

Email: juridicadespacho@pamplona-nortedesantander.gov.co


REF: Suspensión del CONTRATO de prestación de servicios N°285 DE 2025

Cordial Saludo;

Me dirijo a su despacho de la manera más respetuosa con el fin de informarle, que, atendiendo la incapacidad presentada por la señorita **LEIDY MILENA VILLAMIZAR CARRILLO** identificada con Nro. 60.267.515, del contrato N°285 de 2025 **CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DE SERVICIO AL CIUDADANO Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES, LIQUIDACION DE COMPARENDOS DESDE LA SECRRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA**, esta Secretaría ha realizado suspensión del contrato de prestación de servicios, desde el día 30 de agosto del 2025 hasta el día 28 de septiembre del 2025.

Adjunto encontrará la correspondiente incapacidad.

Atentamente;



OSNEY ADOLFO GONZALEZ AMAYA.

Secretario de Tránsito y Transporte de Pamplona

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó:	OSNEY ADOLFO GONZALEZ AMAYA	SECRETARIO DE TRANSITO	
Elaboró	HERNAN RICARDO GONZALEZ ACEVEDO	APOYO JURIDICO STTP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			



INCAPACIDAD MÉDICA

LIPROBACIÓ

FECHA : 31/08/2025 14:18

INGRESO : 2757576

VILLAMIZAR CARRILLO LEYDY MILENA

CC - 60267515

Edad : 40 AÑOS 10 MESES 16 DÍAS

Sexo : Femenino

Nacimiento : 14/10/1984

Panamá y 1021926181

Dirección : CARRERA 7 CALLE 6A-41

Empresa : NUEVA EPS CONTRIBUTIVO MOVILIDAD

INCAPACIDAD MÉDICA

Fecha Inicial : 30/08/2025

Días : 30

Fecha Final : 28/09/2025

Concepto Médico :

Vizcaino Piña Idela Vanessa
Ginecología y Obstetricia
Unidad 1, Unidad 2
2014-2015

Diagnostico : N809-ENDOMETRIOSIS NO ESPECIFICADA

VIZCAINO PIÑA IDELA VANESSA
Tarjeta Médica Nro. 2652
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA



- Procesos
- Modelos evaluació
- Subasta electrónic
- Contratos
- Proveedores
- Menú
- Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Volver

Modifica

2 Condiciones

Modificación del Contrato

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Volver

Modifica

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.20077320	Suspender el contrato	1/09/2025 5:48 PM (UTC -5 horas)	1/09/2025 5:49 PM (UTC -5 horas)	Publicado	1	