

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. No. 1302-2025****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratista	MARIA CAMILA VARGAS MONTAÑA
Identificación	1118567731
Fecha de suscripción del Contrato	19 DE MARZO DE 2025
Objeto	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE PREDIOS SELECCIONADOS, A FIN DE EVALUAR EL POTENCIAL ECOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), EN LAS VEREDAS LAGUNAS, LOS ACEITES, EL PALMAR, FLOREÑA, MATA DE LIMON, NARANJITOS, PALO BAJITO Y VILLA DEL CARMEN DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA CHAPARRERA Y MATA DE LIMON DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	5 MESES
Fecha de Iniciación	26 DE MARZO DE 2025
Fecha de Finalización	25 DE AGOSTO 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$20.000.000)
Valor ejecutado	VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$20.000.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Cero (\$0)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN**



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
1. Efectuar mesas de trabajo para la socialización de las acciones a enfocadas a implementación de programas de pago por servicios ambientales (PSA), con la comunidad de los corregimientos de la chaparrera y mata de limón. Producto: mínimo, cinco (5) mesas de trabajo. Evidencia: acta de reunión (AP3-F03) y formato de asistencia interno (AP4-F03) y externo (AP4-F30) y registro fotográfico	El contratista ejecutó y presentó sus debidos soportes y anexos que evidencian la ejecución al 100% de la actividad No 1. Durante el periodo del 26 de marzo al 25 de agosto de 2025, el contratista realizó lo siguiente: - Ejecuto seis (6) mesas técnicas de trabajo, para socializar el proyecto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), y de este modo abrir el espacio para realizar caracterizaciones socio-ambientales, con la comunidad interesada en participar. - Realizo levantamiento de acta de reunión, explicando al propietario o encargado el porqué de la visita. - Realizo levantamiento de planillas de asistencia externa y registro fotográfico Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 1, 2, 3 y 4, reposan en la carpeta del contrato 1302-2025 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal.
2. Realizar visitas técnicas a los predios seleccionados, recolectando datos para elaborar un perfil socio ambiental, en los corregimientos de la chaparrera y mata de limón. Producto: veintinueve (29) informes técnicos de caracterización ambiental, uno por cada predio visitado.	El contratista ejecutó y presentó sus debidos soportes y anexos que evidencian la ejecución al 100% de la actividad No 2. Durante el periodo del 26 de marzo al 22 de agosto de 2025, el contratista realizó lo siguiente: - Ejecuto Veintinueve (29) visitas técnicas a los predios seleccionados, para elaborar un diagnóstico socioambiental de los corregimientos de la Chaparrera y Mata de Limón - Realizo levantamiento de Veintinueve (29) informes de caracterización socioambiental en el formato MI11-F16 a predios seleccionados. - El contratista realizo un (1) documento técnico consolidado de las veintinueve (29) predios



	Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 1, 2, 3, 4 y 5 reposan en la carpeta del contrato 1302-2025 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal.
3. Identificar las áreas en estado de conservación como las potenciales para la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales en los predios visitados, en los corregimientos de la chaparrera y mata de limón. Producto: veintinueve (29) informes técnicos con la cartografía de las áreas identificadas de conservación e incentivo PSA. Evidencia: formatos KMZ de los predios y de las áreas identificadas e informes técnicos, en el formato ES3-F56	El contratista ejecutó y presentó sus debidos soportes y anexos que evidencian la ejecución al 100% de la actividad No 3. Durante el periodo del 26 de marzo al 25 de agosto de 2025, el contratista realizó lo siguiente: - El contratista realizo a través del uso de herramientas móviles el levantamiento cartográfico preliminar correspondiente a la identificación de áreas a conservar y asimismo para el establecimiento del incentivo de los programas de PSA a veintinueve (29) predios, dentro del área de influencia. - Realizo formatos veintinueve (29) KMZ de los predios y de las áreas identificadas. - El contratista realizo un (1) documento técnico consolidado de las veintinueve (29) predios Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 1, 2, 3, 4 y 5 reposan en la carpeta del contrato 1302-2025 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal.
4. Ejecutar el cálculo y documentación detallada de los beneficios ambientales de los predios visitados para la implementación de programas de pago por servicios ambientales (PSA) en los corregimientos de la chaparrera y mata de limón. Producto: veintinueve (29) informes técnicos del cálculo del beneficio ambiental, uno por cada predio. Evidencia: informes técnicos en el formato ES3-F56, incluido formato de caracterización de actividades productivas MI11-F17.	El contratista ejecutó y presentó sus debidos soportes y anexos que evidencian la ejecución al 100% de la actividad No 4. Durante el periodo del 26 de marzo al 25 de agosto de 2025, el contratista realizó lo siguiente: - El contratista realizo, a veintinueve (29) predios el cálculo del beneficio ambiental mediante la aplicación de metodologías estandarizadas en el formato MI11-F17, usando como insumo la información primaria recopilada en campo. - El contratista realizo un (1) documento técnico consolidado de las veintinueve (29) predios Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 1, 2, 3, 4 y 5 reposan en la carpeta del contrato



5. Evaluar la viabilidad técnica ambiental para la implementación de esquemas de PSA en predios visitados, analizando su capacidad para ofrecer servicios eco sistémico, en los corregimientos de la chaparrera y mata de limón. Producto: veintinueve (29) informes técnicos de viabilidad ambiental, uno por cada predio. Evidencia: informes técnicos en el formato ES3-F56, incluyendo formato de concepto técnico ambiental MI11-F07	1302-2025 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal. El contratista ejecutó y presentó sus debidos soportes y anexos que evidencian la ejecución al 100% de la actividad No 5. Durante el periodo del 26 de marzo al 25 de agosto de 2025, el contratista realizó lo siguiente: - El contratista elaboro mediante la información capturada en campo el concepto técnico de viabilidad ambiental, estableciendo el estado actual de los recursos naturales y su capacidad para ofrecer servicios ecosistémicos claves, sobre todo alrededor del agua, a veintinueve (29) predios visitados en el área de influencia. Utilizando el formato MI11-F07. - El contratista realizo un (1) documento técnico consolidado de las veintinueve (29) predios Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 1, 2, 3, 4 y 5 reposan en la carpeta del contrato 1302-2025 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal.
--	--

2. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de [ochocientos mil pesos mcte (\$800-000)] de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[\$600.000]
Estampilla pro cultura	[\$200.000]
Estampilla prodeporte	[\$0]

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No MYCA-SMACC-CD-047-2025, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.



4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato se deriva de un proyecto de inversión, se debe indicar a que meta del plan de desarrollo apuntó la ejecución del contrato y cuál es el resultado.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL VERDE Y SOSTENIBLE PARA TODOS	ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)	IMPLEMETACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, COMO ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PRELIMINAR DE PREDIOS SELECCIONADOS, A FIN DE EVALUAR LA CAPACIDAD ECOLÓGICA Y PRODUCTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS RÍO CRAVO SUR Y RÍO CUSIANA.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN



PERIODO DE EVALUACIÓN		26 DE MARZO DE 2025 AL 25 DE AGOSTO DE 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	5,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir las garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	N/A
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	5,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,6

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los veintidos (22) días del mes de **septiembre** de 2025.

Atentamente,

Victor Manuel Rosas Hernández

VICTOR MANUEL ROSAS HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
SUPERVISOR

*Manab
0158 1025*