

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ATANASIO GIRARDOT	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	GIRARDOT	CODIGO: FOR-MC-13	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL			
	ACTA DE INICIO			

ACTA DE INICIO

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETAG-MC-S-10	Fecha:	15 de septiembre 2025
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ATANASIO GIRARDOT DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.			
Contratista:	DERLY VIVIANA ARCE NIÑO		
C.C. - NIT. No.:	1.110.451.909		
Valor del contrato:	ONCE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS \$ 11.711.392 M/CTE. INCLUYE IVA.		
Plazo de ejecución:	SETENTA Y OCHO (78) DÍAS CALENDARIO		
CDP (No. y Fecha):	CDP-2025:0017 del 28/08/2025		
RP (No. y Fecha):	RP-2025-0018 del 17/09/2025		
Fecha legalización:	17/09/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	03/12/2025		

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la cláusula 5 del contrato, el plazo se establece a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.

Que de conformidad con lo establecido en la cláusula 21 del contrato, se ha designado como supervisor o quien haga sus veces, para efectos de ejercer control y vigilancia en la ejecución del contrato:

Nombre del supervisor:	Anita Hortencia Sánchez
Cedula:	39.560.964
Cargo:	Secretaria

"Calidad educativa con sentido social y humano"

Km 2 vía Tocaima
Girardot - Cundinamarca

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ATANASIO GIRARDOT GIRARDOT		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-MC-13	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE INICIO				

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio del contrato el 17 de septiembre 2025; por lo tanto, la fecha de finalización del plazo de ejecución será el día 03/12/2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN Firma NESTOR LEVER CARDOZO SOTELO Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 11.223.975 de Girardot (Cund.)		Por la CONTRATISTA Firma DERLY VIVIANA ARCE NIÑO Cargo: Contratista. C.C. No. 1.110.451.909 de Ibagué (Tol)											
Por la INSTITUCIÓN Firma ANITA HORTENCIA SANCHEZ Secretaria C.C. 39.560.964		<table border="1"> <tr> <td>Funcionario</td> <td>Nombre</td> <td>Cargo</td> <td>Vo. Bo.</td> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td>Elaborado por:</td> <td>Carlos Alberto Rivera Escobar</td> <td>Contratista - Apoyo Juridico</td> <td></td> <td>Septiembre - 2025</td> </tr> </table>		Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha	Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Juridico		Septiembre - 2025
Funcionario	Nombre			Cargo	Vo. Bo.	Fecha							
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar			Contratista - Apoyo Juridico		Septiembre - 2025							
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.													