

Bogotá, septiembre 22 de 2025

Señor:

Suboficial Primero RAMIREZ GAVIRIA ADOLFO
Supervisor contrato No.055-ARC-CBNL01-2025

Asunto: Solicitud prorroga al contrato y cambio de Especificaciones Técnicas Contrato No.055-ARC-CBNL01-2025

MARLENE ALVAREZ LOPEZ Representante legal de DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS PYC, de manera muy cordial solicita al señor Supervisor del contrato No.055-ARC-CBNL01-2025 adición del tiempo de entrega ya que por temas logísticos el proveedor encargado de suministrar el material debido a la gran demanda que presenta no pudo cumplir con las fechas estipuladas para así la empresa poder cumplir. De manera muy cordial solicito la adición de 30 días calendario hasta el 22 de octubre del año 2025.

De igual forma le comunico al señor supervisor que para el día 2 de octubre del año 2025 se hace entrega en el almacén de la Base Naval ARC 001. los ítems relacionados a continuación.

- 01 APUNTADOR LASER INALAMBRICO / ADAPTADOR USB / REF R400
- 01 LENTE 16 MM F/1.4, MONTURA E/FORMATO APS-C, RANGO DE APERTURA F/1.4 A F16, DOS ELEMENTOS SLD, TRES ELEMENTOS FLD, DOS ELEMENTOS ESFERICOS, SUPER REVESTIMIENTO MULTICAPA, SISTEMA AF DE MOTOR PASO A PASO, CONSTRUCCION SELLADA CONTRA LA INTEMPERIE, DIAFRAGMA DE 9 ASPAS.
- 01 MORRAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA SD06, MEDIDAS ANCHO INTERIOR 29 CM, ALTURA EXTERIOR 45 CM, SIN RUEDAS, LARGO EXTERIOR 13CM, MATERIAL DEL EXTERIOR LONA, ADAPTADO PARA LLEVAR 02 CAMARAS FOTOGRAFICAS, 01 DRONE, 05 LENTES.
- 01 MICROFONOS INALAMBRICOS RODE GO-II-G3, COMPACTO DE DOBLE CANAL TRANSMISIÓN DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN SERIE IV DE 2.4 GHZ DE RØDE CON ENCRIPCIÓN DE 128 BITS PARA UN AUDIO CRISTALINO E INCREÍBLEMENTE ESTABLE A DISTANCIAS DE HASTA 260M
- 02 PROYECTOR VIDEO BEAM VOLTAJE, RCA VIDEO IN,HDMI,ENTRADA COMPUTADORA, AUDIO ENTRADA, RCA, STEREO – ENTRADA,110V, BRILLO IMAGEN 3.400 IM, TAMAÑO DE LA IMAGEN 30 – 350, CON BLUETOOTH, CON MODO ECO SI, CONTROL REMOTO SI, CON

Adjunto copia de certificación emitida por las marcas autorizadas.

Atentamente;



MARLENE ALVAREZ LOPEZ
CC.26.615.501
Cel 3118327402



Bogotá septiembre 14 de 2025

Señora:

MARLENE ALVAREZ LOPEZ
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS PYC

MEGA AUDIO distribuidor autorizado le informa que es imposible hacer la entrega de los elementos ya pactados fue algo que se nos sale de las manos y el material no alcanzo a llegar, de igual manera le ruego nos entienda y haremos la entrega para el día 14 de octubre del año 2025 ya que las pantallas interactivas se encuentran totalmente agotadas.

Por las demoras causadas nuestra empresa le otorga un 2% de descuento sobre las pantallas que son las que tenemos demora en la entrega.

ATENTAMENTE:

IVAN PEÑA ALVAREZ
CC. 97446.309
GERENTECOMERCIAL