




Vo.Bo:

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		 Caja de Vivienda Popular
PROCESO C.V.P	VERSIÓN 1	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN		
SEMANA N. 1	DEL 19 de agosto de 2025	AL 24 de agosto de 2025
CONTRATO No CVP-612-2025 <small>(Número de Contrato)</small>		
		
Asignación de espacio para el contratista de obra		
IMÁGENES COMPONENTE SST		
IMÁGENES COMPONENTE TÉCNICO		
		
Recorrido en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, contratista-Interventoría y Supervisión	Recorrido en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, contratista-Interventoría y Supervisión	Recorrido en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, contratista-Interventoría y Supervisión
		
Recorrido en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, contratista-Interventoría y Supervisión	Recorrido en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, contratista-Interventoría y Supervisión	Recorrido en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, contratista-Interventoría y Supervisión
}		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones contractuales, en Bogotá, D.C., a los		
VEINTICUATRO <small>(Día en letras)</small>	(24) <small>(Día en números)</small>	días del mes de Agosto de 2025 <small>(Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)</small>
<div> <small>(Firma)</small> ALVARO JIMENEZ POLO</div>		