

<div><div>Aldaldía de Medellín</div></div>			CONTRATO No.		4600099077 de 2023										INTERVENTOR						CONSORCIO SADINTECON				ACTA DE INTERVENTORIA										
			Interventoría integral a la construcción de obras de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales de Medellín												CONSORCIO SADINTECON										No 9 Y FINAL										
															REPRESENTANTE LEGAL RUTH ELENA TABARES ZULETA										PERIODO COMPRENDIDO										
			VALOR INICIAL		\$		1.000.090.701										SUPERVISOR								ENTRE EL 01 Y EL 15 DE JUNIO DE 2024										
			PLAZO INICIAL		CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA												Ing. DIEGO ALBERTO ACOSTA								FECHA		10/10/2024								
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO															MODIFICACIONES															EJECUTADO				SALDO DISPONIBLE	
ÍTEM	CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses-días)	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR PARCIAL (\$)	CANTIDAD	DURACIÓN (meses-días)	VALOR PARCIAL (\$)	CANTIDAD	DURACIÓN (meses-días)	VALOR PARCIAL (\$)	CANTIDAD	DURACIÓN (meses-días)	VALOR PARCIAL (\$)	CANTIDAD	DURACIÓN (meses-días)	VALOR PARCIAL (\$)	DURACIÓN ACUMULADA (meses-días)	VALOR	DURACIÓN (meses-días)	VALOR										
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																		
1.1	Director de interventoría.		mes	1	7.412.986	100%	5,50	1,98	80.727.418	1	1,00	14.677.712	1	0,70	10.274.397	1	0,50	7.338.856	1	7,70	113.018.383	1	0,50	7.338.856	7,70	113.018.383	0,00	0							
1.2	Residente de interventoría.		mes	4	5.671.380	100%	5,50	1,98	247.045.313	4	0,75	33.687.997	4	-0,30	-13.475.198	4	0,25	11.229.332	4	6,20	278.487.444	2	0,50	11.229.332	6,19	278.113.134	0,01	374.310							
1.3	Tecnólogo en obras civiles.		mes	4	3.200.000	100%	5,50	1,98	139.392.000	4	0,75	19.008.000	4	-0,29	-7.392.000	4	0,25	6.336.000	4	6,21	157.344.000	2	0,50	6.336.000	6,20	157.132.800	0,01	211.200							
1.4	Profesional social.		mes	1	5.189.600	100%	5,50	1,98	56.514.744	1	1,00	10.275.408	1	0,67	6.850.272	1	0,50	5.137.704	1	7,67	78.778.128	1	0,50	5.137.704	7,67	78.778.128	0,00	0							
1.5	Profesional ambiental.		mes	1	5.189.600	100%	5,50	1,98	56.514.744	1	1,00	10.275.408	1	0,70	7.192.786	1	0,50	5.137.704	1	7,70	79.120.642	1	0,50	5.137.704	7,70	79.120.642	0,00	0							
1.6	Profesional seguridad y salud en el trabajo -SST-		mes	1	5.189.600	100%	5,50	1,98	56.514.744	1	1,00	10.275.408	1	0,70	7.192.786	1	0,50	5.137.704	1	7,70	79.120.642	1	0,50	5.137.704	7,70	79.120.642	0,00	0							
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)								636.708.962			98.199.933			10.643.043			40.317.301			785.869.239			40.317.300		785.283.729		585.510							
2	OTROS COSTOS DIRECTOS																																		
2.1	Auxilio de arrendamiento de oficina.		Mes	1,0	1.000.000		5,50		5.500.000	1		0	1	1,20	1.200.000	1	0,50	500.000	1	7,20	7.200.000	1		0	7,20	7.200.000	0,00	0							
2.2	Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).		Mes	1,0	500.000		5,50		2.750.000	1		0	1	1,20	600.000	1	0,50	250.000	1	7,20	3.600.000	1		0	7,20	3.600.000	0,00	0							
2.3	Auxilio de transporte.		Mes	2,0	6.000.000		5,50		66.000.000	2	1,00	12.000.000	2	-0,05	-600.000	2	0,25	3.000.000	2	6,70	80.400.000	1	0,50	3.000.000	6,70	80.400.000	0,00	0							
2.4	Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros.		Mes	1,0	600.000		5,50		3.300.000	1		0	1	1,70	1.020.000	1	0,25	150.000	1	7,45	4.470.000	1	0,25	150.000	7,45	4.470.000	0,00	0							
2.5	Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.		Mes	12,0	350.000		5,50		23.100.000	12		0	12	0,45	1.890.000	12	0,33	1.400.000	12	6,28	26.390.000	2	0,50	350.000	6,28	26.390.000	0,00	0							
2.6	Comisión topográfica.		Día	120,0	607.799		1,00		72.935.880	120		0	120	-0,19	-13.979.377	120		0	120	0,81	58.956.503	1		0	97,00	58.956.503	0,00	0							
2.7	Estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas especializadas.		Global	1,0	26.800.006		1,00		26.800.006	1		0	1		295.376	1		0	1	1,00	27.095.382	1		0		26.800.000	0,00	295.382							
2.8	Chaqueta profesionales (según manual de uniformes).		Unidad	12,0	80.000		1,00		960.000	12		0	12		0	12		0	12	1,00	960.000	12		0	1,00	960.000	0,00	0							
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)								201.345.886			12.000.000			-9.574.001			5.300.000			209.071.885			3.500.000		208.776.503		295.382							
	VALOR BASICO (A+B)								838.054.848			110.199.933			1.069.042			45.617.301			994.941.124			43.817.300		994.060.232		880.892							
	IVA (19%)								159.230.421			20.937.988			8.667.287						189.038.814			8.325.287		188.871.443		167.371							
	TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA								997.285.269			131.137.921			1.272.160			54.284.589			1.183.979.939			52.142.587		1.182.931.675		1.048.263							
	POLIZAS - GASTO ESTIMADO COMPROBABLE								2.805.432			367.866			-2.72.160			0			1.901.137			0		1.901.137		0							
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA								1.000.090.701			131.505.786			0			54.284.589			1.185.881.075			52.142.587		1.184.832.812		1.048.263							
Para constancia se firma por las partes																									1.184.832.812		0,089%								
<div><div>DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR</div></div>										<div><div>RUTH ELENA TABARES ZULETA</div></div>																									
Supervisor del Contrato										Representante Legal																									
Secretaría de Gestión y Control Territorial										CONSORCIO SADINTECON																									