

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	HFLD-CO-001-2025.	DE	2025	CONTRATISTA	MHI CONSTRUCTORES S.A.S. NIT. No. 900.597.714-7
CONTRATACIÓN DIRECTA		CONVOCTARIA PÚBLICA	X	CONVOCTARIA PRIVADA	

Modalidad de selección	CONVOCTARIA PÚBLICA CONTRATO DE OBRA
Objeto del contrato	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO COLON DE LA E.S.E HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA DE SAN MIGUEL LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Fecha de firma y/o suscripción de la minuta del contrato	03/09/2025				
Fecha de expedición póliza - Cumplimiento	04/09/2025	Póliza No.	11-44-101263809	Valor asegurado	\$125,513,066.70
Fecha aprobación póliza	18/09/2025				
Fecha expedición Registro Presupuestal	23/09/2025				
Plazo inicial	TRES (03) MESES				
Fecha de Inicio del contrato	25/09/2025	Fecha de terminación del contrato	24/12/2025		


Entre los suscritos a saber, por una parte **JINNA ISABEL ALOMIA ORDOÑEZ** identificada con cédula de ciudadanía No 1061717880 expedida en Popayán, como subgerente administrativo y financiera y en calidad de supervisora del contrato de conformidad a su designación, y por la otra, la Sociedad **MHI CONSTRUCTORES S.A.S.**, con NIT No. 900.597.714-7, representada legalmente por el señor **CARLOS FABIAN GARCIA LOPEZ**,


identificada con C.C. No. 1.061.726.365 de Popayán, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de la referencia.

Según la cláusula cuarta (4) del contrato de la referencia, al plazo que se pactó en TRES (03) MESES, el cual comienza a contarse a partir de su legalización y suscripción del acta de inicio, por lo que es necesario dar comienzo al plazo de ejecución del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de prestación de obra No. HFLD-CO-001-2025, a partir del día 25/09/2025 y finaliza el día 24/12/2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor contempladas en la ley 1474 de 2021, en San Miguel la Dorada (Putumayo), a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025.

POR LA E.S.E.	POR EL CONTRATISTA
	
JINNA ISABEL ALOMIA ORDOÑEZ	MHI CONSTRUCTORES S.A.S. R/legal CARLOS FABIAN GARCIA LOPEZ.
Subgerente Administrativa y Financiera	C.C. No. 1.061.726.365 de Popayán.

Proyectó	María Isabel Díaz	Coordinadora Área de mantenimiento	Área de mantenimiento	
Revisó	Alejandro Barco Nastul	Coordinador del Área de Gestión Jurídica	Gestión Jurídica.	