

Bogotá, octubre 15 de 2020

Consecutivo. RUU – 2020 – 084

Señores

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

Att.: Dr. William Alejandro Rivera Camero

Alcalde Local (E)

Calle 32 No. 23 - 62 Sur

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° FDLRUU-CI-314-2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DEL PROCESO FDLRUU-LP-220-2019, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REHABILITACION DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE”


ASUNTO: AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA N° FDLRUU-308-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° FDLRUU-CI-314-2019

Cordial Saludo,

Revisados los motivos expuestos por el contratista en el comunicado adjunto, donde se nos informa que aún no se ha podido culminar el trámite interadministrativo que se lleva a cabo con el JARDÍN BOTÁNICO y la SECRETARIA DISTRIITAL DE AMBIENTE, con número de radicado 2020ER161993 y proceso 4882153 para verificar los códigos SIGAU y determinar el tratamiento silvicultura a realizar a las especies arbóreas en el Parque Gustavo Restrepo (18-164) aún sigue en curso; debido a que se encuentran aún pendientes procedimientos internos de radicación de documentación y programación de visita por parte de la SDA al parque, por lo tanto, esta interventoría avala la solicitud de ampliación a la suspensión del contrato de obra por 10 días más desde el 16 de octubre hasta el 25 de octubre del presente año.

De igual manera se solicita la ampliación de la suspensión del contrato de interventoría por el mismo tiempo del contrato de obra.

Cordialmente



ING PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA

CC 209.390 Cota

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO PARQUES I.B BOGOTA

Bogotá, DC., 15 de octubre de 2020

CPIB-083-2020-INC

Doctor

Ing. PABLO MAURICIO CASTRO AVILA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CALLE 74 # 15 – 80 Interior 2 Oficina 307

Tel. 927 95 21

Ciudad

Referencia: **CONTRATO FDLRUU-COP-308-2019 CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REHABILITACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE”**

Asunto: SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION DEL CONTRATO POR 10 DIAS


Respetado Ingeniero Castro:

Una vez más elevamos la solicitud de ampliación de la suspensión en vista de que a la fecha el trámite interadministrativo que se lleva a cabo con el **JARDÍN BOTÁNICO** y la **SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE** con número de radicado 2020ER161993 y proceso 4882153 para verificar los códigos SIGAU y determinar el tratamiento silvicultura a realizar a las especies arbóreas en el Parque Gustavo Restrepo (18-164) aún sigue en curso; debido a que se encuentran aún pendientes procedimientos internos de radicación de documentación y programación de visita por parte de la SDA al parque; En razón a lo anterior, requerimos que la ampliación de la suspensión corresponda a un plazo de **diez (10) días**, contados a partir del 16 de octubre hasta el 25 de Octubre de 2020, con el fin de continuar esta diligencia ante dichas entidades.

Confiamos que en este tiempo, el presente trámite tenga respuesta oficial y positiva para continuar con las actividades de obra.

Sin otro particular y esperando que la solicitud sea aprobada.

Cordialmente,



PASTOR LÓPEZ GÓMEZ

Representante Legal.

CONSORCIO PARQUES IB BOGOTÁ

Anexos

c.c Archivo