



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
UNION TEMPORAL ESTADIO EL SOL

PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO DE CONTRATO DE OBRA

FECHA

10

9

2025

PAGINA

1

DE

1

DATOS GENERALES

ADICIONAL No. 2 DEL CONTRATO No. 2022-0400 PLAN INICIAL ☒ MODIFICACION

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYÁCA

VALOR CONTRATO:

\$ 14.992.250.157

INTERVENTOR:

CONSORCIO FUNSER / REP LEGAL JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS

SUPERVISOR:

HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO

CONTRATISTA:

CONSORCIO ESTADIO DEL SOL


VALOR ANTICIPO:

\$ 4.497.675.047

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la cubrir los gastos propios del contrato, según lo establecido contractualmente.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	%
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 449.767.505	10,00%
2	ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	\$ 89.953.501	2,00%
3	COMPRA DED MATERIALES ACCESORIOS E INSUMOS	\$ 1.785.576.994	39,70%
4	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y/O INSTALACIONES	\$ 1.704.618.843	37,90%
5	PAGO DE PERSONAL Y MANO DE OBRA	\$ 449.767.505	10,00%
6	GMF	\$ 17.990.700	0,40%
TOTAL		\$ 4.497.675.047	100,00%


JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CONSORCIO ESTADIO DEL SOL
Contratista


JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS
CONSORCIO FUNSER
Interventor