

	OTROSÍ No. 11 DE ADICION PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 117-2024	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 25/10/2023

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía No. **30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con NIT.**900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y por otra parte **ADDY FERNANDO CORTÉS CUBILLOS**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **7.727.146**, y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la Sociedad **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S – DISCOLMETS S.A.S.**, identificada con NIT. **828.002.423-5**, quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

- 1.-Que el día **23 de septiembre de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 117-2024** a través de la Plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO No. 4, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.". Por valor de **DOS MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$2.070.241)**.
- 2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 117-2024** se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **26 de septiembre de 2024**, fecha de suscripción del acta de inicio y previa aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **25 de octubre de 2024**.
- 3- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 16 de octubre de 2024, se modificó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 117-2024** realizando la inclusión de dos (2) ítems.
- 4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 22 de octubre de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, por el término de **UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **26 de octubre de 2024** hasta el día **30 de noviembre de 2024**.
- 5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de noviembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, en un monto de **CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$14.000.000)**, quedando en un valor total de **DIECISEIS MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (COP\$16.070.241)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del día **01 de diciembre de 2024** hasta el día **15 de enero de 2025**.
- 6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 14 de enero de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, por el término de **UN (01) MES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **16 de enero de 2025**, hasta el día **28 de febrero de 2025**.
- 7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 26 de febrero de 2025, se prorrogó el

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	OTROSÍ No. 11 DE ADICION PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 117-2024	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 2
		FECHA: 25/10/2023

plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **01 de marzo de 2025**, hasta el día **15 de abril de 2025**.

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 12 de abril de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, por el término de **UN (01) MES**, contados a partir del **16 de abril de 2025**, hasta el día **15 de mayo de 2025**.

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 15 de mayo de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **16 de mayo de 2025**, hasta el día **31 de mayo de 2025**.

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de mayo de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, en un monto de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP\$2.431.196)**, quedando en un valor total de **DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP\$18.501.437)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **01 de junio de 2025**, hasta el día **31 de julio de 2025**.

11.- Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de julio de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, en un monto de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP\$3.800.000)**, quedando en un valor total de **VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP\$22.301.437)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de agosto de 2025**, hasta el día **31 de agosto de 2025**.

12.- Que mediante **OTROSI No. 10** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de agosto de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de septiembre de 2025**, hasta el día **30 de septiembre de 2025**.

13.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día **30 de septiembre de 2025**, el Supervisor del Contrato solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 082 del 30 de septiembre de 2025** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred. (Ver: **"NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 11 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 117-2024"**).

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA**,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: **ADICIONAR** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, en un monto de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP\$5.500.000)**.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	OTROSÍ No. 11 DE ADICION PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 117-2024	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 3 DE 2
		FECHA: 25/10/2023

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, para todos los efectos, quedará en la suma de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP\$27.801.437)**.

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropriaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1368** del día **30 de septiembre de 2025**, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.





CLÁUSULA CUARTA: **PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de octubre de 2025**, hasta el día **31 de octubre de 2025**.

CLÁUSULA QUINTA: **EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los **2 días hábiles** siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 117-2024**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
 GERENTE
 ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista 
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista 
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista 
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación 
<i>Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.</i>		