

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600105621 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 17 A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S

NIT: 800.035.776-1

REPRESENTANTE LEGAL: MARIO JARAMILLO URRUTIA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79945276

OBJETO: ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE LA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD MLP ED, MULTIPLATAFORMA LATINOAMERICANA BAJO LA MODALIDAD ETLA EDUCATIVO

VALOR INICIAL: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$2.173.500.900) EXCLUIDO DE IVA.

ADICIONES: N/A

VALOR MÁS ADICIONES: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$2.173.500.900) EXCLUIDO DE IVA.

DURACIÓN INICIAL: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO

AMPLIACIONES: N/A

SUSPENSIONES: N/A

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO: 17.09.2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 16.09.2026

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105621 DE 2025 se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Debe contener el detalle de:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Durante el periodo comprendido, se ha realizado el seguimiento al cumplimiento parcial del objeto contractual, el cual consiste en la adquisición de la suscripción de la licencia de la suite Adobe Creative Cloud MLP ED, bajo la modalidad ETLA Educativo.

El alcance del contrato contempla la integración de 4.700 licencias de la Suite Adobe Creative Cloud en sus últimas versiones y herramientas (Illustrator, Photoshop, InDesign, Animate, Premiere y Dreamweaver) en 126 establecimientos educativos oficiales del Distrito de Medellín que imparten Educación Media Técnica en áreas de Diseño e Informática.

Se continuará con el seguimiento técnico para validar la activación efectiva de las licencias, la calidad del servicio prestado y el cumplimiento de los indicadores

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión 16		

establecidos en el Plan de Acción del proyecto, en el marco del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

A la fecha, se ha evidenciado el cumplimiento parcial del objeto mediante la presentación de documentación inicial por parte del contratista NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S, mediante la certificación de disponibilidad de recursos técnicos a través del acta de entrega y posterior verificación de la disponibilidad en la Admin console de la Secretaria de Educación de la Suite Adobe.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
 1. El contratista renovó la suscripción al licenciamiento, soporte y mantenimiento para las 4.700 licencias de la Suite Adobe bajo la modalidad ETLA.
 2. Se certificaron, por parte del contratista, los nuevos productos y versiones de la Suite Adobe.
 3. El contratista cumplió con las obligaciones relacionadas con el pago mensual de los aportes a los sistemas de Seguridad Social, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, conforme al Artículo 1 de la Ley 828 de 2003. Para ello, allegó la certificación correspondiente, firmada por el representante legal o revisor fiscal, según lo exigido por la normativa vigente.
 4. El contratista suscribió las pólizas establecidas en el contrato.
 5. El contratista efectuó el pago del impuesto del Timbre Nacional reactivado por el Decreto Legislativo 175 de 2025 dentro de los plazos legales.
- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

A la fecha del presente informe, se ha evidenciado la entrega parcial de los productos e informes establecidos en el contrato por parte del contratista NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S. teniendo en cuenta la naturaleza del bien.

El contratista renovó la suscripción al licenciamiento, soporte y mantenimiento para las 4.700 licencias de la Suite Adobe bajo la modalidad ETLA, y certificó los nuevos productos y versiones correspondientes.

Asimismo, presentó la documentación inicial que incluye la certificación de disponibilidad de los recursos técnicos, reflejada en el acta de entrega, la cual fue anexada en la documentación de la ejecución contractual en la plataforma SECOP II y en la verificación realizada en la Admin Console de la Secretaría de Educación, donde se constató la disponibilidad completa para uso inmediato de las 4.700 licencias de Adobe Creative Cloud y 15 licencias de Acrobat Pro DC.

- El porcentaje de ejecución física del contrato se relaciona con el tiempo de activación del licenciamiento por lo cual y de acuerdo con la ejecución de este su cálculo final da un valor de 2%.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.

El contrato N° 4600105621 de 2025 mediante su plan de acción le aporta al Plan de Desarrollo a través del proyecto N° 240052 Consolidación del ecosistema digital educativo, de la siguiente manera:

Pilar	1	Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente	1.5	Educación para el progreso social
Programa	1.5.2	Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

A la fecha del presente informe no se detallan el reporte de retenciones toda vez que no se han realizado pagos.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$0
Estampilla Universidad de Antioquia	\$0
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$0
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Total general	\$0
----------------------	------------

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
17/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Los aportes a pensión, Riesgos, CCF, ICBF y SENA hasta el mes de agosto 2025 - Los aportes a Salud del mes de Septiembre 	STEFANNY CAROLINA SERNA MACIAS, Revisora fiscal CC 1.082.948.122 / TP 210803 / Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S

- El presente Contrato NO contiene suministros de bienes para la marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ningún riesgo.
- Designación de supervisión. El 09 de septiembre de 2025 se designa a WALTER DE JESUS PINEDA GOMEZ - Profesional Universitario de la Secretaría de Educación como supervisor titular y a YULIETT ANDREA CRUZ VALENCIA como suplente ante la faltas temporales o absolutas del titular.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato.
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

✓

Número de Contrato: 4600105621 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Adquirir la suscripción de la licencia de la Suite Adobe Creative Cloud MLP ED, multiplataforma latinoamericana bajo la modalidad ET...

Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Numero de calificación: 1 Fecha calificación: 22.09.2025 % Calificación Total: 87,40 % Calificación Total Acumulado: 87,40

Periodo Evaluado: SEPTIEMBRE DE 2025

Evaluacion					Totales acumulados			
Componente	Criterio	% Peso espe...	Calificacion	%Pond De C...	Componente	%Pond partic...	% Cali por co...	% calif acum ...
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURID...	4	4,00	3,20	ADMINISTRA...	20	16,00	16,00
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PA...	4	4,00	3,20	FINANCIERO...	20	20,00	20,00
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIO...	4	4,00	3,20	JURÍDICO	10	9,40	9,40
ADMINISTRA...	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON ...	4	4,00	3,20	TÉCNICO	50	42,00	42,00
ADMINISTRA...	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUM...	4	4,00	3,20				
FINANCIERO...	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN...	12	5,00	12,00				
FINANCIERO...	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LE...	8	5,00	8,00				
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONT...	7	5,00	7,00				
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE L...	3	4,00	2,40				
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBID...	40	4,00	32,00				
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y ...	10	5,00	10,00				

- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090125	71100000	2320201004	240052	4000121521	9015713	4700056386

- A la fecha del presente informe NO se han realizado pagos.
- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos.

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado o por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105621	4700056386	207	Educación	240052	CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA	2.173.500.900	\$0	\$2.173.500.900

					DIGITAL EDUCATIVO MEDELLÍN			
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

• **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$2.173.500.900
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$2.173.500.900
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado del mes de septiembre	\$2.173.500.900
Porcentaje de ejecución financiera	0%

De acuerdo con la forma de pago El DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN pagará el valor del contrato mediante un pago único, una vez se reciba el certificado de uso de las licencias, este documento se identifica por el nombre “ACTA DE ENTREGA LICENCIAMIENTO CTO 4600105621”, el cual será cargado con este informe. En el acta hacen entrega de 4.700 licencias de ADOBE Creative Cloud All Apps K-12 y 15 licencias de ADOBE Acrobat Pro-DC.

• **Aspectos relevantes:**

Por motivo de la expedición del Decreto 175 de 2025, el cual introdujo una modificación transitoria al párrafo 2 del artículo 519 del estatuto tributario, consignada como se lee a continuación:

DECRETO 175 DE 2025. ARTICULO 8. Modificación transitoria del párrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario. A partir del quinto día hábil posterior a la publicación del presente decreto, modifíquese transitoriamente el párrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: "La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo será del 1%".

Por lo anterior y la suscripción del contrato, el Distrito expidió la cuenta de cobro N°240019401507 por un valor de \$10.867.505. El contratista realiza el pago el 11 de septiembre de 2025, como se puede ver a continuación:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Comprobante de pago en línea



DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E

BANCOLOMBIA S.A. Transacciones Bancarias

Pago realizado por: NELCY VASQUEZ ORTIZ

Nro. de factura: 41868166690

Descripción del pago: ImpuestodeTimbre

Nro. de referencia: 200.62.61.186

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 800035776

Fecha y hora de la transacción: Jueves 11 de Septiembre de 2025 10:36:35 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 10,867,505.00

Cuenta: *****7605

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- Durante el periodo del informe no se han adelantado procesos sancionatorios, derecho de contradicción, reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago. (cuando aplique).
- No se registra relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, para el periodo en verificación.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
--------------------	-----------	----------------	------------------------	--	----------------

Cód. FO-GECO-006	<p align="center">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			Desde	Hasta	Fecha de Aprobación de la Garantía	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101266775	Calidad	08/09/2025	08/03/2027	10/09/2025	\$217.350.090
		Cumplimiento	08/09/2025	08/03/2027	10/09/2025	\$217.350.090
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros.	08/09/2025	08/09/2029	10/09/2025	\$108.675.045


Dando cumplimiento a la cláusula quinta del contrato. Una vez recibido, verificado y posteriormente avalado el certificado de uso de las licencias por el supervisor del contrato, este mismo autoriza el pago único del contrato por valor de \$2.173.500.900

Atentamente,


WALTER PINEDA GÓMEZ
 Supervisor

Reviso:


Fredy Granda
 Apoyo Administrativo


Johnathan Muñoz Bolívar
 Apoyo Jurídico