



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 1 de 4



Generales

Período a que corresponde el informe	1/08/2025 A 30/08/2025		
¿Existe algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	X	NO
Avance de ejecución	Física		Presupuestal
	67.0%		57.0%

Identificación del Supervisor/interventor

Nombre del supervisor/interventor	CAMILO ANDRES DANGOND OSORIO		
Número de CTO de interventoría	N/A		
Dependencia	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL		
Cargo	SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL		
Localidad	SAN CRISTOBAL		
Apoyo a la supervisión	RUTH MERY FARIAS CHAPARRO		

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	3150
Fecha de Contrato	3/02/2025
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	JESUS ANDRES CRUZ OLIVELLA
Cédula de ciudadanía o NIT	1065651307
Proyecto	7953-Generación del Bien-Estar alimentario y nutricional en Bogotá
Valor	\$52,990,200.00
Plazo	300 DIAS
Fecha Acta Inicio	10/02/2025
Fecha Terminación Proyectada del Contrato	9/12/2025
Adición	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS E IMPLEMENTACION LOCAL DE LOS SERVICIOS O MODALIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION 7953 GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTA D.C EN LA SUBDIRECCION LOCAL QUE LE SEA ASIGNADA.

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO NO SE CONFIGURO NINGUNO DE LOS RIESGOS CONTEMPLADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS.

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 2 de 4



CHA SE VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO DISPUESTO POR LA SDIS , SUBDIRECCIÓN DE
CIÓN Y ABASTECIMIENTO Y SUBDIRECCIÓN LOCAL SAN CRISTOBAL, FORTALECER LAS EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES QUE SE
AN SEGUN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

de cumplimiento de las obligaciones:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250829-190524-46bee1-05827273
2025-08-29T19:05:27-05:00 - Página 2 de 6

Obligaciones	Obligación	Estado	Observación
1	OBLIGACIÓN 1: Implementar los procedimientos de ingreso, egreso, o procesos de validación de condiciones de la población, aplicable a los servicios sociales del proyecto 7953, atendiendo las orientaciones técnicas y operativas de la secretaria distrital de integración social.	A Mejorar	Realizar las resoluciones de egresos de participantes suspendidos a la fecha de los comedores a su cargo, permitirá responder a los compromisos propuestos. Se sugiere mantener la cobertura de comedores comunitarios a su cargo.
2	OBLIGACIÓN 2: Brindar a la ciudadanía atención a las peticiones relacionadas con el proyecto 7953 de manera efectiva, oportuna, con calidad y calidez, en el marco de las orientaciones y directrices de la SDIS.	Satisfactorio	Se sugiere complementar las evidencias de las acciones realizadas.
3	OBLIGACIÓN 3: Garantizar el registro y calidad de la información en el aplicativo de focalización y priorización, así como en los instrumentos, formatos y demás documentos establecidos por la Entidad para la prestación de los servicios sociales de proyecto 7953.	A Mejorar	Se sugiere complementar las evidencias de las acciones realizadas y que correspondan a la obligación mencionada.
4	OBLIGACIÓN 4: Mantener actualizada la información del Proyecto de Inversión 7953 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá" y sus beneficiarios, en el Sistema Misional SIRBE, conforme la orientaciones y directrices de la SDIS.	Satisfactorio	Se sugiere complementar las evidencias de las acciones realizadas y que correspondan a la obligación mencionada.
5	OBLIGACIÓN 5: Garantizar que los documentos producidos en el desarrollo de las acciones del proyecto de inversión 7953 "compromiso por una alimentación integral en Bogotá" de la Subdirección Local asignada, cumplan con los lineamientos de Gestión Documental de la SDIS.	Satisfactorio	Se sugiere hacer llegar los documentos de las visitas realizadas a los comedores a su cargo y avanzar en la gestión documental de los documentos producidos.
6	OBLIGACIÓN 6: Hacer seguimiento del proyecto 7953, en la operación de los servicios e implementación de la línea técnica de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento	Satisfactorio	Se sugiere complementar las evidencias con las actas de visita a los diferentes comedores
7	OBLIGACIÓN 7: Participar en los espacios, reuniones, mesas de trabajo y procesos convocados por la SDIS, en el marco de su objeto contractual.	A Mejorar	Se solicita al contratista que las evidencias sean las actas de las reuniones o planillas de firmas.
8	OBLIGACION 8: Elaborar informes, reportes y respuestas a los derechos de petición, antes de control y/o dependencias de la SDIS	Satisfactorio	Se realizan respuestas a derechos de petición con calidad y en tiempos oportunos.
9	OBLIGACION 9: Ejercer apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean designados, conforme la normatividad vigente.	No Aplica	Ninguno
10	OBLIGACION 10: Las demás inherentes que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que se encuentren acordes con el objeto contractual	Satisfactorio	Ninguna
11	N/A	No Aplica	Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

SE CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, SIN EMBARGO SE SUGIERE ADELANTAR LOS PROCESOS PENDIENTES

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

SE SUGIERE ADELANTAR LOS PROCESOS PENDIENTES Y COMPLEMENTAR LAS EVIDENCIAS FRENTE A CADA OBLIGACION TANTO EN LOS INFORMES DE IOPS COMO EN EL SECOP II

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones:

ME COMPROMETO A FORTALECER MI TRABAJO PARA QUE SE EVIDENCIE EN LAS METAS DEL PROYECTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250829-190524-46bee1-05827273
2025-08-29 19:05:27-05:00 - Página 3 de 6

ión de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
	julio de 2025	2025 - 08 - 12	\$265,000.00
	julio de 2025	2025 - 08 - 12	\$339,200.00
	julio de 2025	2025 - 08 - 12	\$11,100.00

Estado esperado al momento de finalizar contrato:

ERA QUE AL FINALIZAR EL CONTRATO SE HAYA CUMPLIDO CON EL 100% DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NINGUNO

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

9. Entrego Informe de ejecución?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Relacionar soportes de informe:

Bitacora Actividades	BITACORA AGOSTO JESÚS CRÚZ .pdf
Seguridad Social	PLANILLA JULIO 12.08.2025.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	05. FORMATO DE DECLARACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 24.08.2025.pdf
Evidencia / Informe Final	EVIDENCIAS AGOSTO CONTRATO 3150.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

11. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

SE HA EJECUTADO DE ESTE CONTRATO EL 67% FÍSICO Y 57% PRESUPUESTAL. EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS OBLIGACIONES QUE SE REPORTAN COMO "NO APLICA" ES PORQUE SE EJECUTAN EN TIEMPOS PERTINENTES SEGÚN LA NECESIDAD.

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 29/08/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002


Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 4 de 4



CAMILO ANDRES DANGOND OSORIO

 Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250829-190524-466e81-05827273
2025-08-29T19:09:57-05:00 - Página 4 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025_08_3150_2025_JESUS_ANDRES_CRUZ_OLIVELLA_INF
ORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250829-190524-d6be91-05827273

Creación: 2025-08-29 19:05:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-29 19:09:57

Firma: Supervisor Contrato

Camilo Andres Dangond Osorio
1020741008
cdangond@sdis.gov.co
Subdirector Local San Cristóbal
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250829-190524-d6be91-05827273
2025-08-29T19:09:57-05:00 - Pagina 5 de 6



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250829-190524-d6be91-05827273
2025-08-29T19:09:57-05:00 - Página 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2025_08_3150_2025_JESUS_ANDRES_CRUZ_OLIVELLA_INF
ORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20250829-190524-d6be91-05827273

Creación: 2025-08-29 19:05:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-29 19:09:57

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Camilo Andres Dangond Osorio cdangond@sdis.gov.co Subdirector Local San Cristóbal SDIS	Aprobado	Env.: 2025-08-29 19:05:42 Lec.: 2025-08-29 19:09:51 Res.: 2025-08-29 19:09:57 IP Res.: 186.155.14.62