

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	PRODUCTO	MÉS DE PRESENTACIÓN	No DESEMBOLSO (30%)	VALOR ASOCIADOS AL PRODUCTO (30%)	Duración V1	% Ejecución técnica	Ponderación de subactividades	Cantidad a ejecutar	Cantidad ejecutada	Ponderación de subactividades	CRONOGRAMA											
													may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25				
1. Vinculación y selección	Elaboración matriz de selección 50 empresas	Definición de criterios	Una (1) matriz de registro de inscripción de empresas de Cundinamarca	Mes 1 (09 de Mayo al 08 de Junio)	Desembolso 1	\$ 4.737.000,00	2	4,76%	0,95%	1	1	0,95%	0,95%											
		Establecimiento matriz de selección	6	2,86%			1		1	2,86%	2,86%													
		Consolidación de la información	2	0,95%			1		1	0,95%	0,95%													
	Convocatoria y preselección empresas	Elaboración de piezas divulgación	Registro fotográfico y convocatoria del evento	Mes 1 (08 de Mayo al 08 de Junio)			4	3,81%	1,90%	1	1	1,90%	1,90%											
		Convocatoria	4	1,90%			1		1	1,90%	1,90%													
	Vinculación empresa	Diseño del formato acta	Hasta cincuenta (50) actas de vinculación de Mipymes beneficiadas a través del convenio de asociación, localizadas en el Departamento de Cundinamarca.	Mes 1 (08 de Mayo al 08 de Junio)			2	6,19%	0,95%	1	1	0,95%	0,95%											
		Convocatoria evento de lanzamiento	5	2,38%			1		1	2,38%	2,38%													
		Desarrollo del evento	1	0,48%			1		1	0,48%	0,48%													
		Actas de vinculación firmadas	5	2,38%			50		50	2,38%	2,38%													
											2,38%													
2. Asistencia técnica especializada	Diagnostico ambiental in situ	Visita de reconocimiento, caracterización e identificación de oportunidades de mejora	Mes 4 (09 de Agosto al 08 de Septiembre)	Desembolso 2	\$ 4.737.000,00	20	9,52%	9,52%	1	1	9,52%		9,52%											
	Elaboración de planes de acción	Establecimiento de acciones a corto, mediano y largo plazo en energía sostenible y circularidad	Elaboración de una (1) guía que contenga alternativas de producción y consumo responsable para el uso eficiente de recursos naturales en el sector turismo para el departamento de Cundinamarca.			Mes 3 (09 de Septiembre al 08 de Octubre)	40	33,33%	19,05%	1	0,7	13,33%		3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%						
		Socialización de los planes de mejora con los empresarios	30			14,29%	50		45	12,86%			4,76%	4,76%	4,76%									
3. Fortalecimiento de Capacidades	Diseño de los webinar	Elaboración de contenidos: ✓ Cambio Climático ✓ Gestión del Agua en el territorio ✓ Circularidad de materiales ✓ Transición Energética.	Elaboración de un (1) informe consolidado con los resultados del programa de fortalecimiento de capacidades de los cuatro (4) webinar con enfoque en las siguientes temáticas: Cambio Climático, Gestión del Agua en el territorio, Circularidad de materiales y Transición Energética.	Mes 6 (09 de Octubre al 08 de Noviembre)	Desembolso 3	\$ 5.355.000,00	10	17,14%	4,76%	4	4	4,76%					4,76%							
	Convocatoria	Elaboración de piezas de invitación					4		1,90%	4	4	1,90%						0,95%	0,95%					
		Desarrollo de los Webinars					20		9,52%	4	0	0,00%							3,17%	3,17%	3,17%			
		Consolidado informe de resultados					2		0,95%	1	0	0,00%										0,95%		
	4. Ejecución de acciones que mejoren el desempeño ambiental	Gestión administrativa contratos					Gestión de cotización, selección y contratación de proveedores		Elaboración de un (1) informe detallado de resultados para las empresas apoyadas en el Departamento, en el que se describan las acciones que contribuyeron a la prestación del servicio turístico responsable y bajo en carbono.	Mes 7 (09 de Noviembre al 08 de Diciembre)	Desembolso 4	\$ 6.599.571,00	18	25,24%	8,57%	50	39	6,69%				2,86%	2,86%	2,86%
Apoyar con incentivos en especie a cada una de las 50 empresas priorizadas para implementar las		Acompañamiento técnico implementación medidas de mejora en gestión de emisiones, Gestión de recurso Hídrico, Residuos sólidos o gestión energética.	30	14,29%	50	17	4,86%									4,76%	4,76%	4,76%						
Informe consolidado de resultados implementación proyectos de gestión ambiental		Documentación de resultados	5	2,38%	1	0	0,00%														2,38%			
5. Cierre							210	100%	100%		0	0,00%	14,76%	13,33%	8,57%	16,19%	25,08%	15,56%	6,51%	0,00%	100,00%			
ACUMULADO													may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	oct-25					