

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Reunión Comité extraordinario Convenio de Asociación No. SBV-ES-CA-129-2025 Secretaría de Bienestar Verde	Viernes, 19 de septiembre del 2025	005

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Sala de juntas Corporación Ambiental Empresarial CAEM	02:00 P.M.	03:00 P.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión solicitud de prórroga Convenio de Asociación No. SBV-ES-CA-129-2025 Secretaria de Bienestar Verde

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a las 02:00 p.m. al comité extraordinario para la revisión de la solicitud de prórroga del Convenio de Asociación No. SBV-ES-CA-129-2025 Secretaria de Bienestar Verde con la presencia de la Doctora Yamile Cerdas delegada por parte del Secretario de Bienestar Verde, la Ingeniera Angela Ospina supervisora del convenio por parte de la Secretaria de Bienestar Verde y Doly Jiménez delegada por parte de CAEM y quienes conformar el comité de seguimiento del convenio.

1. Por parte de Doly Jiménez se da inicio a la lectura de la solicitud de prórroga en donde se exponen principalmente los puntos que sustentan la solicitud de prórroga por parte de la Corporación Ambiental Empresarial CAEM de la siguiente manera:

A. ESTADO GENERAL DEL CONVENIO: a supervisión y el comité de seguimiento solicitaron revisar los tiempos dispuestos para la ejecución de las actividades a cargo de La Corporación, teniendo en cuenta que a la fecha en la que se proyecta el presente oficio, y acorde con lo reportado por la CAEM en el comité mensual de seguimiento, llevado a cabo el cinco (05) de septiembre de dos veinticinco (2025), el avance porcentual en el cumplimiento de actividades establecidas, de acuerdo con el POA, es del 75%, reportado al 05 de septiembre del 2025, pero que de acuerdo con la planeación de actividades establecida en el POA debería corresponder al 96%.

B. AVANCE DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POA: EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 - VINCULACIÓN Y SELECCIÓN ya se cumplió en su totalidad con un porcentaje del 20.67% correspondiente al 100% del porcentaje asignado a

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

este objetivo dentro del POA. **OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA** cuenta con un porcentaje de cumplimiento parcial de 29.60% (sobre el 34.67% asignado a este objeto dentro del POA). El cumplimiento total de este porcentaje de avance se encuentra sujeto a la finalización de la socialización de los Planes de Acción, proceso en el cual se define, de manera oficial, el proyecto de gestión ambiental a implementar, en cada uno de los prestadores de servicio turístico. Por lo anterior, y a la fecha en la que se proyecta el presente oficio se encuentran elaborados y socializados, 37 de las 50 fichas de plan de acción, de las empresas vinculadas al proyecto, actividad que es insumo para la construcción total de la guía de alternativas de producción y consumo responsable que a la fecha se cuenta con la primera versión pero que solo será aprobada una vez se incluya la información del total de empresas vinculadas al convenio. En cuanto al **OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**, se tiene un avance parcial del 9.33% (sobre el 13.33% asignado a este objeto dentro del POA) y el **OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE MEJORAN EL DESEMPEÑO AMBIENTAL**, se tiene un porcentaje de avance parcial del 15.39% (sobre el 31.33% asignado a este objetivo dentro del POA).

- C. ESTADO DE LAS EMPRESAS:** Respecto al estado de las once (11) empresas restantes, se tiene que: Siete (7) empresas se encuentran en proceso de selección del proveedor por parte del empresario, una vez se surte este proceso, las implementaciones son remitidas a los equipos de la Secretaría de Bienestar Verde y Colombia Productiva para aprobación de la compra de los activos requeridos. Una (01) empresa se encuentra en proceso de cotización del activo a implementar, acorde con las especificaciones técnicas definidas por parte del equipo técnico de CAEM. Se debe tener en cuenta que, una vez se presentan las cotizaciones de los proveedores, estas son remitidas a los empresarios para surtir el proceso de selección. Tres (3) empresas no han seleccionado el proyecto de implementación y/o plan de intervención, por lo que se encuentra en el proceso de definición, para posterior socialización del Plan de Acción e inicio del proceso de cotización.
- D. CAMBIO PERFIL PROFESIONAL:** Que, el profesional que cumplía con el Rol de “Profesional en energía” dejó de hacer parte de LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL – CAEM desde el veintiuno (21) de julio de dos mil veinticinco (2025). Lo anterior, fue notificado a la supervisión delegada del convenio el cinco (05) de agosto de dos mil veinticinco (2025). En la comunicación, se puso a consideración del Comité de seguimiento del convenio el perfil de la persona que ocuparía dicho rol, teniendo en cuenta los compromisos a cargo de La Corporación, en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SBVES-CA-129-2025 y fue aprobado el cambio, de manera oficial, por parte del comité, el día 13 de agosto del 2025, a través de correo electrónico, sin embargo esta modificación generó retrasos en la línea de eficiencia energética, en cuanto al seguimiento de las contrataciones suscritas, para la compra de activos requeridos para avanzar con la implementación de los proyectos de producción y consumo responsable, de las empresas vinculadas a este componente. Lo anterior, hace referencia a la supervisión, en cabeza de la CAEM, necesaria para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

requeridas, identificadas en el plan de intervención, para el correcto funcionamiento de la implementación, que en este sentido corresponden a un total de veintinueve (29) empresas vinculadas a los componentes de huella de carbono y energía sostenible.

- De esta manera y expuesta la justificación sobre la necesidad de prorrogar el convenio, la Corporación Ambiental empresarial CAEM solicita prorrogar el plazo de ejecución del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SBVES-CA-129-2025** por **DOS (02) MESES**, quedando como plazo de ejecución final hasta el ocho (08) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), sin que esto implique modificaciones en las condiciones de los aportes de las partes.
- Por lo anterior se procede con la revisión del nuevo POA en donde se distribuye el cumplimiento de las actividades pendientes en el tiempo de solicitud de prórroga realizado por parte de la Corporación Ambiental Empresarial CAEM, hasta el ocho (08) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

En este sentido, se solicita a los integrantes del comité su aprobación y/u observaciones a la solicitud presentada en donde la Doctora Yamile Cerdas delegada por parte del Secretario de Bienestar Verde y la Ingeniera Angela Ospina supervisora del convenio por parte de la Secretaría de Bienestar Verde dan su aprobación para iniciar el proceso de manera oficial con la radicación de la solicitud en físico ante la Secretaría de Bienestar Verde.

CONCLUSIONES


- Por parte de las integrantes del comité de seguimiento al **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SBVES-CA-129-2025** delegadas por la Secretaría de Bienestar Verde se da por aprobado la radicación para la solicitud de prórroga.
- Se aprueba el nuevo POA en donde se distribuye el cumplimiento de las actividades pendientes teniendo en cuenta el nuevo tiempo de ejecución establecido según la solicitud de prórroga realizado por parte de la Corporación Ambiental Empresarial CAEM, hasta el ocho (08) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
- Dentro del plazo adicional de ejecución solicitado **LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL – CAEM** contempla efectivizar acciones tendientes a mitigar los efectos de los hechos generadores en los cuales se justifica la presente solicitud y en procura de cumplir con lo dispuesto en el **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SBVES-CA-129-2025**.

 Gobernación Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR – 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Radicación formal de la solicitud de prórroga del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SBVES-CA-129-2025.	22 de septiembre del 2025	CAEM
Radicación nuevo POA conforme a los tiempos establecidos en la solicitud de prórroga.	22 de septiembre del 2025	CAEM

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Yamile Cerdas	Gerente SBV/ delegada secretario de Bienestar Verde	Gobernación	
Angela Ospina	Supervisora Convenio	Gobernación SBV	
Doly Alejandra Jiménez	Directora Producción Sostenible y Consumo Responsable	Corporación ambiental empresarial CAEM	