

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: GD_FO_02
		Versión: 5
		Vigente desde 24/06/2021

OBJETIVO DEL EVENTO:	Reunión Seguimineto APDB con Patrimonio	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO					
		Nombre Completo		Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida			
		Jairo Garcia		OAP			
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)	N/A	TIPO DE REUNION:	Video conferencia	X	Presencial	☐	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	https://meet.google.com/huz-jmnk-bji?authuser=0	FECHA: 14/07/2025	HORA INICIO: 10:00 am		HORA FIN: 11:30 am		

PARTICIPANTES							
No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	Jairo Ignacio García Rodríguez	OAP-KfW	coordinadorkfw.nacional@parquesnacionales.gov.co	3117		x	N/A
2	Karen Sánchez García	OAP-KfW	tecnicokfwcentral@parquesnacionales.gov.co	3117		x	N/A
3	Monica Carvajal Calderón	OAP-KfW	profesionalkfwcentral@parquesnacionales.gov.co	3117		x	N/A
4	Marcela Carvajal Pardo	OAP-KfW	abogadokfw@parquesnacionales.gov.co	3172347794		x	N/A
5	Diana Carolina Valencia	Patrimonio Natural	dvalencia@patrimonionatural.org.co			x	N/A
6	Ana Celia Salinas	GFA	ana.salinas@gfa-grpup.de	3117		x	N/A
7	María Ximena Rosas Escobar	OAP-KfW	seguimientokfwcentral@parquesnacionales.gov.co	3117		x	N/A
8							
9							
10							
11							
12							
13							

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: GD_FO_02
		Versión: 5
		Vigente desde 24/06/2021

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.
CONTRATOS: Se informa que ya se remitieron los contratos de Museo Casa Payan y Estación Científica, para continuar con la correspondiente delegación de supervisión Para Cerrillo, se informa que se encuentra firmado y con pólizas. Munchique, está en adjudicación y firma por parte de Patrimonio Natural y posteriormente se remitiría a Parques Nacionales. La solicitud de OPS para Katios, está pendiente por enviar a Patrimonio, se informa que próximamente se estaría remitiendo. Galeras, Patrimonio informa que se quiere el acta de inicio, desde la Coordinación se validará con Bladimir (Supervisor) para ese envió pendiente a Patrimonio. Anticipo ACCESS – Se informa que el anticipo que proyectaría bajo la solicitud del contratista es del 8% del contrato, el contratista no puede condicionar el inicio de la ejecución del correspondiente contrato al anticipo, ya que este debe tener el musculo financiero para la ejecución del contrato antes al anticipo. Paola informa que, para el contrato de consultoría en Gorgona, se informó desde el GTEA a Patrimonio que debían llenar un permiso de ingreso al Parque. Desde la Coordinación Nacional coordinará una reunión con el GTEA, para definir facilidades en este tema. CREATA – Aún está en manejo por parte de Patrimonio.
CONVENIOS: Diana Valencia informa que los Planes Operativos, no tienen avance sobre los que ya terminaron (NO hay solicitud de Liquidación). Los convenios 006 y 008 ya cuentan con prórroga; sin embargo, de la coordinadora DTOR, se mencionó que se debe realizar un cambio el cual aún no está claro, se verificará con AGROSAVIA. EL convenio 001 ya está suscrito y con Pólizas. Galeras – Se realizó prórroga hasta septiembre, pero se está en solicitud de un comité para recibir justificación sobre una prórroga adicional.
COMPRA INMUEBLES: Casa Pasto – Inmobiliaria ya pagó hipoteca, ya está en registro y licencia de notaria ya se requirió ante el ente responsable con respuesta esta semana. Convención – Está en proceso el acta Simacota – En proceso, falencias en licencia que ya se están subsanando San Vicente - No hay opciones adicionales ni tiempo para gestionar el inmueble