

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 10 - 2025	Dependencia: Oficina Asesora de Planeación	Fecha: Martes, 12 de agosto 2025
--------------------	--	----------------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

Matthäus Hofmann – KfW Sandra Castaño - KfW Ana Celia Salinas – GFA Diego Oróstegui – GFA Natanael Morales – GFA Jairo Ignacio García – Coordinador APDB Marcela Carvajal – Abogada APDB Mónica Carvajal – Seguimiento Técnico APDB María Ximena Rosas Escobar – Seguimiento Financiero APDB Karen Sánchez García – Técnico Asistencial APDB Miguel Ángel Pachón Muñoz – Comunicador APDB Ángelo Quintero - DG

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar revisión y seguimiento a los proyectos de inversión del proyecto APDB.

TEMAS A TRATAR:

1. Revisión SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN
2. Revisión de INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 1 y COMPONENTE 2
3. COMUNICACIONES

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Revisión SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN: - CONVENIO IIAP: Por parte de la Coordinación Nacional se informa que se realizó reunión y trabajo con la directiva del IIAP y el equipo de PNN de la DTPA y el PNN Sanquianga, con la intención de validar los planes de negocios y su justificación. Se informó que se trabajó sobre el papel que tendrían los concejos comunitarios en la implementación de los planes de negocio, el compromiso de seguimiento desde PNN y la importancia de las inversiones en el marco de los compromisos de los acuerdos de conservación y la mesa conjunta de comanejo. También se menciona que, desde el IIAP, existe un fuerte compromiso para terminar la ejecución completa del convenio en no más de 3 meses, proyectándose al 30 de noviembre 2025. - Contrato WWF – BBP: Se informó sobre el cumplimiento de las inversiones relacionadas con los Kit de pesca, y de la revisión en campo y validación de la entrega de parte de WWF a las propuestas comunitarias de negocio en Pacífico Norte.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	- CONVENIO 007 DE 2023 - PARAMILLO: Se informa que se realizaron cierres de dos convenios en Caribe, con excelentes resultados en SSC en Cacao con FEDECACAO, los resultados han permitido aunar esfuerzos interinstitucionales que permita continuar trabajando desde la Territorial junto con FEDECACAO en el tema. - CREATA: Se informa al KfW, que la prórroga que se solicitó en el marco de este contrato, se realizó debido a que no se cuanta con el tiempo suficiente para terminar las inversiones con las comunidades beneficiadas; Sin embargo, la ejecución de dicho contrato esta actualmente por encima del 90%.
2.	Revisión de INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 1 y COMPONENTE 2: COMPONENTE 1 - CERRILLO, ESTACIÓN CIENTIFICA Y MUSEO CASA PAYAN: Se indica que se están expidiendo las pólizas y están próximos a formalizar los contratos. - UTRIA: se encuentra en trámite de NO2 en KfW. - KATIOS: Se informa que está en proceso de evaluación Económica, se estaría informando sobre los resultados posteriormente. Compras de sedes - CASA PASTO: Se informa que se adelantó el contrato para la compra del inmueble de Pasto, actualmente se están realizando seguimientos sobre las subsanaciones que estaban pendientes por parte del actual propietario, se espera tener el inmueble registrado a nombre Parques Nacionales para septiembre. - CONVENCIÓN: Desde la Coordinación Nacional se estará enviando la solicitud de NO antes de culminar la semana siguiente, para revisión y aprobación del KfW. - SIMACOTA Y SAN VICENTE: Estas opciones de compra están en revisión por el Grupo de Infraestructura en conjunto con Natanael; Sin embargo, se informa que se están adelantando los Certificados de Pertinencia.
3.	COMUNICACIONES: Se informa que, en el marco de las celebraciones de cumpleaños de Parques Nacionales, se están realizando varios eventos en todas las Territoriales con énfasis pedagógico, y desde el Proyecto APDB se busca apoyar dichos espacios, así como incentivar la divulgación de los resultados en el marco del convenio internacional con el KfW. Por parte de la Dirección General en cabeza de Ángel Quintero, se proyecta la participación de Parques Nacionales en el “Encuentro Internacional de Áreas Protegidas”, con el Domo ya presentado anteriormente en la COP16, se solicita apoyo del KfW con la materialización de dicho domo, para lo cual se estará enviando la correspondiente propuesta. Con respecto al material de divulgación que ha empezado a circular, se informa que se ha realizado en lo siguientes eventos y momentos: 1. Feria AGROEXPO 2. Cumpleaños Parques Nacionales en la DTAN 3. Acciones de comunicación en El Espectador, Redes Sociales de Parques Nacionales y Blu Radio.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Con relación al contrato con El Espectador, Miguel Pachón informa que termina el 12/08/2025, y en aras de continuar el trabajo de divulgación, se plantea la posibilidad de contratar nuevamente con ellos, esperando que el contrato se extienda hasta la culminación misma del Proyecto. Desde KfW se solicita que en adelante en los informes trimestrales se incluya un anexo referente al tema de comunicaciones.
--

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
Envío planes de inversión IIAP	Coordinación Nacional	13/08/2025
Propuesta DOMO	Ángelo Quintero	
Incluir en los informes trimestrales un breve resumen de los avances en términos de comunicaciones.	Coordinación Nacional	A la presentación del próximo informe trimestral

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4_FO_05
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

OBJETIVO DEL EVENTO:	Seguimiento APDB con KfW		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO				
			Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida			
			Jairo García	OAP-			
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para conferencias no para reuniones)	N/A	TIPO DE REUNIÓN:	Video conferencia ☒	Presencial ☒			
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Enlace Google Meet	FECHA:	12/08/2025	HORA INICIO:	9:00 am	HORA FIN:	10:00 am
PARTICIPANTES							
No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA	FIRMA (Aplica para asistencia presencial)	
					Presencial	Virtual	
1	Miguel Ángel Pachón Muñoz	COMUNICACIONES PAPOB	miguelangel.pachon.02@gmail.com	3143492169	X		
2	Natanael Morales Rocha	EFA-ELP-T	natanael.morales@efa-emp.de	314416086	X		
3	Marcela Alvarado	OAP-KfW	alvaradokfwo@pfp	317234794	X		
4	Ana Selmaes Portillo	GFA-APDB-ATP	ana.selmaes@efa-grupo.de	315291975	X		
5	Hana Ximara Rosas Escobar	OAP-KfW	seguimiento@kfwcontrol@	3204784836	X		
6	Monica Camacho Celis	OAP	proteccion@kfwcontrol@pfp	311619833	X		
7	Jairo García	OAP-KfW	tecnica@kfwcontrol@pfp	3117	X		
8	Matthias Hofmann	KfW				N/A	
9	Sandra Castano	KfW				N/A	
10	Ángelo Quintero	PNN-P6	angel.quintero@pnn	3117	X	N/A	
11	Jairo García	PNN	coord@kfw-control@pnn		X	N/A	
12	Diego Orozquez	GFA	Diego.oroquez@efa-grupo.de		X	N/A	
13							

VOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente. Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.