

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 08 - 2025	Dependencia: Oficina Asesora de Planeación	Fecha: Martes, 03 de junio 2025
--------------------	--	---------------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

Matthaeus Hofmann - KfW
 Sandra Castaño – KfW
 Ana Celia Salinas – GFA
 Diego Oróstegui – GFA
 Natanael Morales – GFA
 Jairo Ignacio García – Coordinador APDB
 Marcela Carvajal – Abogada APDB
 Mónica Carvajal – Seguimiento Técnico APDB
 María Ximena Rosas Escobar – Seguimiento Financiero APDB
 Karen Sánchez García – Técnico Asistencial APDB
 Miguel Ángel Pachón Muñoz – Comunicador APDB

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revisar temas varios del proyecto APDB, incluyendo compromisos de misión y avance en la ejecución.

TEMAS A TRATAR:

1. REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 1 y COMPONENTE 2
2. REVISIÓN SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN
3. OTROS COMPROMISOS EN EL MARCO DE LA MISIÓN

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 1 y COMPONENTE 2: Se informa que el otro si al contrato de interventoría, con INTERD a la fecha se encuentra formalizado y con pólizas actualizadas, , por lo cual ya se enviaron a Patrimonio las Ordenes de Servicio con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de obra para la construcción de la sede de Catatumbo en Tibú y realizar la construcción y adecuación de infraestructura ecoturística del Santuario de Flora y Se reporta el avance en los procesos que se encuentra en contratación como la licitación para “REALIZAR LAS OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN EN LOS SENDEROS ECOTURÍSTICOS VALLE UTRÍA Y COCALITO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA.”, la cual se encuentra publicada, y la fecha límite para la entrega de ofertas es el 26 de junio de 2025. En el proceso de licitación para “REALIZAR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SEDE OPERATIVA SAUTATÁ EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL KATÍOS” el 20 de mayo se realizó la apertura de ofertas, para esta obra se presentaron dos oferentes, se

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	procedió al proceso de habilitación jurídica y financiera y posteriormente la evaluación técnica, se está elaborando el acta para enviar la solicitud de NO2. Para los procesos de licitación de Casa Museo Payan y Estación científica, se recibieron las NO 2 el día 30 de mayo de 2025. Con ello se procede a la citación para las evaluaciones económicas de las propuestas. Se ha. Aún se encuentra pendiente la No objeción No. 2 del proceso de licitación para la obra de construcción de la sede en el PNN Munchique, para lo cual se enviará el acta de apertura con los ajustes solicitados. Se realizó la solicitud de No Objeción No. 2 a la Licitación No. 003 - Obra Centro interpretación ambiental La Macarena Cerrillo, el día 30 de mayo de 2025.
2.	REVISIÓN SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN: Desde la Coordinación Nacional, se confirmó el envío desde el día viernes 30 de mayo, de los correspondientes Planes de Inversión para las implementaciones de Café en el Santuario de Flora y Fauna Galeras, así como Ganadería Sostenible en el PNN Serranía de la Macarena I. Al igual que se verificó el envío de la tabla con todos los convenios en el marco de la implementación de SSC con las fechas de terminación y los procesos adelantados en cada uno de ellos. Se espera la retroalimentación de la revisión de la documentación enviada. Se informa que la semana pasada se realizó reunión presencial con todos los actores involucrados en el convenio con el IIAP, en el marco de las Buenas Prácticas Pesqueras en la DTPA, Donde se pudo evidenciar los avances en la implementación y en la identificación de los planes de inversión con los pescadores. Se confirma que el Plan de Inversión en Puracé - Paletará, se encuentra en revisión de la Coordinación Nacional para envío próximamente.
3.	OTROS COMPROMISOS EN EL MARCO DE LA MISIÓN Se encuentra en revisión la estrategia de comunicaciones con la propuesta para el cierre del programa, y se espera enviarlo el 5 de junio de 2025. Desde la Coordinación Nacional se indagó frente a la aprobación de los documentos de PAA y POA 2025, los cuales fueron anexos del acta de misión firmada. Por lo anterior, se procede con los acuerdos de misión, avanzando con la prórroga al contrato del comunicador social.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Envío del documento para evento cierre Programa APDB	Coordinación Nacional	05/06/2025

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: GD_FO_02
		Versión: 5
		Vigente desde 24/06/2021

OBJETIVO DEL EVENTO:		SEGUIMIENTO KFW		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO					
				Nombre Completo		Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida			
				Jairo García		OAP			
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para conferencias no para reuniones)		N/A		TIPO DE REUNION: Video conferencia		Presencial			
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK		Sala Gorgona - https://kfw-meeting.webex.com/kfw-meeting/j.php?MTID=mab69a3932e36ef42fa9f63e93dac6e11		FECHA: 03/06/2025		HORA INICIO: 09:00 AM		HORA FIN: 10:00 AM	
PARTICIPANTES									
No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)		
					Presencial	Virtual			
1	Katharina Anschutz	KFW	Katharina.Anschuetz@kfw.de			x	N/A		
2	Matthaus Hofmann	KFW	Matthaeus.Hofmann@kfw.de			x	N/A		
3	Sandra Castano	KFW	sandra.castano@kfw.de			x	N/A		
4	Ana Celia Salinas	GFA	ana.salinas@gfa-group.de			x	N/A		
5	Diego OrosteGUI	GFA	diego.oroategui.r@gmail.com			x	N/A		
6	Jairo Ignacio García	Coordinador Nacional	coordinadorkfw.nacional@parquesnacionales.gov.co			x	N/A		
7	Natanael Morales	GFA	natanael.morales@gfa-group.de		x		Natanael		
8	María Ximena Rosas	PNN - OAP	seguimientokfwcentral@parquesnacionales.gov.co		x		María Ximena		
9	Marcela Carvajal Pardo	PNN - OAP	abogadokfw@parquesnacionales.gov.co		x		Marcela		
10	Karen Sánchez García	PNN - OAP	tecnicokfwcentral@parquesnacionales.gov.co		x		Karen		
11	Monica Carvajal Calderón	PNN - OAP	profesionalkfwcentral@parquesnacionales.gov.co		x		Mónica		
12	Miguel Angel Pachón	Comunicador APDB	miguelangelpachonmuñoz07@gmail.com		x		Miguel Angel		

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente. Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.