

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 10 - 2025	Dependencia: Oficina Asesora de Planeación	Fecha: Martes, 29 de julio 2025
--------------------	--	---------------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

Katharina Anschütz – KfW
 Ana Celia Salinas – GFA
 Diego Oróstegui – GFA
 Natanael Morales – GFA
 Jairo Ignacio García – Coordinador APDB
 Marcela Carvajal – Abogada APDB
 Mónica Carvajal – Seguimiento Técnico APDB
 María Ximena Rosas Escobar – Seguimiento Financiero APDB
 Karen Sánchez García – Técnico Asistencial APDB
 Miguel Ángel Pachón Muñoz – Comunicador APDB

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar revisión y seguimiento a los proyectos de inversión del proyecto APDB.

TEMAS A TRATAR:

1. Revisión de INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 1 y COMPONENTE 2
2. Revisión SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN
3. INFORME TRIMESTRAL
4. Adicionales

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Revisión de INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 1 y COMPONENTE 2: - SENDEROS UTRIA: Por parte del KfW, se hace la recomendación de iniciar a más tardar en agosto, y de esta forma, cumplir con los tiempos ya estipulados del el PAA 2025, en los cuales se busca que estas obras pequeñas finalicen antes de terminar este año. Se expresa por parte de la coordinación que se encuentra en firma la evaluación técnica para envío a No objeción 2. - Por parte del KfW, se informa que los pagos directos a realizar por el Banco serán las inversiones que sobrepasen los 350.000 EUR, por lo tanto se deberá remitir la copia de los contratos firmados con su respectiva documentación.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	SEDE PASTO: Por parte de la Coordinación Nacional, se menciona que ya se encuentra en proceso el primer desembolso, y se espera que para el mes de agosto ya se cuente con las escrituras a nombre de Parques Nacionales, se destaca el apoyo de todos los grupos que generan los Certificados de Pertinencia, que ha facilitado la compra de este inmueble.
2.	Revisión SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN: - Convenio IIAP: Por parte de la Coordinación Nacional, se menciona que durante la reunión pasada con los Beneficiarios y el IIAP, se realizó la verificación a los Planes de Negociación, así como beneficiarios y los responsables de las inversiones, la cual recaería en los concejos comunitarios; Sin embargo, desde el KfW, se menciona que es algo que se debe revisar directamente con Matheus, sugiriendo reunión a su regreso de Ecuador, siendo posible este encuentro en la semana del 11 de agosto. - RH Utria: Se realizó la invitación a Esther y Sandra para su participación en la visita de seguimiento a las inversiones realizadas y previstas en el Parque Nacional Natural Utria, en el marco de la implementación del programa Áreas Protegidas y Diversidad Biológica. Sin embargo, no se obtuvo respuesta para su participación. Dentro de la visita, se tiene programado reuniones comunitarias para la entrega de obras de infraestructura, así como la concertación definitiva sobre las inversiones en buenas prácticas pesqueras BPP Norte en las zonas de El Valle y Jurubirá municipios de Bahía Solano – Chocó.
3.	INFORME TRIMESTRAL: Desde la Coordinación Nacional, se menciona, que ya se remitió con la validación del GFA, el correspondiente informe del periodo ABRIL – JUNIO, para la revisión correspondiente del KfW. El KfW recomienda para el próximo informe, elaborar explícitamente el inciso del análisis e indicadores AEMMAPS por cada Área protegida.
4.	Desde la coordinación Nacional se mencionan otros temas de interés en el marco de la ejecución del convenio. - AGROEXPO: Se comentó como fue la participación y apoyo del Proyecto APDB y los beneficiarios, en esta feria, la cual tuvo un balance muy positivo, tanto para la visibilidad del KfW, así como para el desarrollo económico de los participantes que se apoyaron de la DTAN, en el marco del Proyecto APDB. - CUMPLEAÑOS 65 PNN: Se informó al KfW, que en el marco de la celebración de los 65 años de Parques Nacionales, se participó en el pasado evento de cumpleaños en la DTAN, en la medida que se generen este tipo de celebraciones en las DT donde participamos con el programa, buscaremos la participación activa. - FONDO DE DISPOSICIÓN: Con respecto a la solicitud de recursos para el fondo de disposición, se solicitó por parte del KfW, una solicitud formal a la brevedad posible. Desde la Coordinación Nacional, se informó que ya se realizó un documento, el cual está justamente en revisión de Patrimonio Natural, y al termino de esta revisión se enviaría la solicitud formal al KfW. - Auditoría Financiera: Se menciona que ya se cuenta con el informe realizado por la firma Auditora L&Q, y que en la semana se estará enviando al KfW.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
Inicio de obra de senderos en Utria a Agosto	Coordinación Nacional	Agosto
Reunión con Matheus Planes de Inversión IIAP	Matheus – Coordinación Nacional	6 o 7 de agosto
Inclusión del inciso del análisis e indicadores AEMMAPS, en próximo informe Trimestral.	Coordinación Nacional - GFA	Próximo informe
Envío del informe de auditoría financiera vigencia 2024	Coordinación Nacional - GFA	31/07/2025