

SOLICITUD – MODIFICATORIO CONTRATO

Fecha de solicitud: 25 de septiembre de 2025

Área y/o proceso solicitante: Área Técnica de Deporte y Cultura

Señores:

OFICINA JURÍDICA
INDERCULTURA PUTUMAYO
La ciudad

Cordial saludo.

Una vez revisado los documentos precontractuales, del contrato No. 169 - 2025 del 09 de julio de 2025 suscrito con la **FUNDACIÓN MATICES DE PAZ**, con Nit No. 9 0 0 7 9 0 7 7 5-2, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA DESARROLLAR EL CAMPEONATO DEPORTIVO DE FÚTBOL "V COPA PUTUMAYO" CONFORME AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, el área técnica de Indercultura Putumayo justifica la necesidad de realizar modificación en tiempo al contrato antes mencionado, por motivo a las recientes precipitaciones presentadas en la región, las condiciones climáticas han afectado de manera significativa el cronograma de actividades en el desarrollo normal del Campeonato deportivo de futbol V copa Putumayo, las lluvias han provocado la inhabilitación temporal de varias canchas y escenarios deportivos donde se realizan los encuentros programados, generando retrasos en el calendario previsto.

Por lo tanto, se considera necesario y prudente adicionar tiempo al campeonato, con el objetivo de:

Permitir la recuperación y el acondicionamiento adecuado de los escenarios deportivos.
Reprogramar los encuentros suspendidos o aplazados sin perjudicar la equidad del torneo.
Garantizar un ambiente seguro y justo para todos los participantes.

Solicitud:

1. prorrogar el plazo del contrato por veintiséis (26) días
2. Anexo: oficio y cronograma actualizado, con las nuevas fechas previstas de los partidos, radicado por la contratista No. 807 del 24/09/2025

Para constancia se firma en Mocoa a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025.



BYRON ARCOS NARVAEZ
TÉCNICO OPERATIVO DE INDERCULTURA





ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

contrato	169	de	09 de julio de 2025	contratista	FUNDACIÓN MATICES DE PAZ
----------	-----	----	---------------------	-------------	--------------------------

contrato:

convenio: X

acta de comité tecnico no.	01
convenio No.	169 del 09 de julio de 2025

MOTIVO REUNIÓN:	QUIEN CONVOCA:
prorroga al convenio, por motivo a las recientes precipitaciones presentadas en la región, las condiciones climáticas han afectado de manera significativa el cronograma de actividades en el desarrollo normal del Campeonato deportivo de futbol V copa Putumayo.	El Instituto de Cultura, Deporte, La Educación Física y Recreación del Departamento del Putumayo INDERCULTURA PUTUMAYO
OBJETIVOS: - Permitir la recuperación y el acondicionamiento adecuado de los escenarios deportivos. - Prorroga al convenio, Reprogramar los encuentros suspendidos o aplazados sin perjudicar la equidad del torneo.	FECHA: 25 de septiembre de 2025
	LUGAR: INDERCULTURA PUTUMAYO
	HORA: 10:00 am
	PRÓXIMA REUNIÓN: POR DETERMINAR

Clase de Contrato	Convenio
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA DESARROLLAR EL CAMPEONATO DEPORTIVO DE FÚTBOL "V COPA PUTUMAYO" CONFORME AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
CONTRATANTE	El Instituto de Cultura, Deporte, La Educación Física y Recreación del Departamento del Putumayo INDERCULTURA PUTUMAYO
CONTRATISTA	FUNDACIÓN MATICES DE PAZ



NIT.	900790775-2
R/L	TANIA ELDA ROSERO C
C.C. No.	51.795.285 de Bogotá
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS (\$ 280.137.000) M/CTE.
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (03) Meses
Fecha de inicio:	09 – Julio- 2025
Fecha de terminación	08– Octubre – 2025

DESARROLLO

- BYRON ARCOS NARVÁEZ-Técnico Operativo- INDERCULTURA
- TANIA ELDA ROSERO C – Representante Legal FUNDACIÓN MATICES DE PAZ
- FREDY ALEXANDER ROMO DIAZ – Gerente INDERCULTURA PUTUMAYO.

1. Saludo y presentación.

EL GERENTE de INDERCULTURA Putumayo, da apertura al comité técnico del Convenio, agradece la asistencia y participación de los asistentes a la reunión programada, posteriormente da a conocer que el objetivo del comité es hacer una revisión a la ejecución contractual del proyecto, conocer los motivos de la solicitud de la prórroga en tiempo, adaptarla a la necesidad presentada y asegurar la correcta ejecución del contrato.

2. Avance de contrato.

El contrato No 169 del 09 de julio de 2025, se ha avanzado con la realización de ACTA PARCIAL DE 50% AVANCE DE EJECUCIÓN.

3. Situación presentada en la ejecución del contrato.

el área técnica de Indercultura Putumayo justifica la necesidad de realizar una prórroga o adición en tiempo al contrato antes mencionado, por motivo a las recientes precipitaciones presentadas en la región, las condiciones climáticas han afectado de manera significativa el cronograma de actividades en el desarrollo normal del Campeonato deportivo de futbol V copa Putumayo, las lluvias han provocado la inhabilitación temporal de varias canchas y escenarios deportivos donde se realizan los encuentros programados, generando retrasos en el calendario previsto.

La Fundación Matices de Paz, representada legalmente por la señora Tania Elda Rosero C, informa que se ha realizado ajuste al cronograma de los partidos que impiden culminar el campeonato dentro del término inicialmente pactado, por este motivo solicitan muy respetuosamente se conceda una prórroga de tiempo de veintiséis (26) días calendario.



Por lo anterior se considera necesario y prudente adicionar tiempo al campeonato, con el objetivo de:

Permitir la recuperación y el acondicionamiento adecuado de los escenarios deportivos.
Reprogramar los encuentros suspendidos o aplazados sin perjudicar la equidad del torneo.
Garantizar un ambiente seguro y justo para todos los participantes.

El cronograma quedaría de la siguiente manera:

ZONA 3						
PRIMERA FECHA				CATEGORÍA	FECHA	HORA
73	VALLE DEL GUAMUEZ	VS	ORITO	Femenino	OCTUBRE 11	11:30 AM
74	VALLE DEL GUAMUEZ	VS	ORITO	Senior Mater	OCTUBRE 11	1:30 PM
75	VALLE DEL GUAMUEZ	VS	ORITO	Libre	OCTUBRE 11	3:30 PM
76	SAN MIGUEL	VS	PUERTO ASIS	Femenino	OCTUBRE 11	11:30 AM
77	SAN MIGUEL	VS	PUERTO ASIS	Senior Mater	OCTUBRE 11	1:30 PM
78	SAN MIGUEL	VS	PUERTO ASIS	Libre	OCTUBRE 11	3:30 PM

ZONA 3						
SEGUNDA FECHA				CATEGORIA	FECHA	HORA
91	ORITO	VS	SAN MIGUEL	Femenino	OCTUBRE 12	11:30 AM
92	ORITO	VS	SAN MIGUEL	Senior Mater	OCTUBRE 12	1:30 PM
93	ORITO	VS	SAN MIGUEL	Libre	OCTUBRE 12	3:30 PM
94	PUERTO ASIS	VS	VALLE DEL GUAMUEZ	Femenino	OCTUBRE 12	11:30 AM
95	PUERTO ASIS	VS	VALLE DEL GUAMUEZ	Senior Mater	OCTUBRE 12	1:30 PM
96	PUERTO ASIS	VS	VALLE DEL GUAMUEZ	Libre	OCTUBRE 12	3:30 PM

TERCERA FECHA				CATEGORÍA	FECHA	HORA
79	ORITO	VS	PUERTO ASIS	Femenino	OCTUBRE 18	11:30 AM
80	ORITO	VS	PUERTO ASIS	Senior Mater	OCTUBRE 18	1:30 PM
81	ORITO	VS	PUERTO ASIS	Libre	OCTUBRE 18	3:30 PM
82	VALLE DEL	VS	SAN MIGUEL	Femenino	OCTUBRE 18	11:30 AM
83	VALLE DEL	VS	SAN MIGUEL	Senior Mater	OCTUBRE 18	1:30 PM
84	VALLE DEL	VS	SAN MIGUEL	Libre	OCTUBRE 18	3:30 PM

ZONA 3						
CUARTA				CATEGORÍA	FECHA	HORA
97	PUERTO ASIS	VS	ORITO	Femenino	OCTUBRE 19	11:30 AM
98	PUERTO ASIS	VS	ORITO	Senior Mater	OCTUBRE 19	1:30 PM
99	PUERTO ASIS	VS	ORITO	Libre	OCTUBRE 19	3:30 PM

100	SAN MIGUEL	VS	VALLE DEL	Femenino	OCTUBRE 19	11:30 AM
101	SAN MIGUEL	VS	VALLE DEL	Senior Mater	OCTUBRE 19	1:30 PM
102	SAN MIGUEL	VS	VALLE DEL	Libre	OCTUBRE 19	3:30 PM

DIA MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025

				CATEGORÍA	FECHA	HORA
85	EQUIPO A	VS	EQUIPO B	Femenino	OCTUBRE 28	1:30 PM
86	EQUIPO C	VS	EQUIPO D	Femenino	OCTUBRE 28	3:30 PM

DIA MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025

87						
88	EQUIPO B	VS	EQUIPO C	Femenino	OCTUBRE 29	1:30 PM
89	EQUIPO A	VS	EQUIPO D	Femenino	OCTUBRE 29	3:30 PM

DIA JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025

103	EQUIPO C	VS	EQUIPO A	Femenino	OCTUBRE 30	1:30 PM
104	EQUIPO B	VS	EQUIPO D	Femenino	OCTUBRE 30	3:30 PM

DIA VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025

				CATEGORÍA	FECHA	HORA
103	EQUIPO A	VS	EQUIPO B	Senior Master	OCTUBRE 30	10:00 AM
104	EQUIPO C	VS	EQUIPO D	Senior Master	OCTUBRE 30	12:00 PM

DIA VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025

106	EQUIPO A	VS	EQUIPO B	Libre	OCTUBRE 31	2:00 PM
107	EQUIPO C	VS	EQUIPO D	Libre	OCTUBRE 31	4:00 PM

DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

	EQUIPO B	VS	EQUIPO C	Senior Master	NOVIEMBRE 01	10:00 AM
	EQUIPO A	VS	EQUIPO D	Senior Master	NOVIEMBRE 01	12:00 PM

DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

	EQUIPO B	VS	EQUIPO C	Libre masculino	NOVIEMBRE 01	2:00 PM
	EQUIPO A	VS	EQUIPO D	Libre masculino	NOVIEMBRE 01	4:00 PM

DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 – FINAL QUINTA COPA PUTUMAYO DE FUTBOL 2025

	EQUIPO C	VS	EQUIPO A	Senior Master	NOVIEMBRE 02	10:00 AM
	EQUIPO B	VS	EQUIPO D	Senior Master	NOVIEMBRE 02	12:00 PM
	EQUIPO C	VS	EQUIPO A	Libre masculino	NOVIEMBRE 02	2:00 PM



	EQUIPO B	VS	EQUIPO D	Libre masculino	NOVIEMBRE 02	4:00 PM
--	----------	----	----------	--------------------	--------------	---------

4. Intervención de INDERCULTURA.



Verificada la anterior situación, la entidad también pone de presente que, la anterior situación es aceptable, puesto que, se hace necesario la prórroga y de esta manera cumplir con la ejecución del Convenio.


La Contratista de manera libre y voluntaria agrega estar de acuerdo y agradece por atender su solicitud con una respuesta favorable.

CONCLUSIONES:

1. La supervisión aprueba la prórroga del Convenio No. 169 del 09 de julio de 2025
2. Realizar la prórroga de 26 días al Convenio No. 169 del 09 de julio de 2025, hasta el 3 de noviembre de 2025.
3. Copia de la presente Acta será remitida al área jurídica acompañada de la solicitud de prórroga al contrato No. Convenio No. 169 del 09 de julio de 2025, hasta el 3 de noviembre de 2025.
4. El contratista se compromete a la ejecución del objeto contratado, con las nuevas fechas programadas en el cronograma.
5. Indercultura se compromete en apoyar en el trámite administrativo para la ejecución del contrato.

Dado en San Miguel Agreda de Mocoa, el veinticinco (25) día del mes de septiembre de 2025.

	
BYRON ARCOS NARVÁEZ	TANIA ELDA ROSERO C
Técnico Operativo- INDERCULTURA	R/L: FUNDACIÓN MATICES DE PAZ


FREDY ALEXANDER ROMO DIAZ
Gerente – INDERCULTURA PUTUMAYO

FUNDACIÓN MATICES DE PAZ
NIT: 900.790.775-2



Mocoa, Putumayo septiembre 9 del 2025

Señores

INDERCULTURA –PUTUMAYO
Mocoa – Putumayo

REFERENCIA: SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN del CONTRATO No. 169- 2025, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA DESARROLLAR EL CAMPEONATO DEPORTIVO DE FÚTBOL "V COPA PUTUMAYO" CONFORME AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO."

Estimados señores:

Por medio de la presente, me permito solicitar sobre el asunto en referencia una prórroga de tiempo de ejecución sobre el contrato en referencia "CLÁUSULA OCTAVA. PLAZO: El plazo para el presente convenio es de TRES (03) MESES, contados a partir de suscripción del contrato, acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El convenio se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere el registro presupuestal, constitución y aprobación de las garantías y suscripción de acta de inicio." el motivo por el cual se hace esta solicitud es debido al mal tiempo que se ha presentado y esto afectado las diferentes canchas de futbol donde se realiza el Campeonato.

En este sentido, teniendo en cuenta que dentro del cronograma de actividades los partidos han presentado ajustes que impiden culminar el campeonato dentro del término inicialmente pactado, por este motivo solicitamos muy respetuosamente se conceda una prórroga de tiempo de **veintiséis (26) días**, contados a partir del **9 de octubre de 2025** y hasta el **3 de noviembre de 2025**, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Agradecemos su atención, y estamos atentos a lo que se requiera.

Anexo Cronograma

Atentamente,

R/L. TANIA ELDA ROSERO C.
c.c. 51.795.285 de Bogotá D.C

INDERCULTURA PUTUMAYO
Fecha: 24/09/2025 Hora: 10:07 am
Radicado: 807
Manuela Gontalei.



Cronograma

Z							Z						
PRIMERA FECHA				CATEGORIA	FECHA	HORA	SEGUNDA FECHA				CATEGORIA	FECHA	HORA
73	VALLE DEL GUAMUEZ	VS	ORITO	Femenino	OCT 11	11:30 AM	91	ORITO	VS	SAN MIGUEL	Femenino	OCT 12	11:30 AM
74	VALLE DEL GUAMUEZ	VS	ORITO	Senior Mater	OCT 11	1:30 PM	92	ORITO	VS	SAN MIGUEL	Senior Mater	OCT 12	1:30 PM
75	VALLE DEL GUAMUEZ	VS	ORITO	Libre	OCT 11	3:30 PM	93	ORITO	VS	SAN MIGUEL	Libre	OCT 12	3:30 PM
76	SAN MIGUEL	VS	PUERTO ASIS	Femenino	OCT 11	11:30 AM	94	PUERTO ASIS	VS	VALLE DEL GUAMUEZ	Femenino	OCT 12	11:30 AM
77	SAN MIGUEL	VS	PUERTO ASIS	Senior Mater	OCT 11	1:30 PM	95	PUERTO ASIS	VS	VALLE DEL GUAMUEZ	Senior Mater	OCT 12	1:30 PM
78	SAN MIGUEL	VS	PUERTO ASIS	Libre	OCT 11	3:30 PM	96	PUERTO ASIS	VS	VALLE DEL GUAMUEZ	Libre	OCT 12	3:30 PM
Z							Z						
TERCERA FECHA				CATEGORIA	FECHA	HORA	CUARTA FECHA				CATEGORIA	FECHA	HORA
79	ORITO	VS	PUERTO ASIS	Femenino	OCT 18	11:30 AM	97	PUERTO ASIS	VS	ORITO	Femenino	OCT 19	11:30 AM
80	ORITO	VS	PUERTO ASIS	Senior Mater	OCT 18	1:30 PM	98	PUERTO ASIS	VS	ORITO	Senior Mater	OCT 19	1:30 PM
81	ORITO	VS	PUERTO ASIS	Libre	OCT 18	3:30 PM	99	PUERTO ASIS	VS	ORITO	Libre	OCT 19	3:30 PM
82	VALLE DEL GUAMUEZ	VS	SAN MIGUEL	Femenino	OCT 18	11:30 AM	100	SAN MIGUEL	VS	VALLE DEL GUAMUEZ	Femenino	OCT 19	11:30 AM
83	VALLE DEL GUAMUEZ	VS	SAN MIGUEL	Senior Mater	OCT 18	1:30 PM	101	SAN MIGUEL	VS	VALLE DEL GUAMUEZ	Senior Mater	OCT 19	1:30 PM
84	VALLE DEL GUAMUEZ	VS	SAN MIGUEL	Libre	OCT 18	3:30 PM	102	SAN MIGUEL	VS	VALLE DEL GUAMUEZ	Libre	OCT 19	3:30 PM

DIA MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025						
			CATEGORIA	FECHA	HORA	
85	EQUIPO A	VS	EQUIPO B	Femenino	OCTUBRE 28	1:30 PM
86	EQUIPO C	VS	EQUIPO D	Femenino	OCTUBRE 28	3:30 PM
87	DIA MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025					
88	EQUIPO B	VS	EQUIPO C	Femenino	OCTUBRE 29	1:30 PM
89	EQUIPO A	VS	EQUIPO D	Femenino	OCTUBRE 29	3:30 PM
DIA JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025						
103	EQUIPO C	VS	EQUIPO A	Femenino	OCTUBRE 30	1:30 PM
104	EQUIPO B	VS	EQUIPO D	Femenino	OCTUBRE 30	3:30 PM
DIA VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025						
			CATEGORIA	FECHA	HORA	
103	EQUIPO A	VS	EQUIPO B	Senior Master	OCTUBRE 30	10:00 AM
104	EQUIPO C	VS	EQUIPO D	Senior Master	OCTUBRE 30	12:00 PM
DIA VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025						
106	EQUIPO A	VS	EQUIPO B	Libre masculino	OCTUBRE 31	2:00 PM
107	EQUIPO C	VS	EQUIPO D	Libre masculino	OCTUBRE 31	4:00 PM
DIA SABADO 01 DE NOVIEMBRE DE 2025						
	EQUIPO B	VS	EQUIPO C	Senior Master	NOVIEMBRE 01	10:00 AM
	EQUIPO A	VS	EQUIPO D	Senior Master	NOVIEMBRE 01	12:00 PM
DIA SABADO 01 DE NOVIEMBRE DE 2025						
	EQUIPO B	VS	EQUIPO C	Libre masculino	NOVIEMBRE 01	2:00 PM
	EQUIPO A	VS	EQUIPO D	Libre masculino	NOVIEMBRE 01	4:00 PM
DIA DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE 2025 – FINAL QUINTA COPA PUTUMAYO DE FUTBOL						
	EQUIPO C	VS	EQUIPO A	Senior Master	NOVIEMBRE 02	10:00 AM
	EQUIPO B	VS	EQUIPO D	Senior Master	NOVIEMBRE 02	12:00 PM
	EQUIPO C	VS	EQUIPO A	Libre masculino	NOVIEMBRE 02	2:00 PM
	EQUIPO B	VS	EQUIPO D	Libre masculino	NOVIEMBRE 02	4:00 PM