

	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-09				
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS		VERSIÓN	1				
		FECHA	26/04/2023					
INFORME DE SUPERVISIÓN		No. 01	INFORME DE VISITA					
				N/A				
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN								
RESOLUCIÓN N°. <div>N/A</div>								
CONSECUTIVO N°. <div>N/A</div>								
2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN								
FECHA DE INSPECCION	04 de agosto de 2025		MUNICIPIO:	N/A				
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	BOGOTÁ		COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	N/A				
3. DESCRIPCION DEL CONVENIO								
CONVENIO NUMERO	ICCU-351-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	26/06/2025					
		FECHA INCIO	14/07/2025					
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA GECOLSA							
NIT	860.002.576-1							
OBJETO DEL CONVENIO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS. LOTE N. 3, 4 y 5							
PLAZO EJECUCIÓN	(07) SIETE MESES							
MODIFICACIONES AL CONVENIO	N/A							
PRORROGAS	N/A							
SUSPENSIONES	N/A							
ADICIONES	N/A							
FECHA DE TERMINACIÓN	13/02/2026							
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos parciales conforme a las entregas que se realicen por cada una de las máquinas que componen los lotes, de forma individual, posterior a la entrega de la maquinaria y la presentación de la factura de cada máquina entregada, previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción, expedida por el Supervisor del Contrato, adjuntando la certificación que acredite que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.		VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	\$ 7.656.000.000				
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	14 de julio del 2025 al 31 de julio del 2025							
4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)								
Contrato de obra	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A	Porcentaje de ejecución físico	N/A
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A		
5. GARANTÍAS CONTRACTUALES								
Contrato de obra								
Póliza:		Vigencia				Valor Amparado		
Amparo	Número	Desde	Hasta					
Cumplimiento del Contrato	SGPL-206673028-1	19/06/2025	19/07/2026			\$	765.600.000,00	
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SGPL-206673028-1	19/01/2026	19/01/2028			\$	2.296.800.000,00	
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)								
Póliza:		Vigencia				Valor Amparado		
Amparo	Número	Desde	Hasta					
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A			N/A		
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A			N/A		

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

1. Se realizó la primera entrega del contrato, se entregó un CARMIX de 2.5TT. La entrega se realizó en el evento del 22 de julio de 2025 en compañía del gobernador de cundinamarca.

Dicha entrega contaba con la matrícula de los equipos y recolección de documentos del municipio de girardot y el ICCU, además de coordinar el manual de marca con el contratista.

2. Se esta realizando la supervisión de la maquinaria restante del contrato. Se esta en comunicación con el contratista para fijar fechas estimadas de entrega y seguir con el proceso de adquisición. Manifiestan que los equipos restantes serán entregados en noviembre

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de convenio	\$ 7.656.000.000,00			
N° de Pagos Realizados	0			
Pago No. 1	\$			-
Pago No. 2	\$			-
Pago No. 3	\$			-
Pago No. 4	\$			-
Valor Ejecutado	\$ 559.000.000			
Saldo Pendiente por Cancelar	\$ 7.656.000.000,00			
Porcentaje de ejecución	17%			
Se verificó la afiliación de seguridad social y	SI	x	NO	

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas		Chalecos	
	Cascos		Otros	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	x	NO	

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

GECOLSA CAT

ENTREGA DE EQUIPO NUEVO

PDI

● 0 ● 0 ● 76 ● 49

Número de inspección	24288345	Número de Cliente	2969586175
Número Serial	W15F35	Nombre de Cliente	ICCU
Marca	CARIMX COMPANY	Orden de Trabajo	GS00093644
Modelo	2.5TT	Fecha de completación	8/17/2025 9:10:54 PM
Familia de equipo	FAMILY-ALL	Inspector	Gilson Leon Fuentes
SMU	18.6 Horas	PDF generado	8/27/2025
Ubicación	# 15B-16 Carrera 18, Girardot, Cundinamarca	Coordenadas	308.200012207031, 4.2990282, - 74.8112555

Technician

General Info & Comments

● General info/Comments

NORMAL

Comentarios: Entrega técnica de equipo nuevo
Equipo operativo sin novedades

A close-up photograph of the yellow equipment's identification area. It shows a small rectangular label at the top that reads "Prossidy made in Italy" with a small logo. Below it is a larger white identification plate with black text. The plate includes fields for "MODELO: W15F35", "SERIAL: 24288345", "MARCA: CARIMX COMPANY", "FAMILIA: FAMILY-ALL", "HORAS: 18.6", and "FECHA: 8/17/2025". To the right of the plate is a CE mark.

Image Comment(s):Plaqueta de identificación

A close-up photograph of the operator's view through the steering wheel. The instrument cluster features two analog gauges on the left (speedometer and tachometer) and two on the right (fuel gauge and temperature gauge). A central digital display shows "N" for neutral gear and "18.6" for hours. Various indicator lights are visible around the perimeter of the gauges.

Image Comment(s):3-krometro



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debido a la tipología del contrato de compraventa y el plazo de ejecución de siete meses, se manifiesta los avances significativos en el contrato se verán reflejados en el momento de entrega de los equipos según lo manifestado por el contratista.

11. ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
JUAN FELIPE DIAZ	DIRECCIÓN DE CAMINOS - ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	04 de agosto de 2025	