


FRENTE: PARQUE ALTA BLANCA

Miércoles 26 de febrero del 2025

Personal: 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia lijado baranda perimetral ubicado en zona de juegos infantiles

Se inicia aplicación de anticorrosivo a baranda perimetral de juegos infantiles

Juara 27 de febrero del 2025



Personal: 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa con la aplicación de anticorrosivo a baranda perimetral de juegos infantiles

Se reinstala puerta de baranda perimetral en zona ejercicios. Se aplica anticorrosivo

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 2:00 pm Hora fin 5:00 pm

Viernes 28 de febrero del 2025

Personal: 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia pintado de baranda

Norma

perimetral ubicado en zona de juegos infantiles

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 3:00 pm Hora fin 5:00 pm



 

Sabado 1 de Marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa con el pintado de

la baranda perimetral ubicado en zona de juegos infantiles

Lunes 3 de Marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa con el pintado de

la baranda perimetral ubicado en zona de juegos

En horas de la tarde se presentan lluvias de E)

Hora inicio 2:30 pm Hora fin 3:00 pm

Martes 4 de Marzo del 2025

Personal en obra: Se ~~se~~ arreglan puntos de soldadura en la puerta instalada de los juegos

Se inicia orden y aseo en zonas de juegos

infantiles. Se presentan lluvias inicio 12:00 pm fin 2:00 pm



Norma


Miércoles 5 de Marzo del 2025

Personal en obra: 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continuo con el orden y aseo

En horas de la tarde se presentar lluvias fuertes

Hora inicio 12:30 Pm Hora fin: 5:00 Pm



Juventus 6 de marzo del 2025

Personal en obra: 1 ayudante



ACTIVIDADES: Se continua con el orden y aseo.

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:00 Am Hora fin 10:00 Am

Se presentan lluvias nuevamente

Hora inicio 11:00 Am Hora fin



Viernes 7 de marzo/2025

Personal: 1 Ay.

Clima: FUEZ LUVIA EN LA TARDE: 1 Am - 5 pm

ACTIVIDADES: Aseo.



Sábado 8/03/2025.

PERSONAL: 1 AYUDANTE.

CLIMA: LUVIA FUERTE EN LA TARDE.

ACTIVIDADES DE REPARACION PARA FAVOR OBRAS



Lunes 14/03/2025.

PERSONAL: 1 Ay + 1 Ay

CLIMA: LUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: Se contina trabajo de excavación y se fueron
JARDIN PARA AUMENTAR DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS
Y CAMBIO MANTENIMIENTO DE BASTIDOR FERIA 5 OMS



Sábado 15/03/2025

PERSONAL: OBREROS INSTALACIONES.

ACTIVIDADES: INSTALACION DE MAQUINAS



lunes 31 de Marzo del 2025

Personal obra: 1 maestro 1 ayudante

Norma

Norma

ACTIVACIONES - Se instalan barras de giro en zona
de ejercicios

[Handwritten signature]

El INT.

CIERRE
BITACORA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]