



Leidy Carolina Parra Silva - OAP <leidy.parra@parquesnacionales.gov.co>

Seguimiento Proyectos de Inversión REPORTE PIIP AGOSTO-JULIO 2025

Leidy Carolina Parra Silva - OAP <leidy.parra@parquesnacionales.gov.co> 8 de agosto de 2025, 5:00 p.m.
Para: Nubia Esperanza Rubiano Galindo <nerubiano@minambiente.gov.co>
CC: Andres Mauricio Leon Lopez - DIG <andres.leon@parquesnacionales.gov.co>, Claudia Milena Salcedo Acero - OAP <claudia.salcedo@parquesnacionales.gov.co>, Anyela Yohana Ayala Medina - OAP <anyela.ayala@parquesnacionales.gov.co>, Myriam Nelly Borda Torres -OAP <myriam.borda@parquesnacionales.gov.co>, Farley Clara Milena Sandoval Romero <FSandoval@minambiente.gov.co>

Cordial saludo, estimada Nubia

De acuerdo al correo que antecede, de manera atenta informo que desde Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), se ha realizado el reporte de avance cuantitativo de las metas y la ejecución presupuestal correspondiente al periodo del mes de julio de 2025 en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) para cada uno de los proyectos de inversión. En el aplicativo se evidencia la viabilidad de los siguientes proyectos:

1. Conservación de la Diversidad Biológica de las Áreas Protegidas del SINAP.

Inicio > Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-320102-0004 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 05-02-2024 Fecha fin: ID: 592195 BPIN: 202300000000060 Período(s) abierto(s): 2025 Julio(14/07/2025 - 08/08/2025).

Nombre de proyecto: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL Entidad: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Sector: Ambiente y desarrollo sostenible Estado: En Ejecución Horizonte: 2024 - 2028 Valor total: \$1.953.001.507.034,00 Apropiación inicial: \$257.243.344.114,00 Apropiación vigente: \$257.243.344.114,00 Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$257.243.344.114,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: El proyecto de conservación de la diversidad biológica en las áreas protegidas del SINAP, reconoce la importancia que tiene para el mundo la protección de las áreas protegidas. El primer objetivo que corresponde a proteger los ecosistemas con insuficiente representatividad tiene asociados dos productos así: Servicio de Prevención, vigilancia y control (meta: 1.015.267 ha) con el cual se realiza el ejercicio de autoridad ambiental y servicio de declaración de áreas protegidas (775.000 ha) que busca la declaratoria o ampliación de áreas de especial interés ambiental para el país y con ello contribuir a su protección

VER MÁS
VER MÁS

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER Reporte avance 0 Revisión: 0 FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ●

Fin reporte Fin reporte Diagrama Curva S

Finalizar reporte del periodo

Abierto 2025/Julio, 14/07/2025 - 08/08/2025

EDITAR GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MÁS

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Complejidad
2025/Julio	COMPLETO	Se realiza el reporte de ejecución presupuestal, avance de metas cuantitativas y reservas presupuestales.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes

2. Mejoramiento de la Infraestructura Física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus Áreas Protegidas Nacional.

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=e83dc3d2d2&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a:r-7815289877445582497&simpl=msg-a:r-78152898774455... 1/4

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-320102-0005 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 05-02-2024 Fecha fin: ID: 593710 BPIN: 202300000000304 Período(s) abierto(s): 2025 Julio(14/07/2025 - 08/08/2025),

Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONAL Entidad: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Sector: Ambiente y desarrollo sostenible Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2028 Valor total: \$266.636.950.133,00 Apropiación inicial: \$26.565.517.184,00 Apropiación vigente: \$26.565.517.184,00 Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$26.565.517.184,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: sdasdasdasdasdasdasda Costo total del proyecto: \$266.636.950.133,00 Ejecutor: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Fecha real de inicio: 01-01-2024 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA

Inicio

1

Fin

DEVOLVER

Reporte avance

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

Diagrama Curva S

Finalizar reporte del periodo

Abierto

2025/Julio. 14/07/2025 - 08/08/2025

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Julio	COMPLETO	Se realiza el reporte de la ejecución presupetal y el avance de metas cuantitativas a corte del segundo trimestre. Así mismo, se registra el reporte de las reservas presupuestales.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes

3. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de Parques Nacionales Naturales a Nivel Nacional.

Proceso: EJ-SYC-320102-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 09-02-2023 Fecha fin: ID: 195065 BPIN: 2019011000081 Período(s) abierto(s): 2025 Julio(14/07/2025 - 08/08/2025),

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES A NIVEL NACIONAL Entidad: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Sector: Ambiente y desarrollo sostenible Estado: En Ejecucion Horizonte: 2020 - 2026 Valor total: \$159.945.829.160,80 Recursos disponibles: \$21.235.811.428,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: e este detalle de información Costo total del proyecto: 01-2020 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA

Inicio

1

Fin

DEVOLVER

Reporte avance

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Financiero y ca

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

Diagrama Curva S

Finalizar r

Validación exitosa

Este proceso continuará activo y con acceso desde Mis procesos hasta que se finalice el seguimiento y se dé por terminado y cerrado el proyecto desde sección Fin Reporte / Finalizar Seguimiento del proyecto. Para salir, solo cierre la pestaña del navegador e ingrese cuando lo requiera. Para ajustar información de algún capítulo, será necesario guardar y validar nuevamente.

ACEPTAR

Adicionalmente, se realizó el reporte de las obligaciones ejecutadas para las reservas presupuestales de cada una de las actividades correspondientes a los tres (3) proyectos de inversión mencionados anteriormente, así como del proyecto de inversión: **"Administración de los recursos provenientes de la tasa por uso de agua para la protección y recuperación del recurso hídrico en área del sistema de parques nacionales naturales de Colombia Nacional"**.

Proceso: EJ-SYC-320401-0003 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 21-02-2023 Fecha fin: ID: 77170 BPIN: 2018011000087 Período(s) abierto(s): 2025 Julio(14/07/2025 - 08/08/2025).

Nombre de proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL Entidad: Fondo nacional ambiental – gestión general Sector: Ambiente y desarrollo sostenible Estado: En Ejecución Horizonte: 2019 - 2025 Valor total: \$56.024.954.299,00 Apropiación inicial: \$0,00 Apropiación vigente: \$0,00 Valor otras fuentes: Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: \$56.024.954.299,00 Ejecutor: Fondo nacional ambiental – gestión general Fecha real de inicio: 01-01-2019 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA

Inicio

1

Fin

DEVOLVER

Reporte avance 0

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

Diagrama Curva S

Finalizar reporte del periodo

Abierto

2025/Julio, 14/07/2025 - 08/08/2025

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2025/Julio	COMPLETO	Se realiza registro de avance de las reservas presupuestales.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes

Agradecemos su atención y quedamos muy atentos a cualquier inquietud que se presente al respecto.

Cordialmente,

Contratista, Oficina Asesora de Planeación

Leidy Carolina Parra Silva

leidy.parra@parquesnacionales.gov.co

Teléfono: 3532400

Calle 74 No. 11 - 81 Bogotá, Colombia

www.parquesnacionales.gov.co

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio de la Administración, Conservación y Manejo de Áreas Protegidas en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. Parques Nacionales Naturales de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por Parques Nacionales Naturales de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a Parques Nacionales Naturales de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=e83dc3d2d2&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a:r-7815289877445582497&simpl=msg-a:r-78152898774455...>

3/4

cualquier anexo a él, razón por la cual Parques Nacionales Naturales de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.

[Texto citado oculto]